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1. RESUMEN 
Para la realización del siguiente Trabajo Fin de Grado de Arquitectura Técnica se 
ha propuesto la realización de una rehabilitación integral de un edificio unifamiliar 
situado en la localidad de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza). 
Se trata de un barrio rural, el cual se comprende de viviendas unifamiliares 
adosadas en la zona de ubicación del edificio y la parcela a estudio. 
El edificio que actualmente se encuentra en uso, no cumple con los estándares 
actuales, así como es difícil su utilización en ciertos periodos debió a su baja eficiencia 
energética, además de una limitación a nivel de instalaciones. 
El objetivo del proyecto no es otro que realizar una rehabilitación de un edificio 
unifamiliar, basado en los criterios que deben ser aplicados hoy en día, con los más altos 
estándares de calidad y con en el mínimo consumo energético posible. 
Se ha tenido como objetivo minimizar el impacto medioambiental desde el punto 
de vista de rehabilitar y no realizar nuevas construcciones, puesto que se pueden 
aprovechar las ya existentes y adecuarla a las nuevas necesidades, permitiéndole 
alargar su vida reduciendo al mínimo el consumo energético y su impacto en el medio 
ambiente a lo largo de la vida útil del edificio. 
Como resultado de lo anterior, en este trabajo se procederá al diseño de una 
rehabilitación a través de: 
-Sustituir las instalaciones existentes del edificio. 
-Renovación de la envolvente. 
-Instalación de carpinterías de gran aislamiento y alta eficiencia energética. 
-Mejora de la estanqueidad del edificio 
-Cambio de distribución interior y de la parcela para mejorar la habitabilidad. 
Aunque el objetivo principal no es otro que mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la vivienda a través de su calidad del aire, calidad de instalaciones y 
confort térmico todo ello con el mínimo consumo posible. 
Para ello se han seguido criterios de Arquitectura bioclimática, como son 
aprovechamiento de la luz, uso de vegetación, invernaderos bioclimáticos o inercia 
térmica. Además, se han aplicado los 5 criterios del estándar Passivhaus: 
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-Excelente aislamiento térmico. 
-Ventanas y puertas de altas prestaciones. 
-Ausencia de puentes térmicos. 
-Hermeticidad al aire. 
-Ventilación mecánica con recuperador de calor. 
Todas estas mejoras propuestas se han realizado sin cambiar la estética de la 
fachada principal que da personalidad a este edificio de índole familiar, demostrando 
que se pueden realizar adaptaciones de uso y eficiencia en edificios existentes sin 
cambiar la personalidad del edificio, pero otorgándole unas nuevas prestaciones. 
En lo referente a la utilidad el edificio se ha rehabilitado con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de vivienda unifamiliar perteneciente a una familia de varios 
núcleos familiares, que permita la utilización de zonas comunes en la parcela y planta 
baja, además de permitir el uso separado en la planta primera y planta segunda. 
En planta primera se ha destinado a dormitorios con sus correspondientes baños, 
mientras en planta segunda se encuentra la necesidad de tener un despacho y una sala 
donde compartir el tiempo familiar. 
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2. ABSTRACT 
To carry out the following Final Degree Project in Technical Architecture, it has 
been proposed to carry out a comprehensive rehabilitation of a single-family building 
located in the town of San Juan de Mozarrifar (Zaragoza). 
It is a rural neighborhood, which is comprised of semi-detached single-family 
homes in the area where the building is located and the plot under study. 
The building that is currently in use does not meet current standards, as it is 
difficult to use in certain periods due to its low energy efficiency, in addition to a 
limitation at the facilities level. 
The objective of the project is none other than to carry out a rehabilitation of a 
single-family house, based on the criteria that must be applied today, with the highest 
quality standards and with the minimum possible energy consumption. 
The objective has been to minimize the environmental impact from the point of 
view of rehabilitating and not making new constructions, since existing ones can be used 
and adapted to new needs, allowing it to extend its life while reducing energy 
consumption and its impact to a minimum. in the environment throughout the life of 
the building. 
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3. INTRODUCCIÓN 
El tema propuesto para este Trabajo Fin de Grado de Arquitectura Técnica ha sido 
elegido puesto que a nivel académico me permite poder aplicar conocimientos 
adquiridos en mis estudios universitarios así como estar al día de las actuales 
aplicaciones en nuestro campo, como son: 
-Realización de rehabilitaciones energéticas. 
-Aplicación de los criterios Passivhaus. 
-Mejora del conjunto de instalaciones de una vivienda o edificio. 
-Cambio de distribución en viviendas. 
Desde el punto de vista personal siento un gran interés en la realización de este 
trabajo debido a que el edificio en cuestión se trata de una vivienda unifamiliar de índole 
familiar y de la que hacemos uso y disfrute. Por ello, como Arquitecto Técnico veía la 
necesidad de poder realizar un proyecto que se pudiese adaptar a las necesidades que 
ahora mismo encontramos en nuestro día a día, así como poder aportarle a la vivienda 
una mayor vida útil en cuanta a su eficiencia y uso, ya que de esta forma podrá ser 
utilizada en circunstancias que hoy no puede ser utilizada ya que no dispone de las 
adecuadas instalaciones, así como su confort y habitabilidad no son los más propicios a 
nivel térmico. 
Por todo esto el objetivo ha sido realizar una rehabilitación en la que se aplicasen 
los criterios Passivhaus y aprovechar estrategias de Arquitectura bioclimática para 
otorgar un confort térmico y a la vez una eficiencia energética que permita satisfacer 
las necesidades actuales y futuras y siempre en un entorno respetuoso con el 
medioambiente. 
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4. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
4.1. AGENTES. 
Promotor: 
Sara Flores Negre. DNI 73021940E 
Proyectista:  
Manuel Sáez Benito. DNI: 16606183E 
C/Constitución 18 portal 9 3ºB.Cuarte de Huerva (50410) 
Director de la obra y ejecución:  
Manuel Sáez Benito. DNI: 16606183E 
C/Constitución 18 portal 9 3ºB.Cuarte de Huerva (50410) 
Coordinador de Seguridad:  
Manuel Sáez Benito. DNI: 16606183E 
C/Constitución 18 portal 9 3ºB.Cuarte de Huerva (50410) 
4.2. INFORMACIÓN PREVIA. 
4.2.1. Antecedentes y condicionantes de partida. 
Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del proyecto de un 
edificio adosado que servirá como vivienda de la unidad familiar y del que se solicitan 
ciertas características de uso expuestas en la descripción del proyecto. 
Se trata de una parcela en la que consta una vivienda unifamiliar, varias pequeñas 
edificaciones colindantes al edificio, así como un edificio que será zona de no actuación 
durante el transcurso de las obras. 
El edificio principal y la parcela tienen acceso desde la calle San Juan, y se 
pretende la realización de una rehabilitación sin cambiar el uso actual del edificio. 
El edificio principal data de 1925 pero sufrió una reforma y remodelación visada 
en el Colegio de Arquitectos de Zaragoza en 1997. Tras la reforma el estado actual del 
edificio a nivel estructural es bueno por lo que no se necesita ni se exige una adecuación 
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ni refuerzo estructural, solamente precisa de una adecuación de instalaciones 
energéticas, sistema envolvente y particiones. 
El edificio se encuentra situado en el barrio rural de San Juan de Mozarrifar 
(Zaragoza) y por ello deberá adecuarse al Plan de Ordenación Urbana de Zaragoza. 
4.2.2. Datos de emplazamiento. 
Calle San Juan, 36, San Juan de Mozarrifar (Zaragoza). 
4.2.3. Entorno físico. 
Se trata de un solar situado en el casco urbano de San Juan de Mozarrifar en 
Zaragoza, con forma rectangular y fachada del edificio principal a la calle San Juan. La 
parcela linda en sus dos laterales con sendas parcelas urbanizadas con viviendas 
unifamiliares y en la parte trasera el edificio donde no se acomete la actuación linda con 
una parcela rural no edificada. 
Las edificaciones colindantes son similares en características y en altura y posee 
una topografía nivelada. 
4.2.4. Equipamiento urbano. 
La calle se encuentra plenamente urbanizada, tiene acceso rodado y se encuentra 
pavimentada. El edificio tiene acceso al servicio de red de saneamiento, abastecimiento 
de agua potable, suministro de energía electricidad, suministro de teléfono y 
telecomunicaciones. No disponiendo de servicio de suministro de gas natural. 
4.2.5. Servidumbres y referencia catastral. 
El edificio carece de servidumbres. 
La información del registro catastral es la siguiente: 
Referencia catastral: 9607516XM7290H0001SP 
Localización: CL SAN JUAN ( SJN.) ,36, 50820 ZARAGOZA (ZARAGOZA) 
Clase: Urbano 
Uso principal: Residencial 
Superficie construida 462 m2 
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Año construcción: 1925 
 
Ilustración 1. Cartografía catastral 
 
Ilustración 2. Consulta descriptiva y grafica 
4.2.6. Normativa urbanística 
Marco normativo: 
• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  
• Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la calidad de la edificación.  
• Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.  
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• Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, de 17 de marzo; RD 
1371/2007, de 19 de octubre; y modificación de determinados documentos básicos, O 
984/2009, de 15 de abril) y modificaciones posteriores.  
Normativa municipal: 
El PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE lo constituye el PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE ZARAGOZA 2001 texto refundido 2007 (actualizado 
OCTUBRE 2018). 
La parcela se encuentra en SUELO URBANO CONSOLIDADO según dicho plan. 
 
 
Ilustración 3. Estructura urbanística. 
 
 
Ilustración 4.Clasificación del suelo 
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Ilustración 5. Clasificación y regulación del suelo. 
4.2.7. Datos del edificio 
Se trata del proyecto de una rehabilitación de adecuación funcional y remodelación 
del edificio, ya que tras visita, documentación gráfica y ensayos oportunos no se 
acomete adecuación estructural, así como tampoco ampliación de la superficie 
construida en la envolvente del edificio. 
4.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
4.3.1. Descripción general del edificio 
Se proyecta una rehabilitación de vivienda unifamiliar colindante con otras 
viviendas en cada una de las caras laterales con actuaciones para mejora energética, 
de materiales y de instalaciones, para adaptarlo a uso y necesidades actuales para su 
disfrute como vivienda con nueva distribución. 
Se trata de un edificio unifamiliar constituido de planta baja mas dos plantas, con 
una superficie construida aproximada de 85 m2 por planta en planta baja y planta 
primera, y una superficie aproximada de 60 m2 en planta segunda. Todo ello situado 
en una parcela de 400 m2. En dicha parcela existe un edificio sobre el que no se realiza 
actuación de 125 m2 de planta. 
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El edificio se encuentra en buen estado estructural y buena conservación estética 
en fachada principal, así como en la fachada que da a la parcela. 
4.3.2. Programa de necesidades 
El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la 
redacción del presente proyecto se refiere a una planta baja para comedor-salón, cocina 
y aseo, en planta primera se solicitan dormitorios, baños y terraza comunicada con 
dormitorio, mientras en planta segunda se solicita hacer del bajo cubierta una zona de 
dormitorios, baños, despacho y zona relax para la familia, así como urbanización de la 
finca exterior. 
Se solicita la realización de una vivienda Passivhaus y para ello se establecen tanto 
en los planos  y la memoria constructiva las características de los materiales así como 
la información necesaria para el cumplimiento del estándar. 
Entre las necesidades se solicita la adaptación de la vivienda para dotarla de las 
instalaciones necesarias con la máxima eficiencia energética posible. 
4.3.3. Uso característico del edificio 
El uso característico del edificio es residencial. No existen otros usos previstos en 
el edificio. 
4.3.4. Relación con el entorno 
La vivienda se sitúa dentro del casco urbano consolidado y linda con viviendas en 
cada una de sus caras. La parcela tiene acceso rodado desde la calle San Juan. 
Al haber sido realizada una rehabilitación con anterioridad la fachada principal se 
mantendrá tanto en forma como en estética puesto que representa la estética del 
edificio y mantiene su relación con el resto de las edificaciones colindantes en el entorno. 
La misma exigencia se aplicará a la cubierta existente y a su acabado, una vez 
rehabilitada, se mantendrá la estética en morfología y color de cubierta. 
4.3.5. Cumplimiento del CTE 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con 
las exigencias básicas del CTE: 
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Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los 
relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, 
el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios 
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos 
requisitos básicos.  
Requisitos básicos relativos a la funcionalidad 
1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios 
y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones 
previstas en el edificio. 
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que 
componen la edificación se ajustan a las especificaciones de las Normas Municipales en 
vigor. 
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y circulación por el edificio en los términos previstos 
en su normativa específica. 
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información 
de acuerdo con los establecido en su normativa específica. 
Requisitos básicos relativos a la seguridad 
1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o 
partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la edificación son: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, 
durabilidad, economía, facilidad constructiva y modulación. 
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio 
dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos 
de extinción y rescate. 
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No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes. 
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no 
suponga riesgo de accidente para las personas. 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en 
el edificio, se han proyectado de tal manera que puedan ser usados para los fines 
previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante 
sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad 
La estructura se ha diseñado para que en el Edificio se cumpla con los requisitos 
de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para este uso. 
1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 
de los edificios y que estos no deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
2. Protección frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en 
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente su 
habitabilidad. 
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un 
uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
4.3.6. Descripción de la geometría del edificio 
El solar es rectangular de 400 m2, con unas dimensiones de 36,30 m de largo, y 
10,95 m de ancho. La geometría del edificio es la que se recoge en el conjunto de planos 
que describen el proyecto y la superficie en el plano de situación actual. 
Volumen 
El volumen del edificio es el actual resultante de la aplicación de las ordenanzas 
urbanísticas de aplicación en el momento de su construcción y los parámetros relativos 
a habitabilidad y funcionalidad. 
No se ejecuta actuación sobre el volumen del edificio. Se ejecuta actuación sobre 
pequeñas edificaciones anexas sin envergadura constructiva. 
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Accesos 
El acceso a la vivienda se produce por la fachada principal y la finca tiene acceso 
independiente para poder acceder de forma peatonal, comunicando el espacio público 
con los espacios privados de la vivienda, tanto acceso a vivienda como acceso a la finca. 
Evacuación 
La evacuación de la vivienda se producirá por la entrada principal o por la entrada 
de acceso a la finca. 
4.3.7. Descripción general de los parámetros que 
determinan las previsiones técnicas a 
considerar en el proyecto respecto al: 
Sistema estructural. 
Sistema de compartimentación. 
Sistema envolvente. 
Sistema de acabados. 
Sistema de acondicionamiento ambiental 
Sistema de servicios. 
4.3.7.1. Sistema estructural 
Cimentación 
Descripción del sistema: La vivienda tras la recopilación de datos de planos en el 
registro histórico, así como las diferentes pruebas realizadas consta un sistema de 
cimentación corrida bajo muros de carga y zapatas aisladas bajo pilares centrales.  
Parámetros: El edificio no presenta deficiencias estructurales, así como grietas o 
desniveles que demuestran algún tipo de patología en la cimentación. Así que la 
situación actual de cimentación, así como su armado y dimensiones son adecuadas y 
cumples su función estructural. 
Estructura portante 
Descripción del sistema: El edificio consta de muros de carga exteriores y pilares 
centrales de hormigón armado, así como vigas de canto y/o planas con secciones y 
armado adecuado para soportar las cargas emitidas. 
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Parámetros: Tras realizar los correspondientes ensayos se comprueba que la 
seguridad estructural no está comprometida en los muros de carga y que el hormigón 
de los pilares, así como su armadura se encuentra bien dimensionado y en buenas 
condiciones de conservación. 
Estructura horizontal 
Descripción del sistema: Todos los forjados son unidireccionales de vigas de 
madera, cañizo y con capa de compresión.  
El espesor total de los forjados es de 30 cm. 
Parámetros: Tras los consiguientes ensayos la estructura de viguetas de madera 
no se encuentra degradadas y conservan sus capacidades mecánicas. 
4.3.7.2. Sistema de compartimentación 
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. 
Los elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico 
de la Edificación cuya justificación se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución 
en los apartados específicos de cada Documento Básico. 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del 
Documento Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en 
recintos independientes. 
Pueden ser verticales u horizontales. 
Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que 
forman parte de las particiones interiores (carpintería interior). 
Descripción del sistema: 
Partición 1. Tabiquería divisoria dentro de la vivienda, tabique autoportante de 
placas de cartón-yeso. 
Partición 2. Carpintería interior de las viviendas: carpintería de madera de lacadas 
en blanco. Hojas de 72 cm x 203 cm en habitaciones, cocinas, baños y demás estancias. 
La entrada a la vivienda tendrá una hoja de 92 cm x 203 cm. 
Seguridad estructural: Todas las particiones. Las tabiquerías se consideran como 
peso propio. 
Seguridad en caso de incendio: Se considerarán las particiones que afecten a la 
propagación interior. 
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Seguridad de utilización: Se considerarán las particiones que afecten a las 
carpinterías interiores.  
4.3.7.3. Sistema envolvente 
Fachada: 
Descripción del sistema: El edificio actual consta de un cerramiento de muros de 
carga de ladrillo macizo aparejado más revestimiento de mortero exterior. 
Actuaciones: Se procede a mejorar el sistema envolvente a nivel térmico y 
acústico a través de la realización de un sistema de aislamiento térmico por el exterior 
basado en placas de EPS compatible con los soportes disponibles. 
Previo a la colocación del sistema de aislamiento térmico por el exterior se 
realizará una preparación del paramento actual mediante el repicado de zonas no aptas 
para soporte y realización de regulación de mortero para nivelar el paramento de 
soporte. 
Esta solución será la adecuada para todas las envolventes del edificio a partir de 
una altura de 3 metros. 
Por debajo de una altura se realizará mediante la realización de un sistema de 
aislamiento térmico por el exterior de XPS. 
Los acabados se describen en el detalle constructivo y en el sistema de acabados. 
Seguridad estructural: todos los elementos se encuentran en perfectas 
condiciones y los elementos instalados no ofrecen ningún tipo de riesgo estructural 
cumpliendo todas las exigencias. 
Salubridad: Protección contra la humedad. 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada, 
se ha tenido en cuenta la protección contra la humedad a través de una barrera de 
vapor interna y revestimientos propios de exterior. 
Accesibilidad por fachada: La fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los 
parámetros necesarios para facilitar el acceso a la planta del edificio. 
Seguridad de utilización: De tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. La fachada no cuenta con elementos fijos que 
sobresalgan de la misma que estén situados sobre zonas de circulación.  
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Aislamiento acústico: El sistema cuenta con un aislamiento acústico procedente 
del aislamiento exterior, el espesor propio del muro y el trasdosado interior. 
Limitación de demanda energética: Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio 
en la zona climática. Se establece línea de estanqueidad por el interior y se resuelven 
puntos singulares de encuentros con materiales que aporten estanqueidad al sistema. 
Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en 
cuenta además la transmitancia media de los muros de cada fachada: fachada principal 
y posteriores en todas las orientaciones, incluyendo en el promedio los puentes 
térmicos. 
Carpintería exterior: 
Descripción del sistema: Se procede al desmontaje y sustitución de la carpintería 
existente. 
Actuaciones: Este sistema está formado por carpintería de madera, 
acristalamiento triple y con persiana de aluminio en su color y hojas oscilobatientes, 
para ventanas y puertas balconeras. 
La puerta de entrada a la vivienda será de madera maciza tratada para uso en 
exteriores. 
Salubridad: Protección contra la humedad. Para la adopción de la parte del sistema 
envolvente correspondiente a la carpintería exterior, se ha tenido en cuenta 
especialmente la zona pluviométrica en la que se ubica. 
Seguridad de utilización: Para la adopción de la parte del sistema envolvente, se 
ha tenido en cuenta las áreas de riesgo de impacto en puertas para disponer 
acristalamiento específico. 
Seguridad frente al riesgo de caídas: Sustitución de barandilla existente en balcón 
y terraza. 
Limitación de demanda energética: Se ha tenido en cuenta el porcentaje de huecos 
que suponen las carpinterías en fachada, así como la ubicación del edificio en la zona 
climática y la orientación del paño al que pertenecen. Para el cálculo de la transmisión 
de huecos en fachada se ha tenido en cuenta el tipo de acristalamiento, así como la 
existencia de persianas. 
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También se procede a la instalación elementos fijos y/o móviles a modo de toldos, 
pérgolas y miradores bioclimáticos para reducir la radiación solar recibida en los meses 
más cálidos y para aprovechar la radiación en los meses más fríos. 
Cubiertas en contacto con aire exterior: 
Descripción del sistema: Actualmente el edificio consta de una cubierta inclinada 
con vigas de madera, cañizo y capa de mortero. 
Actuaciones: Para mejorar el sistema de estanqueidad se realiza la instalación de 
un falso techo de placa de yeso laminada con sistema de aislamiento por el interior en 
el hueco del falso techo a través de lana de roca. 
Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo. 
Salubridad: Evacuación de aguas. Parámetros que determinan las previsiones 
técnicas relativos a las pendientes de las cubiertas, el sistema de recogida de agua por 
canalón exterior de aluminio lacado y recibido a bajante de pluviales en fachada por el 
exterior. 
Limitación de demanda energética: Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio 
en la zona climática y se ha comprobado la transmitancia media de los elementos que 
la componen, así como el aislamiento instalado. 
Suelos apoyados sobre terreno: 
Limitación de demanda energética: Se procede a la retirada del paramento 
horizontal actual en planta baja mediante picado y retirada de escombros y se realiza 
una losa de hormigón extendido y alisado sobre capa de aislamiento térmico. 
Salubridad: Se instalará una barrera antihumedad bajo solera para evitar aparición 
de humedades. 
Medianera: 
Descripción del sistema: El edificio actual consta de un cerramiento de muros de 
carga de ladrillo macizo aparejado. 
Salubridad: Se trata del mismo sistema de muro de carga que el resto de la 
vivienda y se procede al trasdosado por el interior mediante trasdosado autoportante 
de placa de cartón yeso y aislamiento térmico de lana de roca. 
Muros en contacto con el terreno: 
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Se procederá al tratamiento hidrófobo mediante inyecciones en muros para evitar 
la aparición de humedades mediante capilaridad y lamina impermeabilización. 
4.3.7.4. Sistema de acabados 
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los 
parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los 
mismos. 
Revestimientos exteriores 
Descripción del sistema: 
Revestimientos exteriores 1.  
Para el revestimiento exterior se emplea mortero acrílico. 
Revestimientos interiores 
Descripción del sistema: 
Revestimientos interiores 1. 
Trasdosado autoportante de placas cartón-yeso con terminación en pintura 
plástica. 
Revestimientos interiores 2. 
Cuartos húmedos: Trasdosado autoportante de placas cartón-yeso con 
terminación en alicatado de diferentes formatos y colores tomados con cemento cola. 
Revestimientos interiores 3. 
Alisado de enlucido de yeso sobre elementos de yeso con gota o sin regularizar 
existentes. 
Limitación de demanda energética: con aislamiento térmico de lana de roca y 
lámina de estanqueidad  
Solados 
Solados 1. 
Terrazas y porches: pavimento de gres de diferente formato sobre capa de 
mortero de cemento recibido con mortero de cemento. 
Solados 2. 
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Vivienda: pavimento cerámico tomado sobre capa de mortero de cemento recibido 
con cemento cola. 
Solados 3. 




Techo continuo formado por placa de yeso laminado. 
Techos 2. 
Falso techo desmontable de placas de escayola con perfilería vista. 
Limitación de demanda energética: Instalación de lana de roca sobre aislamiento 
de techo continuo. 
4.3.7.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las 
condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio 
y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos. 
HS 1 Protección frente a la humedad. 
Muros en contacto con el terreno. Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en 
el terreno y el tipo constructivo del muro. 
Suelos: Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el terreno y el tipo 
constructivo del suelo y el tipo de intervención en el terreno.  
Fachadas. Se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación 
del edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el 
edificio, el grado de exposición al viento, el grado de impermeabilidad y la existencia de 
revestimiento exterior.  
Cubiertas. Se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la 
existencia de barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de formación de 
pendiente, la pendiente, el aislamiento térmico, el material de cobertura, y el sistema 
de evacuación de aguas. 
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HS 2 Recogida y evacuación de escombros 
Para las previsiones técnicas de esta exigencia básica se ha tenido en cuenta el 
sistema de recogida de residuos de la localidad, la tipología de edificio de viviendas y el 
número de personas ocupantes habituales del mismo. 
HS 3 Calidad del aire interior. 
Para las previsiones técnicas de esta exigencia se ha tenido en cuenta los 
siguientes factores: número de personas ocupantes habituales, uso del edificio, 
sistemas de ventilación empleados, clase de las carpinterías exteriores utilizadas, 
sistema de cocción de las cocinas, superficie de cada estancia, zona térmica, número 
de plantas del edificio y clase de tiro de los conductos de extracción. 
4.3.7.6. Sistema de servicios 
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio 
necesarios para el correcto funcionamiento de éste. 
Abastecimiento de agua. - La parcela dispone de este servicio, pero se procederá 
a la realización de una nueva instalación de abastecimiento de aguas según normativa 
vigente y se procederá a la conexión a la red abastecimiento pública. 
Evacuación de agua. - La parcela dispone de este servicio, pero se procederá a la 
realización de una nueva instalación de saneamiento según normativa vigente y se 
procederá a la conexión a la red saneamiento pública. 
Suministro eléctrico. - La parcela dispone de este servicio, pero se procederá a la 
realización de una nueva instalación eléctrica según normativa vigente y se procederá 
a dejar preparada la instalación para su conexión al tendido eléctrico, así como apoyo 
energético de energías renovables. 
Telefonía. - La parcela dispone de este servicio, pero se procederá a procederá a 
la realización de una nueva instalación de telecomunicaciones según normativa vigente 
y se procederá a dejar preparada la instalación para su conexión a la red de 
telecomunicaciones. 
Telecomunicaciones. - La parcela dispone de este servicio, pero se procederá a la 
realización de una nueva instalación de telecomunicaciones según normativa vigente y 
se procederá a dejar preparada la instalación para su conexión a la red de 
telecomunicaciones. 
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Recogida de basura. - La parcela dispone de este servicio y se procederá según 
las ordenanzas municipales. 
4.3.7.7. Prestaciones del edificio 
Tabla 1. Prestaciones según CTE 
Según CTE En 
proyecto 




DB-SE De tal forma que no se produzcan en el 
edificio, o partes del mismo, daños que tengan 
su origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 
DB-SI Seguridad en caso 
de incendio 
DB-SI De tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se 
pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes y se permita 
la actuación de los equipos de extinción y 
rescate. 
DB-SU Seguridad de 
utilización 
DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio 
no suponga riesgo de accidente para las 
personas. 
HABITABILIDAD 
DB-HS Salubridad DB-HS Higiene, salud y protección del 
medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio 
y que éste no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de residuos. 
DB-HR Protección frente al 
ruido 
DB-HR De tal forma que el ruido percibido no 
ponga en peligro la salud de las personas y les 
permita realizar satisfactoriamente sus 
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actividades. 
DB-HE Ahorro de 
energía y aislamiento 
térmico 
DB-HE De tal forma que se consiga un uso racional 
de la energía necesaria para la adecuada 
utilización del edificio. 
FUNCIONALIDAD 
Utilización De tal forma que la disposición y las dimensiones de los 
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada 
realización de las funciones previstas en el edificio. 
Accesibilidad De tal forma que se permita a las personas con movilidad 
y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio 
en los términos previstos en su normativa específica. 
Acceso a los servicios De telecomunicación audiovisuales y de información de 
acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
Limitaciones de uso del edificio 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación 
de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto 
de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será 
posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio 
ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc., así como aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y 
prohibiciones de uso, contenidas en el Manual de Mantenimiento del edificio. 
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5. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
5.1. TRABAJOS PREVIOS 
Los trabajos de actuaciones previas se realizarán según las partidas: 
Desconexión de acometidas e instalaciones: 
Desconexión de la derivación interior de instalación eléctrica del edificio, e 
instalación de cuadro provisional de obra, así como instalación provisional de iluminación 
y tomas de fuerza en obra con subcuadros por planta.  
Desconexión de la derivación interior de agua potable del edificio, e instalación de 
grifo provisional por planta para toma de agua. 
Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento del edificio, sin 
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. 
Incluso taponado del alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre contenedor. 
Vertido de residuos: 
Montaje y desmontaje en obra de bajante de escombros de PVC de 10 m de 
longitud, formada por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, unidas 
entre sí con cadenas.  Boca de descarga superior, bocas de descarga lateral en plantas 
intermedias, soportes de sujeción del conducto y cierre de seguridad. 
Protección acera: 
Protección de la acera colindante al solar previo solicitud de permiso de utilización 
y corte de acera, así como protección de los elementos dispuestos en la acera, como 
árboles, señales, farolas y zonas de carga y descarga de la parcela. 
5.2. DEMOLICIONES 
Demolición de partición interior de fábrica revestida y/o vista, formada por ladrillo 
hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad 
de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre contenedor. 
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Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada 
por ladrillo macizo de 21/22 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre contenedor. 
Demolición de hoja interior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada 
por ladrillo macizo de 21/22 cm de espesor de doble hoja, con medios manuales, sin 
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre 
contenedor. 
Demolición cubierta de chimeneas de cubierta, así como carga manual sobre 
contenedor. 
Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en 
forma recta, de 100 cm de altura, situada en escalera y fijada sin deteriorar los 
elementos constructivos a los que está sujeta y carga manual sobre contenedor. 
Levantado de reja metálica con medios manuales y equipo de oxicorte, de reja 
metálica, situada en hueco de fachada y fijada al paramento sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeta y carga manual sobre contenedor. 
Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero, en 
cubierta inclinada a tres aguas con una pendiente media menor del 30%; con medios 
manuales y carga manual sobre contenedor. 
Desmontaje de chapa metálica ondulada situada en pilastras, con medios 
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga 
manual sobre contenedor. 
Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada 
en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que 
está sujeta, y carga manual sobre contenedor. 
Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con medios 
manuales y carga manual sobre contenedor. 
Desmontaje del mobiliario existente, así como equipamientos y elementos de 
cocina, baños y mobiliarios previos incluso retirada y carga manual sobre contenedor. 
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de 
terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y 
carga manual sobre contenedor. 
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Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre 
contenedor. 
Demolición de instalaciones de agua potable, saneamiento, calefacción, gas y 
electricidad, en todos aquellos elementos accesible y/o que puedan ser susceptibles de 
futuras patologías en la edificación. 
5.3. SISTEMA ENVOLVENTE 
5.3.1. Fachada 
Aislamiento térmico por el exterior en fachada, formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie rugosa acanalada y mecanizado lateral 
machihembrado y recto, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, 
resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado a tope 
y fijado con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas, previo regularización del 
paramento vertical y capa de mortero para conseguir planimetría y adherencia previa a 
colocación del sistema de aislamiento.  
Suministro y colocación de aislamiento por el exterior en fachada de fábrica para 
revestir formado por panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 
superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 60 mm de espesor, color gris, resistencia 
térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), densidad 20 kg/m³, colocado 
con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas, para recibir la capa de regularización y la 
de acabado, en sistemas compuestos de aislamiento por el exterior.  
Revestimiento acrílico coloreado de capa fina listo al uso altamente decorativo, 
con un tamaño máximo de grano de 1,5 mm. De acabado fratasado manual, apto para 
exteriores y para muros y techos, siguiendo la morfología y linealidad de fachada 
existente. 
Todos los elementos estarán perfectamente definidos, en cuestiones térmicas y 
acústicas, al igual que el cumplimiento de Normativa. Todos los cerramientos deberán 
llevar una barrera de vapor en la cara caliente del elemento constructivo para las 
condensaciones. 
5.3.2. Medianera 
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La edificación cuenta con una medianera en contacto con la otra vivienda por lo 
que no se realizan actuaciones exteriores al estar imposibilitadas por la morfología. 
5.3.3. Cubierta 
En cubierta solo está previsto la reparación y el relleno de los huecos de chimenea 
producidos tras demolición. Cubrición de teja de cerámica, colocadas en hileras, con 
solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/8 (M-
20), i/replanteo, p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, remates, medios auxiliares 
y elementos de seguridad, s/CTE. 
5.4. SUELOS 
5.4.1. Suelos de madera 
Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 21: Doméstico moderado, 
resistencia a la abrasión AC5, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en 
pino, acabado con capa superficial de protección plástica, ensamblado sin adhesivo, tipo 
'Clic'. Todo el conjunto instalado en sistema flotante machihembrado sobre lámina de 
espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y protegida la madera del 
pavimento del posible paso del agua en forma de vapor a través del forjado y de la 
aparición de condensaciones mediante film de polietileno de 0,2 mm. Incluso molduras 
cubrejuntas, y accesorios de montaje para el pavimento laminado. 
5.4.2. Suelos piezas rígidas 
Solado de baldosa de gres en formato comercial, recibido con mortero de cemento 
y arena de río según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié 
del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza. 
Pavimento baldosa cerámica en formato comercial, recibido con mortero de 
cemento y arena de río según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de 
rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza. 
Solado de baldosas cerámicas de gres rústico de 41x41 cm, 8 €/m², capacidad de 
absorción de agua E<3%, grupo AI, resistencia al deslizamiento Rd>45, clase 3, para 
exteriores, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica 
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adicional, color gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color 
blanco, para juntas de 2 a 15 mm. 
5.5. CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍA EXTERIOR 
5.5.1. Carpintería exterior de madera 
Las puertas de entrada son blindadas normalizadas, dimensiones según diseños 
de plano, con acabado de roble, bisagras y cerradura de seguridad con mirilla de latón. 
5.5.2. Barandillas 
Reja metálica para murete realizada con tubos de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 10 cm. sobre murete perimetral., 
elaborada en taller y montaje en obra. 
Pasa manos de aluminio de 50 mm de diámetro, sobre un vidrio laminado y 
acabado translúcido con un proceso de acidificado. 
5.5.3. Persianas 
Colocación de persianas de pvc eléctricas en ventanas de la zona de la vivienda, 
integración de la caja en el hueco de venta y las dimensiones serán las correspondientes 
al tamaño de cada ventana dado en el plano. 
5.5.4. Carpintería ventanas 
Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, de apertura 
oscilobatiente o fija hacia el interior, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera 
maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con capacidad para recibir un 
acristalamiento, coeficiente de transmitancia térmica global igual o inferior a 0,8 
W/m²K, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación 
a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante 
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación 
para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos 
xilófagos, y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado 
mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; 
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incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y 
seguridad con nivel impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como 
barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, 
para garantizar su estanqueidad al aire y al agua, previo uso de espuma de célula 
cerrada para asegurar estanqueidad en el encuentro. Montaje sobre premarco de 
madera con junquillos para posterior retirado y encuentro SATE con el marco ventana. 
5.5.5. Acristalamientos (Exterior/Interior) 
Triple acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 PLANITHERM XN 
F5 6/(16 argón 90%)/6/(16 argón 90%)/6 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por 
vidrio exterior PLANISTAR ONE de 6 mm, con capa de control solar y baja emisividad 
térmica incorporada en la cara interior, dos cámaras deshidratadas rellenas de gas 
argón con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espesor 
cada una, vidrio intermedio PLANICLEAR incoloro de 6 mm y vidrio interior PLANITHERM 
XN de 6 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara exterior, para 
hojas de vidrio de superficie menor de 2 m²; 50 mm de espesor total, fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible con el material soporte, en la cara 
exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior, para hojas de vidrio de 
superficie menor de 2 m².Transmitancia térmica (valor U), según UNE-EN 673: 0.6 
W/(m²K) 
Triple acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 PLANITHERM XN 
F5 44.1/(16 argón 90%)/6/(16 argón 90%)/44.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado 
por vidrio exterior PLANISTAR ONE laminar de 4+4 mm, con capa de control solar y 
baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, compuesto por dos lunas de 
vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, dos 
cámaras deshidratadas rellenas de gas argón con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 16 mm de espesor cada una, vidrio intermedio PLANICLEAR 
incoloro de 6 mm y vidrio interior PLANITHERM XN laminar de 4+4 mm, con capa de 
baja emisividad térmica incorporada en la cara exterior, compuesto por dos lunas de 
vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, 
para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m²; 54 mm de espesor total, fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible con el material soporte, en la cara 
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exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior, para hojas de vidrio de 
superficie menor de 2 m². 
5.6. SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN 
5.6.1. Tabiques. 
En zonas secas tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) (2 normal), con placas de 
yeso laminado, de 100 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar 
(Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 
70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm 
entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se 
atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de 
espesor cada placa). Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones 
para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las 
placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de 
juntas. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no 
incluye el aislamiento a colocar entre los montantes. 
En zonas húmedas tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) (2 hidrofugado), con 
placas de yeso laminado, de 100 mm de espesor total, con nivel de calidad del 
acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de 
acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) 
separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos 
horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrofugado en 
cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso banda acústica de dilatación 
autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería 
para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para 
el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos 
singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre los montantes. 
5.6.2. Carpintería interior de madera. 
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de 
MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 
mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. 
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Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, 
color negro, acabado brillante, serie básica. 
Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 
203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma 
alveolar de papel kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero 
de fibras, acabado con revestimiento de melamina; precerco de pino país de 90x35 mm; 
galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10 mm en 
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de 
aluminio, serie básica. 
Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para 
alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 70x200 cm y 4 cm de 
espesor máximo de hoja; colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 
10 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas. 
5.7. SISTEMAS DE ACABADO 
5.7.1. Trasdosado. 
Trasdosado autoportante libre, de 85 mm de espesor, con nivel de calidad del 
acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, 
atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada 
por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales 
de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición 
normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda 
acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la 
fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el 
tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, 
pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. 
5.7.2. Cubierta: Varios. 
Canalón de aluminio lacado, colocación anclado zuncho perimetral, elementos de 
dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado y 
bajante de aluminio lacado, de 100 mm. de diámetro, instalada con p.p. de conexiones, 
codos, abrazaderas, etc. 
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5.7.3. Fachada: remates. 
5.7.3.1. Vierteaguas. 
Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 3 cm. de 
espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 
de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en 
su longitud. 
5.7.4. Revestimiento de paredes 
5.7.4.1. Alicatados 
Alicatado con plaqueta de gres en formato comercial (BIII s/UNE-EN-67), incluso 
con listelo del mismo material de 3x20 cm., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 
Ibersec tradicional Gris, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, 
piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec junta fina 
blanca y limpieza. 
5.7.4.2. Enfoscados 
Enfoscado para alicatado, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 
río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/reglado, sacado de aristas 
y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos. 
5.7.4.3. Guarnecidos y enlucidos. 
Guarnecido maestreado realizado con yeso, de 15 mm. de espesor, maestreado 
sobre superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1,20 
metros alineadas con cuerda, i/formación de rincones, aristas y otros remates, 
guardavivos de chapa galvanizada o PVC, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes 
indirectos. 
5.7.4.4. Pinturas 
Pintura plástica lisa mate lavable en color, sobre paramentos horizontales y 
verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. 
5.7.5. Revestimiento de techos 
5.7.5.1. Falso techo continuo 
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Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso 
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 12,5 / borde afinado, atornillada a una estructura metálica de acero 
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y 
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios 
mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, 
incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta 
de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para 
imprimar y revestir 
Se utilizaran láminas de butilo para colocar todo tipo de perfilería que nos permitirá 
realizar la línea de estanqueidad en el techo, estas láminas de butilo serán colocadas en 
cada rastrel metálico para colocar sobre ella las placas de cartón yeso. 
5.7.5.2. Falso techo desmontable 
Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 
m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, con suela de 
24 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del 
forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso laminado, 
acabado con vinilo blanco, de 1200x600x9,5 mm, de superficie lisa. Incluso perfiles 
angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. 
5.7.5.3. Guarnecido enlucido. 
Guarnecido maestreado realizado con yeso, de 15 mm. de espesor, maestreado 
sobre superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1,20 
metros alineadas con cuerda, i/formación de rincones, aristas y otros remates, 
guardavivos de chapa galvanizada o PVC, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes 
indirectos. 
5.7.5.4. Pinturas 
Pintura plástica lisa blanca en paramentos verticales y horizontales, lavable dos 
manos, i/lijado y emplastecido. 
5.7.5.5. Revestimientos varios 
Pintura plástica lisa blanca en paramentos verticales y horizontales, lavable dos 
manos, i/lijado y emplastecido. 
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Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o 
antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza 
manual. 
5.8. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E 
INSTALACIONES. 
5.8.1. Evacuación de residuos líquidos y sólidos 
(Salubridad) 
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, formada por 
excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, 
rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC 
corrugado de 16 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición 
del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en 
el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso. Colocado en zanja, sobre una 
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral y 
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; 
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares e incluso 
excavación y tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
Arqueta de registro de 50x50xh cm. de medidas interiores, construida con muros 
de hormigón in situ H-20 N/ mm2 de 15 cm de espesor, sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el 
interior con mortero de cemento (M-100), y con tapa de hormigón armado 
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el 
relleno perimetral posterior. 
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC para recogida de aguas pluviales o 
de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con 
p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, 
s/ CTE-HS-5. 
Conducto de ventilación y bajantes de PVC, para ventilación de un aseo o baño, 
medido en su longitud, i/p.p. de piezas de anclaje a paramento y abrazaderas. 
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5.8.2. Instalación de fontanería y sanitarios. 
5.8.2.1. Agua caliente sanitaria (ACS) 
El calentamiento del agua, tanto para consumo como para calefacción la realizarán 
la maquina “All-in-one” de aerotermia. 
La instalación se realizará en multicapa polímero/aluminio/polietileno y discurrirá 
paralelamente a la de agua fría, separada por una distancia superior a 4 cm y siempre 
por encima de ella, cuando discurran colgadas de los forjados. Al igual que en las 
conducciones de agua fría, se dispondrán “pasatubos” cuando haya que atravesar 
tabiques, muros o forjados, y también se instalarán llaves de corte en cada cuarto 
húmedo. Se ha desestimado la colocación de “liras” en la instalación ya que existen 
frecuentes cambios de dirección y los tramos rectos no son excesivamente largos. Sin 
embargo, sí que se aislará la instalación frente a las pérdidas de calor con coquillas de 
espuma elastomérica de 9mm de espesor. 
Los aparatos sanitarios para instalar en viviendas, así como griferías y llaves de 
corte, serán los especificados en el estado de mediciones del proyecto. 
5.8.2.2. Agua fría. 
Acometida a la red general municipal de agua 
Los materiales empleados en las canalizaciones de esta parte de la instalación será 
multicapa polímero/aluminio/polietileno. 
En los pasos de tabiques, muros y forjados se dispondrán “pasatubos” que separen 
a las conducciones de estos elementos. Se ha previsto la instalación de una llave de 
corte por cada cuarto húmedo. 
El contador se encuentra colocado en armario de acometida, conexionado al ramal 
de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de 
esfera de 3/4", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado 
y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir 
la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. 
5.8.3. Instalación eléctrica 
5.8.3.1. Baja tensión. 
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La red eléctrica general discurre por acometida general en fachada, se bajando el 
cable protegido dentro de un tubo PVC en fachada hasta el CGP. Desde ahí discurrirá 
hasta el contador. 
Las instalaciones interiores serán los correspondientes al grado de electrificación 
tipo medio, se realizarán bajo tubo flexible de PVC, con cable de Cu de sección mínima 
de 1.5 mm2. 
5.8.4. Ahorro de energía. 
Todo está definido en el apartado del sistema de envolvente, en dicho apartado 
se cita el tipo de cerramiento que se va a utilizar, las cubiertas, el tipo de carpintería 
con el vidrio, al igual que el tipo de aislante que se utilizará, esto aparece en el apartado 
de sistema de acabados. Además, se han rellenado todas las tablas del HE, para 
comprobar el cumplimiento de dichos cerramientos y carpinterías. 
5.8.5. Instalaciones térmicas en el edificio. 
5.8.5.1. Instalaciones de refrigeración y 
calefacción 
El sistema de aerotermia proporciona soporte al sistema de calefacción y por suelo 
radiante compuesto por banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, panel 
portatubos aislante de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, de 
1450x850 mm y 13 mm de espesor, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera 
de oxígeno y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro 
exterior y 2 mm de espesor, y mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según UNE-EN 
13813, de 50 mm de espesor. Totalmente montado, conexionado y probado. 
5.8.6. Ventilación 
Sistema de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, 
caudal máximo de 450 m³/h, eficiencia sensible 50,7%, para montaje horizontal 
dimensiones 600x600x310 mm y nivel de presión sonora de 36 dBA en campo libre a 
1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase 
B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 200 mm de 
diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 
13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores 
eléctricos monofásicos de 4 velocidades de 150 W cada uno, aislamiento F, protección 
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IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
Red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por 
tubo flexible, de 100 mm de diámetro, temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, 
formado por tubo interior compuesto por una capa de aluminio y una capa de poliéster, 
pegadas a un cable de acero en espiral y aislamiento de lana de vidrio, de 50 mm de 
espesor, recubierto exteriormente de aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y 
elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m. 
5.8.7. Telecomunicaciones 
Tomas de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de 
alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, 
caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con marco Simón serie 75, 
instalada. 
5.8.7.1. Radio y tv. 
Equipos de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital 
(DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero 
galvanizado de 3 m., incluido anclajes, cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 
hasta equipos de cabecera y material de sujeción, completamente instalado. 
Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja 
de registro, caja universal con tornillos, toma TV/SAT Simón serie 75, instalada. 
5.8.7.2. Interfonia y video 
El proyecto contara con la instalación de videoporteros con pantalla a color para 
la vivienda. 
5.8.8. Transporte 
El proyecto no dispondrá de las medidas para el acceso de vehículos de uso 
particular. 
5.8.9. Energía fotovoltaica. 
Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, para integración 
arquitectónica en fachada de edificio, potencia máxima (Wp) 125 W, tensión a máxima 
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potencia (Vmp) 21 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,94 A, intensidad de 
cortocircuito (Isc) 6,54 A, tensión en circuito abierto (Voc) 25,2 V, eficiencia 16%, 42 
células, vidrio exterior templado de 5 mm de espesor, capa adhesiva doble de PVB, 
vidrio posterior templado de 5 mm de espesor, temperatura de trabajo -40°C hasta 
80°C, coeficiente de transferencia de calor 4,5 W/m²K, reducción de ruido 15 dB, 
transmitancia térmica 25%, transparencia 32%, dimensiones 1600x1300x10 mm, 
altura máxima de instalación 80 m, resistencia a la carga del viento 287 kg/m², peso 
52 kg, vidrio transparente, con caja de conexiones, montaje con ganchos. Incluso 
accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. 
El sistema permitirá el uso autónomo del sistema de aerotermia, así como 
generara la energía suficiente para la electrificación de vivienda, a pesar de estar 
conectados a la red. 
5.9. URBANIZACIÓN 
Se arreglarán todos los desperfectos que se produzcan en obra, tanto de la calle 
como de la acera. 
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6. CUMPLIMIENTO CTE 
6.1. CUMPLIMIENTO DEL CTE_DB-SE: SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL. 
6.1.1. Seguridad estructural DB-SE 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará 
conjuntamente con ellos: 
Tabla 2. DB seguridad estructural 
 Apartado  Procede No procede 
DB-SE 1.1. Seguridad estructural:   
DB-SE-AE 1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 1.3. Cimentaciones   
DB-SE-A 1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-M 1.8 Estructuras de madera   
DB-SE-SI  Seguridad en caso de 
incendio 
  
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa 
siguiente: 
Tabla 3. Especificaciones normativa 
 apartado  Procede No procede 
NCSE 1.4. 








Instrucción para el 
proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales 
de hormigón estructural 
realizados con elementos 
prefabricados 
  
6.1.2. Acciones en la edificación DB-SE-AE 
Al tratarse de una obra de rehabilitación donde no se actúa sobre el sistema 
estructural del edificio no procede en este proyecto, según el ámbito de aplicación del 
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DB-SE, el análisis estructural, ya que no se ven alteradas las características 
estructurales previas del edificio. 
6.1.3. Cimentaciones DB-SE-C 
Al tratarse de una obra de rehabilitación donde no se actúa sobre el sistema 
estructural del edificio no procede en este proyecto, según el ámbito de aplicación del 
DB-SE, el análisis estructural, ya que no se ven alteradas las características 
estructurales de la cimentación previas del edificio. 
6.1.4. Estructuras de acero DB-SE-A 
Al tratarse de una obra de rehabilitación donde no se actúa sobre el sistema 
estructural del edificio no procede en este proyecto, según el ámbito de aplicación del 
DB-SE, el análisis estructural, ya que no se existen elementos estructurales de acero 
previos del edificio. 
6.1.5. Estructuras de madera DB-SE-M 
Al tratarse de una obra de rehabilitación donde no se actúa sobre el sistema 
estructural del edificio no procede en este proyecto, según el ámbito de aplicación del 
DB-SE, el análisis estructural, ya que no se ven alteradas las características 
estructurales previas del edificio. 
6.1.6. Seguridad en caso de incendio DB-SE-SI 
Al tratarse de una obra de rehabilitación donde no se actúa sobre el sistema 
estructural del edificio no procede en este proyecto, según el ámbito de aplicación del 
DB-SE, el análisis estructural, ya que no se ven alteradas las características 
estructurales previas del edificio. 
CUMPLIMIENTO DEL CTE_DB-SI: SEGURIDAD INCENDIOS 
6.2. CUMPLIMIENTO DEL CTE_DB-SI: SEGURIDAD 
INCENDIOS. 
6.2.1. Tipo de proyecto y ámbito de aplicación 
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El presente estudio tiene por objeto redactar y diseñar las instalaciones necesarias 
para reducir a límites aceptables el riesgo de sufrir daños derivados de un incendio de 
los usuarios de la vivienda unifamiliar, situada en San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) 
con el cumplimiento del CTE DB-SI seguridad en caso de incendio.  
Se trata de un proyecto de rehabilitación, y cuyo uso estará destinado a uso 
residencial. El régimen de aplicación será únicamente en los elementos reformado en la 
rehabilitación. 
6.2.2. Sección SI 1 Propagación interior 
6.2.2.1. Compartimentación en sectores de 
incendio 
Puesto que se trata de un uso Residencial Vivienda y la superficie construida de 
todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2, se considera como un único 
sector de incendios y no es necesario realizar compartimentaciones de entre sectores. 
6.2.2.2. Locales y zonas de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican 
conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen 
en el CTE. Dado que no existen zonas de riesgo especial no es de aplicación sobre la 
reforma acometida. 
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los 
edificios, aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura. 
6.2.2.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a 
través de elementos de compartimentación de 
incendios 
Al tratarse de una obra de rehabilitación donde no existen sectores de incendios, 
no procede su aplicación en este proyecto, según el ámbito de aplicación del DB-SI, no 
es necesario una actuación especial sobre el paso de instalaciones o patinillos. 
6.2.2.4. Reacción al fuego de los elementos 
constructivos, decorativos y de mobiliario 
Según el ámbito de aplicación del DB-SI, no procede su aplicación en este 
proyecto. 
6.2.3. Sección SI 2 Propagación exterior 
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6.2.3.1. Medianerías y fachadas 
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. 
Al tratarse de muro de ladrillo macizo con un espesor de 42 cm el elemento 
separador ofrece una resistencia al fuego de EI-240. 
CUMPLE 
No es necesario valorar el riesgo de propagación vertical, ni el riesgo de 
propagación exterior horizontal. 
6.2.3.2. Cubiertas 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la 
cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta 
tendrá una resistencia al fuego EI 60. CUMPLE 
El encuentro entre cubierta y fachada de edificios colindantes cumple EI-60 y se 
ha tenido en cuenta la relación altura y distancia. CUMPLE 
Se limita el riesgo de propagación exterior superficial ya que los elementos 
cumplen con EI-60. CUMPLE 
6.2.4. Sección SI 3 Evacuación de ocupantes 
Según el ámbito de aplicación y los criterios del DB-SI, no procede su aplicación 
en este proyecto. 
6.2.5. Sección SI 4 Instalaciones de protección 
contra incendios 
Según el ámbito de aplicación y los criterios del DB-SI, no procede su aplicación 
en este proyecto. 
6.2.6. Sección SI 5 Intervención de los bomberos 
6.2.6.1. Condiciones de aproximación y entorno 
Aproximación a los edificios 
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Los viales de aproximación a los espacios de maniobra cumplen con la anchura 
mínima, altura libre de galibo y la capacidad portante del vial exigida en este DB. 
CUMPLE 
Entorno de los edificios 
Al tratarse de un edificio con una altura descendente menor a 9 metros no es 
necesario cumplir con las distancias de maniobra de los accesos en la fachada. CUMPLE. 
La franja de propagación lateral posee unas dimensiones de 5 metros separando 
la edificación de zona forestal o vegetación, así como 25 metro libre de arbustos. 
CUMPLE. 
6.2.6.2. Accesibilidad por fachada 
La fachada dispone de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal 
del servicio de extinción de incendios. CUMPLE 
6.2.7. Sección SI 6 Resistencia al fuego de la 
estructura 
Se considera que la resistencia al fuego del elemento estructural principal del 
edificio es suficiente puesto que cumple la exigencia para viviendas unifamiliares de 
altura inferior a 15 m de EI-30. CUMPLE 
6.3. CUMPLIMIENTO DEL CTE_DB-SUA: 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 
6.3.1. Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo 
de caídas 
6.3.1.1. Resbaladicidad de los suelos 
Al estar el uso del edificio entre los usos Residencial Público, Sanitario, Docente, 
Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia no es de aplicación la clase exigible de 
clasificación de suelos. 
6.3.1.2. Discontinuidades en el pavimento 
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Se tendrá en cuenta durante la ejecución que el suelo no tendrá juntas que 
presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, 
puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben 
sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras 
enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el 
pavimento que exceda de 45º. CUMPLE 
Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no 
exceda del 25%. CUMPLE. 
En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. CUMPLE. 
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos 
consecutivos, excepto en el acceso y en la salida del edificio. CUMPLE 
6.3.1.3. Desniveles 
Protección de los desniveles 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los 
desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, 
etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición 
constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el 
uso previsto. CUMPLE 
Características de las barreras de protección 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando 
la diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los 
casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los 
que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo. CUMPLE 
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente. 
CUMPLE 
En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la 
línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes 
sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. CUMPLE 
En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán 
salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de 
fondo. CUMPLE 
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No se tendrán aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de 
diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la 
contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la 
distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm. 
CUMPLE 
 
Ilustración 6. Línea de inclinación y parte inferior de la escalera. 
6.3.1.4. Escaleras y rampas 
Escaleras de uso restringido 
La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo. CUMPLE 
La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como 
mínimo. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección 
de la marcha. CUMPLE 
Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. CUMPLE 
Rampas 
No procede en el proyecto. 
Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas 
No procede en el proyecto. 
6.3.1.5. Limpieza de los acristalamientos 
exteriores 
Los acristalamientos que se encuentren a una altura de más de 6 m sobre la 
rasante exterior con vidrio transparente cumplirán que toda la superficie exterior del 
acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 0,85 m desde algún punto 
del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,30 m., permitiendo 
su limpieza desde el interior. CUMPLE 
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Ilustración 7. Limpieza de ventanas. 
6.3.2. Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo 
de impacto o de atrapamiento 
6.3.2.1. Impacto 
Impacto con elementos fijos 
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en 
zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las 
puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.CUMPLE 
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre 
zonas de circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. CUMPLE 
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no 
arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 
15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. CUMPLE 
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 
2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos 
fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de 
personas con discapacidad visual. CUMPLE 
Impacto con elementos practicables 
No procede en el proyecto. 
Impacto con elementos frágiles 
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Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto en puertas, el área 
comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de 
la puerta más 0,30 m a cada lado de esta; así como en paños fijos, el área comprendida 
entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m estarán constituidas por elementos 
laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al 
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. Se han tenido en cuenta las 
ventanas con cristales laminados y de seguridad en zonas de riesgo de impacto. 
CUMPLE 
 
Ilustración 8. Zonas riesgo impacto ventanas. 
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o 
aberturas (lo que excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, 
de señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 
0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha 
señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 
m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado 
a la altura inferior antes mencionada. La cristalera del mirador bioclimático tiene 
montantes verticales que facilitan su visualización, así como pomos y tiradores. 
CUMPLE 
6.3.2.2. Atrapamiento 
No procede en el proyecto. 
6.3.3. Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo 
de aprisionamiento en recintos 
6.3.3.1. Aprisionamiento 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el 
interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, 
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existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. 
CUMPLE. 
6.3.4. Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo 
causado por iluminación inadecuada 
6.3.4.1. Alumbrado normal en zonas de 
circulación 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, 
una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores. El factor de uniformidad media 
será del 40% como mínimo. Se han dejado tomas de iluminación en la parcela. CUMPLE 
6.3.4.2. Alumbrado de emergencia 
No procede en el proyecto. 
6.3.5. Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo 
causado por situaciones de alta ocupación 
No procede en el proyecto. 
6.3.6. Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo 
de ahogamiento 
6.3.6.1. Piscinas 
No procede en el proyecto. 
6.3.6.2. Pozos y depósitos 
No procede en el proyecto. 
6.3.7. Sección SUA 7 Seguridad frente al riesgo 
causado por vehículos en movimiento 
No procede en el proyecto. 
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6.3.8. Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo 
causado por la acción del rayo 
6.3.8.1. Procedimiento de verificación 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, cuando 
la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
𝑁𝑒 = 𝑁𝑔𝐴𝑒𝐶110−6 = 3 ∗ 65 ∗ 0,5 = 97,5 





3 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1
10−3 = 1,8 ∗ 10−3 
6.3.8.2. Tipo de instalación exigido 
𝐸 = 1 −
𝑁𝑎
𝑁𝑒
≥ 0,98  
Eficacia requerida nivel de protección 1. Es necesario la instalación de protección 
contra rayos. CUMPLE 
6.3.9. Sección SUA 9 Accesibilidad 
6.3.9.1. Condiciones de accesibilidad 
No procede en el proyecto. 
6.3.9.2. Condiciones y características de la 
señalización para la accesibilidad. 
No procede en el proyecto. 
6.4. CUMPLIMIENTO DB_HE: AHORRO DE 
ENERGÍA. 
6.4.1. Sección HE 0 Limitación del consumo 
energético 
CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 
CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE 
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El consumo de energía primaria no renovable (Cep´nren) de los espacios contenidos 
en el interior de la envolvente térmica del edificio o, en su caso, de la parte considerada, 
no superará el valor límite (Cep´nren,lim) obtenido de la tabla 3.1.a-HE0. 
Siendo: 
Cep´nren: consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o de la 
parte ampliada 
Cep´nren,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable 
para servicios de calefacción, refrigeración y ACS. 
Tabla 4. Zona climatica de invierno. 
Zona climática de invierno 
 ALPHA A B C D E 
Edificios nuevos y ampliaciones 20 25 28 32 38 43 
Cambios de uso a residencial privado 
y reformas 
40 50 55 65 70 80 
CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA TOTAL 
El consumo de energía primaria total (Cep,tot) de los espacios contenidos en el 
interior de la envolvente térmica del edificio o, en su caso, de la parte del edificio 
considerada, no superará el valor límite (Cep,tot,lim) obtenido de la tabla 3.2.a-HE0 
 
Ilustración 9. Consumo de energia primaria total. 
Cep,tot,lim= 105.0 kWh/m2año 
Cep,tot= 60.7 kWh/m2año 
CUMPLE 
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Siendo: 
Cep,tot: consumo energético de energía primaria total del edificio o de la parte 
ampliada 
Cep,tot,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria total para 
servicios de calefacción, refrigeración y ACS. 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA 
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, 
envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás 
datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019. 
Definición de la localidad y de la zona climática de la localidad en la que se ubica 
el edificio, de acuerdo a la zonificación establecida en la sección HE 1 
Tabla 5. Localidad climática. 
Localidad San Juan de Mozarrifar 
Zona climática según el DB HE1 D3 
Definición de la envolvente térmica y sus componentes 
Cerramientos opacos 









Cubierta con aire Cubierta 100.78 0.29 Conocidas 
Medianería Fachada 142.63 0.00  
Fachada principal Fachada 72.77 0.25 Conocidas 
Fachada patio Fachada 73.28 0.15 Conocidas 
Fachada cochera Fachada 23.02 0.30 Conocidas 
Suelo con aire Suelo 28.98 0.28 Conocidas 
Suelo con terreno Suelo 91.42 0.48 Estimadas 
Huecos y lucernarios 
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El perfil de uso, nivel de acondicionamiento (acondicionado o no acondicionado), 
nivel de ventilación de cálculo y condiciones operacionales de los espacios habitables y 
de los espacios no habitables 
Tabla 8. TIpo de edificio. 
Tipo de edificio Unifamiliar 
Ventilación 0.63 
Procedimiento empleado para el cálculo del consumo energético 
Tabla 9. Programa calculo certificación energética. 
Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3 
Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio 
(calefacción, refrigeración, ACS) 
Tabla 10. Demanda de calefacción. 
Nombre kWh/m2año 
Demanda de calefacción 36.45 
Demanda de refrigeración 8.72 
Demanda de ACS 21.87 
Consumo energético (energía final consumida por vector energético) de los 
distintos servicios técnicos (calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, control de la 
humedad) 
La energía producida y la aportación de energía procedente de fuentes renovables 
V1 planta baja Hueco 1.60 0.92 1.00 Conocido Conocido 
Puerta Hueco 2.00 1.00 1.00 Conocido Conocido 
Puerta cristal Hueco 4.00 0.94 1.00 Conocido Conocido 
V2 planta baja Hueco 1.00 0.92 1.00 Conocido Conocido 
Puerta cochera Hueco 2.00 1.00 1.00 Conocido Conocido 
V escaleras Hueco 3.00 0.90 1.00 Conocido Conocido 
Puerta cristal 2 Hueco 2.00 0.94 0.94 Conocido Conocido 
Puerta cristal 3 Hueco 4.00 0.94 1.00 Conocido Conocido 
V1 planta primera Hueco 0.90 0.92 1.00 Conocido Conocido 
V1 planta segunda Hueco 1.40 0.92 1.00 Conocido Conocido 
V2 planta segunda Hueco 1.40 0.92 1.00 Conocido Conocido 
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Descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las 
necesidades de los distintos servicios técnicos del edificio 
Tabla 11. Generadores de calefaccion. 
Generadores de calefacción 
 
Tabla 12. Generadores de refrigeración. 
Generadores de refrigeración 
Generación eléctrica 
Tabla 13. Generación eléctrica. 
Nombre 
Energía eléctrica generada y 
autoconsumida 
[kWh/año] 
Paneles fotovoltaicos 6500.0 
Rendimientos considerados para los distintos equipos y servicios técnicos 
Factores de conversión de energía final a primaria 
Tabla 14. Factores de conversión de energía. 
Tipo de Energía Coeficiente de paso de energía final a 
primaria no renovable 






Biomasa no densificada 0.034 
Biomasa densificada (pelets) 0.085 
Consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) del edificio y el valor 
límite aplicable (Cep,nren, lim) 
Nombre Tipo 
Rendimiento 
Estacional[%] Tipo de Energía 
Calefacción, refrigeración 
y ACS 
Bomba de Calor - 




Estacional[%] Tipo de Energía 
Calefacción, refrigeración 
y ACS 
Bomba de Calor - 
Caudal Ref. Variable 279.3 
Electricidad 
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Tabla 15. Consumo de energía primaria no renovable. 
Consumo energía primaria no renovable [C(ep,nren)] -4.94 
Valor límite del consumo energía primaria no 
renovable [C(ep,nren, lim)] 
70.00 
Consumo de energía primaria total (Cep,tot) del edificio y el valor límite 
aplicable (Cep,nren, lim) 
Tabla 16. Consumo de energía primaria total. 
Consumo energía primaria total [C(ep,tot)] 60.70 
Valor límite del consumo energía primaria  
Total [C(ep,tot,lim)] 
105.00 
Número de horas fuera de consigna y el valor límite aplicable 
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3 
Este procedimiento de cálculo permite desglosar el consumo energético de energía 
final en función del vector energético utilizado (tipo de combustible o electricidad) para 
satisfacer la demanda energética de cada uno de los servicios técnicos (calefacción, 
refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación). 
La siguiente tabla recoge el consumo energético de energía final en función del 
vector energético. 










Electricidad 17.84 5.34 7.83 0.0 
El cálculo de los indicadores de eficiencia energética, producción y consumo de 
energía se realizará empleando un intervalo de tiempo mensual. 
Los coeficientes de paso empleados para la conversón de energía final a energía 
primaria (sea total, procedente de fuentes renovables o procedente de fuentes no 
renovables) serán los publicado oficialmente. 
El total de horas fuera de consigna no excederá el 4% del tiempo total de 
ocupación. 
Los espacios del modelo tendrán asociadas unas condiciones operacionales y 
perfiles de uso de acuerdo al Anejo D del CTE 2019. 
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Los valores de la demanda de referencia de ACS se fijarán de acuerdo al Anejo F 
del CTE 2019. El Anejo G incluye valores de temperatura del agua de red para el cálculo 
del consumo de ACS. 
En aquellos aspectos no definidos por el CTE 2019, el cálculo de las necesidades 
de energía, consumo energético e indicadores energéticos estará de acuerdo con el 
documento reconocido Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación 
de la eficiencia energética de los edificios. 
CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO 
ENERGÉTICO 
El procedimiento de cálculo CEXv2.3 considera los siguientes aspectos: 
a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio. 
b) La evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos. 
c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas 
temperaturas. 
d) Las solicitaciones exteriores, las solicitaciones interiores y las condiciones 
operacionales, teniendo en cuenta la posibilidad de que los espacios se comporten en 
oscilación libre. 
e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente 
térmica, compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con 
consideración de la inercia térmica de los materiales. 
f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los 
elementos transparentes o semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento 
de elementos opacos de la envolvente térmica, considerando las propiedades de los 
elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros 
obstáculos que puedan bloquear dicha radiación. 
g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior 
debido a ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire 
de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas. 
h) Las necesidades de los servicios de calefacción, refrigeración ACS y ventilación, 
control de la humedad y, en usos distintos al residencial, de iluminación. 
i) El dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de 
frio y de calor, ACS, ventilación, control de la humedad e iluminación. 
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l) La contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades 
de la parcela o procedentes de biomasa sólida, biogás o gases renovables. 
SOLICITACIONES EXTERIORES 
Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con 
efecto sobre su comportamiento térmico. 
A efectos de cálculo, se establece un conjunto de zonas climáticas para las que se 
especifica un clima de referencia que define las solicitaciones exteriores en términos de 
temperatura y radiación solar. 
La zona climática de cada localidad, así como su clima de referencia, se determina 
a partir de los valores tabulados recogidos en el Anejo B del CTE 2019, o de documentos 
reconocidos elaborados por las Comunidades Autónomas. 
SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES 
Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior 
del edifico debidas a los aportes de energía de los ocupantes, equipos e iluminación. Se 
caracterizan mediante un perfil de uso que describe las cargas internas para cada tipo 
de espacio. Estos espacios tendrán asociado un perfil de uso de acuerdo con el Anejo D 
del CTE 2019. 
Las condiciones operacionales para espacios en uso residencial privado, se definen 
por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Anejo D del CTE 
2019. 
a) Temperaturas de consigna alta. 
b) Temperaturas de consigna baja. 
c) Distribución horaria del consumo de ACS. 
MODELO TÉRMICO: ENVOLVENTE TÉRMICA Y ZONIFICACIÓN 
El modelo térmico del edificio estará compuesto por una serie de espacios 
conectados entre sí y con el exterior del edificio mediante la envolvente térmica del 
edificio, definida según los criterios del Anejo Cdel CTE 2019. 
La definición de las zonas térmicas podrá diferir de la real siempre que refleje 
adecuadamente el comportamiento térmico del edificio. En particular, podrá integrarse 
una zona térmica en otra mayor adyacente cuando no supere el 10% de la superficie 
útil de esta. 
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Los espacios del modelo térmico se clasificarán en espacios habitables y espacios 
no habitables. Los espacios habitables se clasificarán según su carga interna (baja, 
media, alta o muy alta), en su caso, y según su necesidad de mantener unas 
determinadas condiciones de temperatura para el bienestar térmico de sus ocupantes 
(espacios acondicionados o espacios no acondicionados). 
SUPERFICIE PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES DE CONSUMO 
La superficie considerada en el cálculo de los indicadores de consumo se obtendrá 
como suma de las superficies útiles de los espacios habitables incluidos dentro de la 
envolvente térmica. 
Se podrá excluir de la superficie de cálculo la de los espacios que deban mantener 
unas condiciones específicas determinadas no por el confort de los ocupantes sino por 
la actividad que en ellos se desarrolla (laboratorios con condiciones de temperatura, 
cocinas industriales, salas de ordenadores, piscinas. 
SISTEMAS DE REFERENCIA EN USO RESIDENCIAL PRIVADO 
Cuando no se defina en proyecto sistemas para el servicio de calefacción, 
refrigeración o calentamiento de agua, se considerará, a efectos de cálculo, la presencia 
de un sistema con las características indicadas en la tabla 4.5-HE0 del CTE 2019. 
Tabla 18. Valores tecnología. 
Tecnología Vector energético 
Rendimiento 
nominal 
Producción de calor y ACS Gas natural 0,92 (PCS) 
Producción de frío Electricidad 2,60 
6.4.2. Sección HE 1 Condiciones para el control 
de la demanda energética 
CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 
Transmitancia de la envolvente térmica 
La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente 
térmica no superará el valor límite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a de la sección HE1 del CTE. 
En el caso de reformas, el valor límite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1 será 
únicamente a aquellos elementos de la envolvente térmica que se sustituya, incorporen, 
o modifiquen sustancialmente o que vean modificadas sus condiciones interiores o 
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exteriores como resultado de la intervención, cuando estas supongan un incremento de 
las necesidades energéticas del edificio. 
Se podrán superar los valores de la table 3.1.1.a-HE1 cuando el coeficiente de 
transmisión de calor (K) obtenido considerando la transmitancia térmica final de los 
elementos afectados no supere el obtenido aplicando los valores de la tabla 
Cerramientos opacos 
Tabla 19. Cerramientos opacos 2 
 U(W/m2K) (W/m2K) Ulímite Cumple 
Cubierta con aire 0.29 0.35 Sí 
Medianería 0.0 0.65 Sí 
Fachada principal 0.25 0.41 Sí 
Fachada patio 0.15 0.41 Sí 
Fachada cochera 0.3 0.41 Sí 
Suelo con aire 0.28 0.41 Sí 
Suelo con terreno 0.48 0.65 Sí 
Huecos 
Tabla 20. Huecos 2 
 
U(W/m2K) (W/m2K) Ulímite Cumple 
V1 planta baja 0.92 1.8 Sí 
Puerta 1.0 5.7 Sí 
Puerta cristal 0.94 1.8 Sí 
V2 planta baja 0.92 1.8 Sí 
Puerta cochera 1.0 5.7 Sí 
V escaleras 0.9 1.8 Sí 
Puerta cristal 2 0.94 1.8 Sí 
Puerta cristal 3 0.94 1.8 Sí 
V1 planta primera 0.92 1.8 Sí 
V1 planta segunda 0.92 1.8 Sí 
V2 planta segunda 0.92 1.8 Sí 
Coeficiente global de transmisión de calor 
El coeficiente global de la transmisión de calor a tráves de la envolvente térmica 
(K) del edificio, o parte del mismo, con uso residencial privado, no superará el valor 
límite (Klim) obtenido de la tabla 3.1.1.b-HE1 
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Los valores límite de las compacidades intermedias (1<V/A<4) se obtienen por 
interpolación. 
Tabla 21. Compacidad 
Compacidad [m] 1.28 
 
Ilustración 10. Transmisión calor envolvente. 
K = 0.34 W/m²K 
Klim = 0.64 W/m²K 
CUMPLE 
Siendo: 
K: coeficiente global de transmisión de calor de la envolvente térmica o parte del 
mismo. 
klim: valor límite coeficiente global de transmisión de calor de la envolvente térmica 
o parte del mismo expresado en W/m²K. 
Los elementos con soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda 
energética, tales como invernaderos adosados, muros parietodinámicos cuyas 
prestaciones o comportamiento térmicos no se describen adecuadamente mediante la 
transmitancia térmica, están excluidos de las comprobaciones relativas a la 
transmitancia térmica (U) y no se contabilizan para el coeficiente global de transmisión 
de calor (K). 
Control solar 
En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, cambios de uso o reformas en las 
que se renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del 
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edificio, el parámetro de control solar (qsol;jul) no superará el valor límite de la tabla 
3.1.2-HE1. 
Este parámetro cuantifica una prestación del edificio que consiste e su capacidad 
para bloquear la radiación solar y presupone la activación completa de los dispositivos 
de sombra móviles. Sin embargo. debe tenerse en cuenta que para el cálculo del 
consumo energético del edificio, el valor efectivo del control solar dependerá en menor 
medida de la eficacia de las protecciones solares móviles, debido al régimen efectivo de 
activación y desactivación de las mismas y más del resto de elementos que intervienen 
en el control solar (sombras fijas, características de los huecos...) que deben, por tanto 
proyectare adecuadamente. 
 
Ilustración 11. Control solar 
qsol;jul: 0.38 kWh/m²mes  
qsol;jul lim:2.0 kWh/m²mes  
CUMPLE 
Siendo: 
qsol;jul: parámetro de control solar 
qsol;jul lim: valor límite del parámetro de control solar expresado en kWh/m²mes. 
Permeabilidad al aire 
Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la 
envolvente térmica asegurarán una adecuada estanqueidad al aire. Se cuidarán los 
encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y 
puertas de paso a espacios no acondicionados. 
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La permeabilidad al aire (Q100) de los huecos que pertenezcan a ala envolvente 
térmica no superará el valor límite de la tabla 3.1.3.a-HE1 
Huecos 












V1 planta baja 9.0 9.0 Sí 
Puerta 9.0 9.0 Sí 
Puerta cristal 9.0 9.0 Sí 
V2 planta baja 9.0 9.0 Sí 
Puerta cochera 9.0 9.0 Sí 
V escaleras 9.0 9.0 Sí 
Puerta cristal 2 9.0 9.0 Sí 
Puerta cristal 3 9.0 9.0 Sí 
V1 planta primera 9.0 9.0 Sí 
V1 planta segunda 9.0 9.0 Sí 
V2 planta segunda 9.0 9.0 Sí 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA 
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, 
envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás 
datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019. 
Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, 
de acuerdo a la zonificación establecida en la sección HE 1 
Tabla 23. Localidad 2 
Localidad San Juan de Mozarrifar 
Zona climática según el DB HE1 D3 
Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, 
definición de la envolvente térmica, otros elementos afectados por la 
comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso 
residencial privado, distribución y usos de los espacios 
Tabla 24. Superficie 
Superficie habitable [m2] 195.47 
 
Imagen del edificio Plano de situación 
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Tabla 25. Cerramientos opacos 3 
Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) 
Cubierta con aire Cubierta 100.776 0.29 
Medianería Fachada 142.63 0.0 
Fachada principal Fachada 82.67 0.25 
Fachada patio Fachada 84.68 0.15 
Fachada cochera Fachada 25.02 0.3 
Suelo con aire Suelo 28.98 0.28 
Suelo con terreno Suelo 91.42 0.48 
Huecos y lucernarios 
Tabla 26. Huecos y lucernarios 3 
Nombre Tipo Superficie 
(m2) 
U (W/m2K) Factor 
solar 
V1 planta baja Conocido 1.6 0.9 0.5 
Puerta Conocido 2.0 0.0 0.0 
Puerta cristal Conocido 4.0 0.9 0.5 
V2 planta baja Conocido 1.0 0.9 0.5 
Puerta cochera Conocido 2.0 0.0 0.0 
V escaleras Conocido 3.0 0.9 0.5 
Puerta cristal 2 Conocido 2.0 0.9 0.5 
Puerta cristal 3 Conocido 4.0 0.9 0.5 
V1 planta primera Conocido 0.9 0.9 0.5 
V1 planta segunda Conocido 1.4 0.9 0.5 
V2 planta segunda Conocido 1.4 0.9 0.5 
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Condiciones de funcionamiento y ocupación 
Tabla 27. Superficie 2 
Superficie (m2) Perfil de uso 
195.47 Residencial 
Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el 
consumo energético. 
Tabla 28. Programa certificación energética 2 
Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3 
Demanda energética 
Tabla 29. Demanda energética 
Nombre kWh/m2año 
Demanda de calefacción 36.45 
Demanda de refrigeración 8.72 
Demanda de ACS 21.87 
DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA 
SOLICITACIONES EXTERIORES 
Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, 
tomando como zona climática la de referencia a la localidad según el CTE 2019. 
SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES 
Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del 
edificio debido a los aportes de energía de los ocupantes, equipos e iluminación. 
Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros que se 
recogen en los perfiles de uso del Apéndice C de la sección HE1 del CTE 2019. 
a) Temperatura de consigna de calefacción 
b) Temperatura de consigna de refrigeración 
c) Carga interna debida a la ocupación 
d) Carga interna debida a la iluminación 
e) Carga interna debida a los equipos. 
Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no 
habitables. 
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PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA 
El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3 
El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de 
calefacción y refrigeración necesaria para mantener el edificio por periodo de un año en 
las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la sección HE1 del CTE 
cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los 
apartados 4.1 y 4.2 del mismo documento. El procedimiento de cálculo puede emplear 
simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos simplificados 
equivalentes. 
El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda 
energética de calefacción y de refrigeración. 
CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 
El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos: 
a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio 
b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico 
c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas 
temperaturas 
d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones 
operacionales especificadas en los apartados 4.1 y 4.2 de la sección HE1 del CTE. 
e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente 
térmica del edificio, compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes 
térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales 
f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los 
elementos transparentes o semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento 
de los elementos opacos de la envolvente térmica considerando las propiedades de los 
elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros 
obstáculos que puedan bloquear dicha radiación. 
g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior 
debido a ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire 
de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas. 
MODELO DEL EDIFICIO 
Proyecto de rehabilitación edificio unifamiliar bajo los 
parámetros Passivhaus en San Juan de Mozarrifar 
(Zaragoza).  
Cumplimiento CTE 
- 64 - Autor: Manuel Sáez Benito 
 422.20.29 
Envolvente térmica del edificio 
Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire 
exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las particiones interiores que delimitan 
los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior. 
Cerramientos opacos 
Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios 
habitables y no habitables, así como de particiones interiores que estén en contacto con 
el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo. 
Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones 
térmicas, espesor, densidad, conductividad y calor específico de las capas. 
Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos en los 
cerramientos exteriores. 
Huecos 
Se han definido características geométricas de huecos y protecciones solares, sean 
fijas o móviles y otros elementos que puedan producir sombras o disminuir la captación 
solar de los huecos. 
Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, 
el factor solar del vidrio y la absortividad de la cara exterior del marco. 
Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco 
vidrio. 
Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos de fachada, 
incluyendo retranqueos, voladizos, toldos, salientes laterales o cualquier elemento de 
control solar. 
Puentes térmicos 
Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados 
mediante su tipo, la transmitancia térmica lineal, obtenida en relación con los 
cerramientos contiguos y su longitud. 
6.4.3. Sección HE 2 Condiciones de las 
instalaciones térmicas 
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Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para 
lograr el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente 
en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
6.4.4. Sección HE 3 Condiciones de las 
instalaciones de iluminación 
Al tratarse de una vivienda unifamiliar no es aplicable esta sección del DB puesto 
que en el ámbito de aplicación no se excluyen las instalaciones interiores de vivienda. 
6.4.5. Sección HE 4 Contribución mínima de 
energía renovable para cubrir la demanda de 
agua caliente sanitaria 
Es de obligado cumplimiento al tratarse de un edificio con una demanda de ACS 
superior a 100l/d calculada según anejo de este DB.  
El edificio satisface sus necesidades de ACS energía procedente de fuentes 
renovables. CUMPLE 
La contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables cubrirá al 
menos el 70% de la demanda energética anual para ACS sobre el incremento de la 
ampliacion. En nuestro caso es del 100% de ACS y de electricidad. CUMPLE 
Las bombas de calor destinadas a la producción de ACS para poder considerar su 
contribución renovable a efectos de esta sección, deberán disponer de un valor de 
rendimiento medio estacional (SCOPdhw) superior a 2,5 cuando sean accionadas 
eléctricamente. El modelo elegido supera estas características. CUMPLE 
Para justificar que un edificio cumple las exigencias de este DB, los documentos 
de proyecto incluirán la siguiente información sobre el edificio o parte del edificio 
evaluada: 
a) la demanda mensual de agua caliente sanitaria (ACS). 
b) la contribución renovable aportada para satisfacer las necesidades de energía 
para ACS. 
d) comprobación de que la contribución renovable para las necesidades de ACS 
utilizada cubre la contribución obligatoria 
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En los cálculos se aporta la justificación. CUMPLE 
6.4.6. Sección HE 5 Generación mínima de 
energía eléctrica 
No procede en el proyecto al tratarse de una reforma con superficie inferior a los 
3.000 m2 de superficie construida. 
6.5. CUMPLIMIENTO CTE_DB-HR: PROTECCIÓN 
FRENTE AL RUIDO. 
No procede la aplicación en este proyecto puesto que quedan excluidos las obras 
de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo 
que trate de una rehabilitación integral. En el caso de este proyecto se trata de una 
rehabilitación energética puesto que actuamos sobre la envolvente. 
6.6. CUMPLIMIENTO CTE_DB-HS: SALUBRIDAD 




No procede en el proyecto. 
Suelos 
 
Se dispone de impermeabilización del suelo externamente mediante la disposición 
de una lámina sobre la capa base de regulación del terreno. CUMPLE 
Se realizara una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación 
de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
CUMPLE 
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Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado 
bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe 
disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. CUMPLE 
Fachadas 
El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. 
Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes:  
- revestimientos continuos de las siguientes características: 
espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica 
delgada; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad 
al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de 
vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y 
comportamiento aceptable frente a la fisuración; ·cuando se dispone en fachadas con 
el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad química con el aislante y 
disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. 
CUMPLE 
-revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: de 
piezas menores de 300 mm de lado; fijación al soporte suficiente para garantizar su 
estabilidad; disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de 
mortero; adaptación a los movimientos del soporte. CUMPLE 
Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada 
a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua 
por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. CUMPLE 
Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la 
fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el 
agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente 
inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia 
discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que 
produzcan los mismos efectos. CUMPLE 
El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, 
debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al 
muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que 
tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas debe disponer 
de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la 
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fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo. 
CUMPLE 
Cubiertas 
No procede en el proyecto. 
6.6.1.2. Dimensionado 
No procede en el proyecto. 
6.6.1.3. Productos de Construcción 
Características exigibles a los productos 
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las 
propiedades hídricas de los productos de construcción que componen sus cerramientos. 
Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la 
fachada se definen mediante las siguientes propiedades CUMPLE: 
a) la absorción de agua por capilaridad [g/(m2.s0,5 ) ó g/(m2.s)];  
b) la succión o tasa de absorción de agua inicial [kg/(m2.min)]; 
c) la absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm3). 
Los productos para la barrera contra el vapor se definen mediante la resistencia 
al paso del vapor de agua (MNꞏs/g ó m2ꞏhꞏPa/mg). CUMPLE 
Los productos para la impermeabilización se definen mediante las siguientes 
propiedades, en función de su uso CUMPLE: 
a) estanquidad; 
b) resistencia a la penetración de raíces;  
c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de 
radiación ultravioleta, elevadas temperaturas y agua; 
d) resistencia a la fluencia (ºC); 
e) estabilidad dimensional (%); 
f) envejecimiento térmico (ºC); 
g) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC); 
h) resistencia a la carga estática (kg); 
i) resistencia a la carga dinámica (mm); 
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j) alargamiento a la rotura (%); 
k) resistencia a la tracción (N/5cm). 
Cuando el aislante térmico se disponga por el exterior de la hoja principal, debe 




Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y 
estancos. CUMPLE 
Condiciones de las láminas impermeabilizantes 
Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones 
de aplicación. CUMPLE 
Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo 
con las correspondientes especificaciones de aplicación. CUMPLE 
Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales 
incompatibles químicamente. CUMPLE 
Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en 
las correspondientes especificaciones de aplicación. CUMPLE 
La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún 
tipo de resaltos de materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento. 
CUMPLE 
Condiciones de las arquetas 
Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de 
caucho o similares que permitan el registro. CUMPLE 
Condiciones del hormigón de limpieza 
El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener 
como mínimo una pendiente del 1%. CUMPLE 
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Cuando deba colocarse una lámina impermeabilizante sobre el hormigón de 
limpieza del suelo o de la cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse. 
CUMPLE 
Fachadas 
Condiciones del aislante térmico 
Debe colocarse de forma continua y estable. CUMPLE 
Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. CUMPLE 
6.6.2. Sección HS 2 Recogida y evacuación de 
residuos 
No procede en el proyecto. 
6.6.3. Sección HS 3 Calidad del aire interior 
6.6.3.1. Caracterización y cuantificación de la 
exigencia 
En los locales habitables de las viviendas debe aportarse un caudal de aire exterior 
suficiente para conseguir que en cada local la concentración media anual de CO2 sea 
menor que 900 ppm y que el acumulado anual de CO2 que exceda 1.600 ppm sea menor 
que 500.000 ppmꞏh, en ambos casos con las condiciones de diseño del apéndice C. 
CUMPLE. 
Además, el caudal de aire exterior aportado debe ser suficiente para eliminar los 
contaminantes no directamente relacionados con la presencia humana. Esta condición 
se considera satisfecha con el establecimiento de un caudal mínimo de 1,5 l/s por local 
habitable en los periodos de no ocupación. CUMPLE. 
Las dos condiciones anteriores se consideran satisfechas con el establecimiento de 
una ventilación de caudal constante acorde con la tabla 2.1 CUMPLE. 
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Ilustración 13. Caudal mínimo para ventilación 
En la zona de cocción de las cocinas debe disponerse un sistema que permita 
extraer los contaminantes que se producen durante su uso, de forma independiente a 
la ventilación general de los locales habitables. Esta condición se considera satisfecha si 
se dispone de un sistema en la zona de cocción que permita extraer un caudal mínimo 
de 50 l/s. CUMPLE 
Se ha instalado un sistema de ventilación mecánica controlada que cumple las 
exigencias de este DB. CUMPLE 
6.6.3.2. Diseño 
Condiciones generales de los sistemas de ventilación 
La vivienda dispone de un sistema de ventilación mecánica controlada con 
recuperación de calor con aberturas de admisión y extracción, así como se disponen de 
zonas de paso. CUMPLE 
Condiciones particulares de los elementos 
Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de tal 
forma que se evite la entrada de agua de lluvia o estar dotadas de elementos adecuados 
para el mismo fin. CUMPLE 
Las bocas de expulsión deben situarse en la cubierta del edificio separadas 3 m 
como mínimo, de cualquier elemento de entrada de ventilación (boca de toma, abertura 
de admisión, puerta exterior y ventana) y de los espacios donde pueda haber personas 
de forma habitual, tales como terrazas, galerías, miradores, balcones, etc. CUMPLE 
6.6.4. Sección HS 4 Suministro de agua 
6.6.4.1. Caracterización y Cuantificación de las 
Exigencias 
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Propiedades de la instalación 
Calidad del agua 
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre 
el agua para consumo humano. CUMPLE 
Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que 
servirán de base para el dimensionado de la instalación. CUMPLE 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su 
afectación al agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos 
CUMPLE: 
a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por la el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero; 
b) no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua; 
c) deben ser resistentes a la corrosión interior; 
d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio 
previstas; 
e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí; 
f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas 
exteriores de su entorno inmediato; 
g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la 
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la 
salubridad y limpieza del agua de consumo humano; 
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, 
físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 
La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para 
evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa 
(biofilm). CUMPLE 
Protección contra retornos 
Se dispondrán sistemas antirretornos para evitar la inversión del sentido del flujo 
en los puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte 
necesario CUMPLE: 
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a) después de los contadores; 
b) en la base de las ascendentes; 
c) antes del equipo de tratamiento de agua; 
d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; 
e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a 
instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de 
otro origen que la red pública CUMPLE. 
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal 
modo que no se produzcan retornos CUMPLE. 
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma 
que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. CUMPLE 
Condiciones mínimas de suministro 
Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 
Ilustración 14. Caudal instantáneo mínimo por aparato 
Ahorro de agua 
Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua 
caliente para cada unidad de consumo individualizable. CUMPLE 
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la 
tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 
CUMPLE 
6.6.4.2. Diseño 
 Esquema general de la instalación 
Proyecto de rehabilitación edificio unifamiliar bajo los 
parámetros Passivhaus en San Juan de Mozarrifar 
(Zaragoza).  
Cumplimiento CTE 
- 74 - Autor: Manuel Sáez Benito 
 422.20.29 
El esquema general de la instalación es una red con contador general único, según 
el esquema de la figura 3.1, y compuesta por la acometida, la instalación general que 
contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un 
distribuidor principal; y las derivaciones colectivas. CUMPLE 
 
Ilustración 15. Esquema red con contador. 
Elementos que componen la instalación 
Agua fría 
Acometida 
La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes CUMPLE: 
a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de 
distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida; 
b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general; 
c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad 
Instalación general 
La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los 
elementos que le correspondan de los que se citan en los apartados siguientes. 
Llave de corte general 
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará 
situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su 
manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone 
armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. CUMPLE 
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Filtro de la instalación general 
El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan 
dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de 
la llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe 
alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido 
entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación 
de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar 
adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de 
suministro. CUMPLE 
Armario o arqueta del contador general: 
El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la 
llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o 
racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe 
realizarse en un plano paralelo al del suelo. CUMPLE 
La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave 
de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador 
general. CUMPLE 
Tubo de alimentación 
El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En 
caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, 
al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. CUMPLE 
Distribuidor principal 
El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En 
caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, 
al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. CUMPLE 
Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en 
caso de avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. CUMPLE 
Ascendentes o montantes 
Las ascendentes o montantes deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos 
a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido solamente con 
otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones 
suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. CUMPLE 
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Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave 
de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o 
tapón de vaciado, situada en zonas de fácil acceso y señalada de forma conveniente. La 
válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del 
agua. CUMPLE 
En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o 
manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la 
salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete. CUMPLE 
Agua caliente 
Acometida 
La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes CUMPLE: 
a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de 
distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida; 
b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general; 
c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad 
b) Instalación general 
La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los 
elementos que le correspondan de los que se citan en los apartados siguientes. CUMPLE 
c) Llave de corte general 
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará 
situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su 
manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone 
armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. CUMPLE 
d) Filtro de la instalación general 
El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan 
dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de 
la llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe 
alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido 
entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación 
de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar 
adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de 
suministro. CUMPLE 
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e) Armario o arqueta del contador general: 
El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la 
llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o 
racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe 
realizarse en un plano paralelo al del suelo. CUMPLE 
La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave 
de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador 
general. CUMPLE 
f) Tubo de alimentación 
El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En 
caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, 
al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. CUMPLE 
g) Distribuidor principal 
El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En 
caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, 
al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. CUMPLE 
Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en 
caso de avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. CUMPLE 
h) Ascendentes o montantes 
Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo. 
CUMPLE 
Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o 
huecos, que podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua 
del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan 
realizarse las operaciones de mantenimiento. CUMPLE 
Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave 
de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o 
tapón de vaciado, situada en zonas de fácil acceso y señalada de forma conveniente. La 
válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del 
agua. CUMPLE 
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En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o 
manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la 
salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete. CUMPLE 
6.6.4.3. Dimensionado 
Según planos de AFS y ACS, así como cálculos en anexos. 
Dimensionado de las redes de distribución 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y 
para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel 
que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su 
altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
a) el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de los 
puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de 
acuerdo con un criterio adecuado. 
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal 
máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 
siguientes: 
i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y 
de la velocidad. CUMPLE 
Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de 
enlace 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo 
que se establece en la tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de 
suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en 
consecuencia. 
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Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán 
conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo 
los valores de la tabla 4.3: CUMPLE 
 
Ilustración 16. Diámetros derivaciones. 
 
Ilustración 17. Diámetros mínimos alimentación. 
Dimensionado de las redes de ACS 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo 
que para redes de agua fría. CUMPLE 
Cálculo del aislamiento térmico  
No hará falta, al colocar las tuberías de polietileno reticulado o multicapa. 
Cálculo de dilatadores  
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 
100 156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 
108:2002. CUMPLE 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m 
se deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la 
tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones 
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de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las 
derivaciones más próximas en los montantes. CUMPLE 
Dimensionado del contador 
No procede en proyecto. 
Cálculo del grupo de presión 
No procede en proyecto. 
Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión: 
No procede en proyecto. 
Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 
No procede en proyecto. 
6.6.4.4. Construcción 
Ejecución 
Red de tuberías: 
Las tuberías ocultas discurrirán preferiblemente por patinillos o cámaras de fábrica 
realizadas al efecto. CUMPLE. 
El trazado de las tuberías se efectuará en forma limpia y ordenada, deben de 
protegerse si están en peligro de golpes. CUMPLE. 
Si se ejecutan en suelo deberán estar protegidos a los efectos de corrosión, 
esfuerzos mecánicos y frente al hielo. Nunca las tuberías deberían ir en contacto con el 
terreno. CUMPLE. 
Las uniones de los tubos deben ser estancas CUMPLE. 
Resistirán a tracción. CUMPLE. 
Las tuberías multicapa irán soldadas o por manguitos mecánicos. Los manguitos 
podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de pestaña. CUMPLE. 
Debe seguirse las instrucciones del fabricante. CUMPLE 
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Esfuerzos mecánicos 
Contra el ruido (De acuerdo a DB HR), las tuberías por las que circule agua a más 
de 1,5 m/s, deberán llevar de sistemas antivibratorios. 
Grapas y abrazaderas CUMPLE: 
Se colocarán para fijación de los tubos a los paramentos de acuerdo que cumplan 
las distancias y se eviten los ruidos. 
Serán de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
Si velocidad superior a 2 m/s se interpondrá un elemento de tipo elástico 
sumergido entre abrazadera y tubo. 
Soportes CUMPLE: 
El peso de los tubos debe soportarlos. 
No podrán anclarse a elementos de tipo estructural 
Se interpondrá un elemento de tipo elástico. 
Se respetarán las dimensiones de separado de tuberías. 
Contadores individuales: 
No procede en proyecto, solo llevará un contador. 
Bombas: 
No procede en proyecto. 
Filtros: 
Ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación y se situará 
inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. CUMPLE 
Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua de 
autolimpiado. CUMPLE 
6.6.5. Sección HS 5 Evacuación de aguas 
6.6.5.1. Diseño 
Condiciones generales de la evacuación 
Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el 
pozo o arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de 
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evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida. 
CUMPLE 
Configuraciones de los sistemas de evacuación 
Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema 
mixto o un sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las 
residuales, antes de su salida a la red exterior. La conexión entre la red de pluviales y 
la de residuales debe hacerse con interposición de un cierre hidráulico que impida la 
transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de captación tales como 
calderetas, rejillas o sumideros. CUMPLE 
Elementos que componen las instalaciones 
Cierres hidráulicos CUMPLE 
Los cierres hidráulicos son: 
a) sifones individuales, propios de cada aparato; 
b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos; 
c) sumideros sifónicos; 
d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de 
aguas pluviales y residuales. 
Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 
a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre 
los sólidos en suspensión. 
b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas; 
c) no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento; 
d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable; 
e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 
mm para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar 
a una distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del 
aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de 
desagüe e igual o menor que el del ramal de desagüe. En caso de que exista una 
diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido del flujo; 
f) debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para 
limitar la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente; 
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g) no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un 
grupo de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual; 
h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe 
reducirse al máximo la distancia de estos al cierre; 
i) un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el 
cuarto húmedo en dónde esté instalado; (No proceden en proyecto) 
j) el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y 
lavavajillas) debe hacerse con sifón individual. Todos los aparatos llevarán sifón 
individual. 
Redes de pequeña evacuación CUMPLE  
Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes 
criterios: 
a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una 
circulación natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando 
las piezas especiales adecuadas; 
b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no 
fuera posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro; 
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m; (No 
procede en proyecto) 
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual 
o menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %; 
e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características 
siguientes: 
i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante 
debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %; 
ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %;  
iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por 
medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre 
que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria. 
f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos; 
g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común; 
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h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación 
posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45º; 
i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de 
los aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la 
bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera 
registrable con tapón roscado; 
j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües 
bombeados. 
Bajantes y canalones CUMPLE 
Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro 
uniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan 
obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un 
diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la 
bajante. 
El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales 
de magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 
Colectores enterrados (red mixta) CUMPLE 
Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas,  situados por 
debajo de la red de distribución de agua potable. 
Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con 
interposición de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 
Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no 
superen 15 m. 
Elementos de conexión CUMPLE 
En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre 
sus encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento 
de hormigón, con tapa practicable. 
Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el 
ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 
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Elementos especiales 
El proyecto carece de estos sistemas, caso de bombas de elevación o válvulas 
antirretorno de seguridad. 
Ventilación de las instalaciones 
El proyecto carece de ventilaciones en estas instalaciones. 
6.6.5.2. Dimensionado 
Derivaciones individuales 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los 
sifones y las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en 
función del uso. 
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos 
de climatización, las bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 
dm3/s de caudal estimado. 
 
Ilustración 18. Aparatos sanitarios. 
Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales 
individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un 
cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el caudal a evacuar. 
El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados 
aguas arriba. CUMPLE 
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos 
en la tabla 4.1, pueden utilizarse los valores que se indican en la tabla 4.2 en función 
del diámetro del tubo de desagüe: 
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Ilustración 19. UDs otros aparatos sanitarios y equipos. 
Botes sifónicos o sifones individuales 
Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe 
conectada. CUMPLE 
Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una 
altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro 
de menor altura. CUMPLE 
Ramales colectores 
En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos 
sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente 
del ramal colector. 
 
Ilustración 20. Diámetro ramales. 
Bajantes de aguas residuales 
El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el 
límite de 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada 
por el agua no sea mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería. CUMPLE 
El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores 
obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de 
UD en cada ramal en función del número de plantas. 
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Ilustración 21. Diámetro bajantes según altura. 
Las desviaciones con respecto a la vertical se dimensionan con el criterio siguiente 
CUMPLE: 
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere 
ningún cambio de sección. 
b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera 
siguiente. 
i) el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona como 
se ha especificado de forma general; 
ii) el tramo de la desviación se dimensiona como un colector horizontal, aplicando 
una pendiente del 4% y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior; 
iii) para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro 
igual o mayor al de la desviación. 
Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, 
hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
CUMPLE 
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del 
máximo número de UD y de la pendiente. 
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Ilustración 22. Diámetro colectores horizontales. 
Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
Red de pequeña evacuación de aguas pluviales  
El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar 
comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta. 
CUMPLE 
El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 
4.6, en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que 
sirven. CUMPLE 
El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles 
mayores que 150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga 
excesiva de la cubierta. CUMPLE 
 
Ilustración 23. Numero de sumideros en función superficie. 
Canalones 
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección 
semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 
en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
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Ilustración 24. Diámetro del canalón. 
Bajantes de aguas pluviales 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por 
cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8: 
 
Ilustración 25.Diámetro de los colectores. 
Dimensionado de las redes de ventilación  
Ventilación primaria  
La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es 
prolongación, aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria. CUMPLE 
6.6.6. Sección HS 6 Protección frente a la 
exposición al radón 
La barrera de protección será todo aquel elemento que limite el paso de los gases 
provenientes del terreno y cuya efectividad pueda demostrarse. CUMPLE 
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     1  Solado de baldosas cerámicas de gres rústico de 41x41 cm
     2     Hiedra plantada en maceteros sobre pérgola
 para protección UV en verano.
     3     Árboles hoja caduca.
     4     Bancos madera con tratamiento para exteriores
     5     Unidad exterior aerotermia
     6     Paneles fotovoltaicos
     7     Zona de no actuación
     8     Maceteros
1/50 05Parcela remodelada
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Sección C en mm
     15     Suelo laminado
       6     Lamina Foam barrera de vapor
     50     Mortero autonivelante suelo radiante
     60    Capa de compresión mortero
     15     Cañizo
   160     Viguetas de madera
   170    Cámara de aire
     90    Aislamiento Lana de roca
  12,5    Placa de yeso
Sección A en mm
     15    Placa de cartón-yeso
     60     Aislamiento lana de roca
     15     Capa continua yeso
   420    Muro de carga de tapial
     15    Revestimiento exterior
D
Sección D en mm
     15    Placa de cartón-yeso
     60     Aislamiento lana de roca
     15     Capa continua yeso
   420    Muro de carga de tapial
     15    Revestimiento exterior
Sección B en mm
     45     Tejas
     30     Rastreles
       5     Lámina impermeable
     55     Capa mortero compresión
     15     Cañizo
   160     Vigas de madera
   170    Cámara de aire
     90    Aislamiento Lana de roca










Sección B en mm
     15    Placa de cartón-yeso
     70     Aislamiento lana de roca
     15    Placa de cartón-yeso
Sección A en mm
     15    Placa de cartón-yeso
   100     Aislamiento lana de roca
     15     Capa continua yeso
   420    Muro de carga de tapial




Sección B en mm
     15     Suelo laminado
       6     Lamina Foam barrera de vapor
     50     Mortero autonivelante suelo radiante
     60    Capa de compresión mortero
     15     Cañizo
   160     Viguetas de madera
   170    Cámara de aire
     90    Aislamiento Lana de roca
  12,5    Placa de yeso
Sección A en mm
     15    Placa de cartón-yeso
     60     Aislamiento lana de roca
     15     Capa continua yeso
   420    Muro de carga de tapial






Sección B en mm
     15     Suelo laminado
       6     Lamina Foam barrera de vapor
     50     Mortero autonivelante suelo radiante
     60     Aislamiento XPS
    280    Solera hormigon
Sección A en mm
     15    Placa de cartón-yeso
     60     Aislamiento lana de roca
     15     Capa continua yeso
   420    Muro de carga de tapial
     15    Revestimiento exterior




Sección B en mm
     15     Suelo laminado
       6     Lamina Foam barrera de vapor
     50     Mortero autonivelante suelo radiante
     60     Aislamiento XPS
    280    Solera hormigon
Sección A en mm
     15    Placa de cartón-yeso
     60     Aislamiento lana de roca
     15     Capa continua yeso
   420    Muro de carga de tapial
     80    Aislamiento XPS
     15    Revestimiento exterior





SATE - Pared exterior -Trasdosado - Ventana
Sección A en mm
     15    Placa de cartón-yeso
     60     Aislamiento lana de roca
     15     Capa continua yeso
   420    Muro de carga de tapial
     80    Aislamiento EPS
     15    Revestimiento exterior
Elementos  Pérgola
     1   Pletina acero 40x40x2 cm
     2     Anclaje mediante varilla roscada Ø20mm
     2     Pletina acero en forma de 30x15x2 cm




     4
     1
     3
     4
     4
     3
     2
Sección B en mm
     15     Suelo laminado
       6     Lamina Foam barrera de vapor
     50     Mortero autonivelante suelo radiante
     60    Capa de compresión mortero
     15     Cañizo
   160     Viguetas de madera
   170    Cámara de aire
     90    Aislamiento Lana de roca
  12,5    Placa de yeso
A
C
Sección C en mm
     15    Placa de cartón-yeso
     60     Aislamiento lana de roca
     15     Capa continua yeso
   420    Muro de carga de tapial
     80    Aislamiento EPS
     15    Revestimiento exterior
Sección A en mm
     15    Revestimiento exterior
   120    Murete ladrillo macizo
     80    Aislamiento EPS
     15    Revestimiento exterior
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SALON COMEDOR 32,84 m2
COCINA 19,93 m2
TOTAL 83,18 m2
DORMITORIO 3 11,28 m2
DORMITORIO 4 11,15 m2
DORMITORIO 2 17,07 m2
DORMITORIO 1 10,83 m2
DISTRIBUIDOR 5,12 m2
BAÑO 2 5,00 m2




ZONA RELAX 12,14 m2
PASILLO 3,84 m2
BAÑO 3 3,20 m2
BAÑO 4 3,13 m2
DORMITORIO 5 12,87 m2
DORMITORIO 6 15,61 m2
TOTAL 61,88 m2
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Proyecto de rehabilitación edificio unifamiliar bajo los 
parámetros Passivhaus en San Juan de Mozarrifar 
(Zaragoza). 
Presupuesto 






SAN JUAN DE MOZARRIFAR
1 ACTUACIONES PREVIAS
1.1 DESCONEXION DE ACOMETIDAS ..............................................................................................… 505,26
1.2 EQUIPAMIENTO ............................................................................................................................… 3.295,89
1.3 ANDAMIOS Y MAQUINARIA DE ELEVACION ...........................................................................… 6.124,55
1.4 VERTIDO DE RESIDUOS ................................................................................................................… 337,67
1.5 PROTECCIONES PROVISIONALES ..............................................................................................… 87,20
Total 1 ACTUACIONES PREVIAS ..........: 10.350,57
2 DEMOLICIONES
2.1 ESTRUCTURAS ................................................................................................................................… 469,01
2.2 FACHADAS ....................................................................................................................................… 1.735,38
2.3 CARPINTERIA ................................................................................................................................… 716,40
2.4 PARTICIONES ................................................................................................................................… 649,85
2.5 INSTALACIONES ............................................................................................................................… 785,46
2.6 CERRAJERIA ..................................................................................................................................… 277,84
2.7 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS ............................................................................................… 9.691,03
Total 2 DEMOLICIONES ..........: 14.324,97
3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ................................................................................................… 666,73
4 FACHADA Y PARTICIONES ...................................................................................................................… 3.978,87
5 CARPINTERIA, CERRAJERIA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES ....................................................… 39.325,19
6 REMATES Y AYUDAS .............................................................................................................................… 8.994,36
7 INSTALACIONES
7.1 FONTANERIA, ACS, CALEFACION Y REFRIGERACION ............................................................… 27.775,43
7.2 INSTALACION ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES ............................................................… 15.261,95
7.3 SANEAMIENTO ..............................................................................................................................… 4.973,81
7.4 VENTILACION MECANICA CONTROLADA ...............................................................................… 5.536,64
Total 7 INSTALACIONES ..........: 53.547,83
8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES .........................................................................................… 7.514,29
9 CUBIERTA ..............................................................................................................................................… 56,42
10 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS ...................................................................................................… 65.623,95
11 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO .....................................................................................................… 10.234,72
12 URBANIZACION INTERIOR DE LA PARCELA .......................................................................................… 8.841,68
13 GESTION DE RESIDUOS .......................................................................................................................… 3.401,33
14 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ..................................................................................................… 1.584,47
15 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................................................… 5.045,09
16 REHABILITACION ENERGETICA ..........................................................................................................… 15.141,82
Presupuesto de ejecución material (PEM) 248.632,29
0% de gastos generales 0,00
0% de beneficio industrial 0,00
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 248.632,29
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
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8.2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
IV - V  Mediciones y Presupuesto
SAN JUAN DE MOZARRIFAR
1.1.- DESCONEXION DE ACOMETIDAS
1.1.1 0AA010 Ud Desconexión de acometida aérea de la instalación telefónica del edificio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 15,40 € 15,40 €
1.1.2 0AE010 Ud Desconexión de acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 246,64 € 246,64 €
1.1.3 0AS010 Ud Desconexión de acometida de la instalación de saneamiento del edificio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 181,57 € 181,57 €
1.1.4 0AF010 Ud Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 61,65 € 61,65 €
1.2.- EQUIPAMIENTO
1.2.1 0MT021b M³ Transporte de mobiliario (aproximadamente 2 ud/m³) con un peso medio de hasta 500 kg/m³,
mediante camión a una distancia máxima de 5 km.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 65,000 2,700 351,000
351,000 351,000
Total m³ : 351,000 9,39 € 3.295,89 €
1.3.- ANDAMIOS Y MAQUINARIA DE ELEVACION
1.3.1 0XA120 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin
duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución
de fachada de 100 m².
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Transporte
1,000 1,000
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Total Ud : 1,000 227,78 € 227,78 €
1.3.2 0XA123 Ud Transporte y retirada de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x1 m², situada a
una altura de 3 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, preparada
para soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga
puntual de 1,5 kN.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Trasnporte
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 345,27 € 345,27 €
1.3.3 0XA130 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin
duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución
de fachada de 100 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos
en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de
fachada, considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Instalacion
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 1.233,50 € 1.233,50 €
1.3.4 0XA133 Ud Montaje y desmontaje de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x1 m², situada a
una altura de 3 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, preparada
para soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga
puntual de 1,5 kN.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Instalación
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 489,13 € 489,13 €
1.3.5 0XA110 Ud Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta
10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales,
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera
con una barra; para la ejecución de fachada de 100 m², con elementos constructivos (balcones,
cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 735,89 € 735,89 €
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1.3.6 0XA113 Ud Alquiler, durante 45 días naturales, de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x1 m²,
situada a una altura de 3 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente de
48,3 mm y 3,2 mm de espesor, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente
distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 310,65 € 310,65 €
1.3.7 0XM020 Ud Transporte y retirada de montacargas de obra con cremallera y pistón de 4 paradas y 1000 kg de
carga máxima.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 1.142,59 € 1.142,59 €
1.3.8 0XM010 Ud Alquiler mensual de montacargas de obra con cremallera y pistón de 4 paradas y 1000 kg de
carga máxima.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 533,92 € 1.067,84 €
1.3.9 0XM030 Ud Montaje y desmontaje de montacargas de obra con cremallera y pistón de 4 paradas y 1000 kg
de carga máxima.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 571,90 € 571,90 €
1.4.- VERTIDO DE RESIDUOS
1.4.1 0VB010 Ud Alquiler mensual de bajante de escombros de PVC de 10 m de longitud, formada por piezas
troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 120,61 € 241,22 €
1.4.2 0VB020 Ud Montaje y desmontaje en obra de bajante de escombros de PVC de 10 m de longitud, formada
por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
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Total Ud : 1,000 96,45 € 96,45 €
1.5.- PROTECCIONES PROVISIONALES
1.5.1 0CA010 M² Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el paso de
vehículos durante los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con una
masa superficial de 230 g/m² y posterior vertido de hormigón en masa en formación de solera de
10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde
camión.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,000 1,000 3,000
3,000 3,000
Total m² : 3,000 20,30 € 60,90 €
1.5.2 0CQ010 M² Protección provisional de la cubierta del edificio frente a la lluvia, con tablones y lona
impermeable, y posterior retirada de la protección.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,000 1,000 2,000
Proteccion shunt
2,000 2,000
Total m² : 2,000 13,15 € 26,30 €
Parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : 10.350,57 €
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2.1.- ESTRUCTURAS
2.1.1 DEM020 M² Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de tablero cerámico hueco
machihembrado; y malla electrosoldada, en capa de compresión de hormigón armado, con
martillo neumático y motosierra, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,300 3,800 8,740Trastero y baño
1 2,100 3,680 7,728Office
16,468 16,468
Total m² : 16,468 28,48 € 469,01 €
2.2.- FACHADAS
2.2.1 DFF010 M² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo
macizo de 24/25 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,100 3,000 6,300Office
1 3,680 3,000 11,040
3 2,300 2,500 17,250Trastero y baño
1 3,800 2,500 9,500
44,090 44,090
Total m² : 44,090 39,36 € 1.735,38 €
2.3.- CARPINTERIA
2.3.1 DLC010 Ud Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada,
de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a
los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.





Total Ud : 14,000 12,62 € 176,68 €
2.3.2 DLP020 Ud Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda de carpintería de madera, con medios
manuales, y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Puerta de entrada
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 24,02 € 24,02 €
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2.3.3 DLP100 Ud Levantado de portón de madera con piezas de gran escuadría, con medios manuales, sin
deteriorar el paramento al que está sujeto, y recuperación del material para su posterior
ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Porton entrada cochera
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 120,00 € 120,00 €
2.3.4 DLP220 Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales y carga
manual sobre camión o contenedor.





Total Ud : 11,000 5,19 € 57,09 €
2.3.5 DLP300 Ud Desmontaje de puerta de garaje corredera de hasta 5 m² de superficie, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Office
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 28,40 € 28,40 €
2.3.6 DLA040 M² Levantado de forrado interior de armario empotrado, de madera, sin deteriorar el paramento al
que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,250 2,000 9,000Armarios sala
9,000 9,000
Total m² : 9,000 28,44 € 255,96 €
2.3.7 DLA010 M² Levantado de armario empotrado de madera, sin deteriorar el paramento al que está sujeto, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,250 2,000 5,000Armarios sala
5,000 5,000
Total m² : 5,000 10,85 € 54,25 €
2.4.- PARTICIONES
2.4.1 DPT020 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo de 24/25 cm de
espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 2,750 2,700 14,850Salon-cocina
14,850 14,850
Total m² : 14,850 19,46 € 288,98 €
2.4.2 DPT020b M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm
de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja
1 3,000 2,750 8,250Cocina-despensa
Planta primera
1 3,550 2,750 9,763Dormitorio 1
1 0,900 2,750 2,475Dormitorio 2
1 3,000 2,750 8,250Dormitorio 3
1 1,700 2,750 4,675Almacen
1 3,000 2,750 8,250Baño
41,663 41,663
Total m² : 41,663 7,14 € 297,47 €
2.4.3 DHE041 M Desmontaje de dintel metálico formado por un perfil de acero laminado, con equipo de oxicorte,
sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,300 2,300Office
2,300 2,300
Total m : 2,300 16,44 € 37,81 €
2.4.4 DPT040 M² Demolición de partición interior de fábrica de bloques de vidrio moldeado de 34 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,500 1,000 3,000Ventanas escaleras
3,000 3,000
Total m² : 3,000 8,53 € 25,59 €
2.5.- INSTALACIONES
2.5.1 DIC010 Ud Desmontaje de radiador de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, dejando la toma y la
salida con tapones provisionales, y carga manual sobre camión o contenedor.




Total Ud : 3,000 38,68 € 116,04 €
2.5.2 DIC020 Ud Desmontaje de caldera a gasóleo y sus componentes, de 30 kW de potencia calorífica máxima,
con medios manuales y mecánicos, vaciado y traslado a punto limpio del contenido de la
caldera, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 118,66 € 118,66 €
2.5.3 DIC051 M Desmontaje de chimenea modular metálica, de pared simple, de 125 mm de diámetro, con
medios manuales y mecánicos, instalada en el exterior del edificio, hasta 20 m de altura, y carga
mecánica sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,000 6,000Chimenea office
6,000 6,000
Total m : 6,000 8,88 € 53,28 €
2.5.4 DIC100 Ud Desmontaje de instalación de calefacción, en vivienda unifamiliar de 65 m² de superficie
construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Planta baja
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 157,26 € 157,26 €
2.5.5 DIE060 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en vivienda unifamiliar de 175
m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Vivienda unifamiliar
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 340,22 € 340,22 €
2.6.- CERRAJERIA
2.6.1 DFD070 M² Levantado, con medios manuales y equipo de oxicorte, de reja metálica de 1,44 m, situada en
hueco de fachada y fijada al paramento mediante sin deteriorar los elementos constructivos a los
que está sujeta y carga manual sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,000 0,800 1,600Ventanas segunda planta
1 1,000 0,900 0,900Ventana primera planta
2,500 2,500
Total m² : 2,500 8,77 € 21,93 €
2.6.2 DPD010 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de
100 cm de altura, situada en escalera y fijada mediante recibido en obra de fábrica, sin deteriorar
los elementos constructivos a los que está sujeta y recuperación, acopio y montaje del material en
el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
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2.6.2 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en for… (Continuación...)
1 1,190 1,190
10,430 10,430
Total m : 10,430 19,04 € 198,59 €
2.6.3 DIC105 Ud Desmontaje de aspirador estático de cubierta, con medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Cubierta
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 28,66 € 57,32 €
2.7.- REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
2.7.1 DRS010 M² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja
1 4,800 3,000 14,400Cocina
1 1,750 3,000 5,250Despensa
1 7,500 4,750 35,625Salon-comedor
1 4,950 2,530 12,524Vestibulo
Planta primera
1 3,550 3,600 12,780Dormitorio 1
1 4,250 3,850 16,363Dormitorio 2
1 2,550 3,000 7,650Dormitorio 3
1 3,550 3,350 11,893Dormitorio 4
1 2,450 3,000 7,350Distribuidor
1 1,700 1,900 3,230Almacen
1 2,050 3,000 6,150Baño
Planta segunda
1 7,500 10,150 76,125Bajo cubierta
-1 3,950 2,460 -9,717
4 0,900 0,800 2,880Rellanos escaleras
1 0,900 1,300 1,170
203,673 203,673
Total m² : 203,673 14,86 € 3.026,58 €
2.7.2 DRS011 M Demolición de rodapié de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
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2.7.2 M Demolición de rodapié de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos … (Continuación...)
Planta primera
2 3,550 7,100Dormitorio 1
2 3,600 7,200
2 4,250 8,500Dormitorio 2
2 3,850 7,700
2 2,550 5,100Dormitorio 3
2 3,000 6,000











Total m : 165,660 1,58 € 261,74 €
2.7.3 DRT010 M² Demolición de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, situado a una altura menor de 4 m, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja
1 4,800 3,000 14,400Cocina
1 1,750 3,000 5,250Despensa
1 7,500 4,750 35,625Salon-comedor
1 4,950 2,530 12,524Vestibulo
Planta primera
1 3,550 3,600 12,780Dormitorio 1
1 4,250 3,850 16,363Dormitorio 2
1 2,550 3,000 7,650Dormitorio 3
1 3,550 3,350 11,893Dormitorio 4
1 2,450 3,000 7,350Distribuidor
1 1,700 1,900 3,230Almacen
1 2,050 3,000 6,150Baño
Planta segunda
1 7,500 10,150 76,125Bajo cubierta
-1 3,950 2,460 -9,717
199,623 199,623
Total m² : 199,623 7,26 € 1.449,26 €
2.7.4 DRA010 M² Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camión o
contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja
2 4,800 2,750 26,400Cocina
2 3,000 2,750 16,500
Planta primera
(Continúa...)
Proyecto: SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Promotor:
Situación:
: IV - V Mediciones y Presupuesto
Capítulo nº 2 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Página: 10 - 56
2.7.4 M² Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre ca… (Continuación...)
2 2,050 2,750 11,275Baño
2 3,000 2,750 16,500
70,675 70,675
Total m² : 70,675 11,07 € 782,37 €
2.7.5 DRE010 M Levantado de revestimiento de peldaño de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar la
superficie del peldaño, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
32 0,900 28,800Peldaños
28,800 28,800
Total m : 28,800 7,92 € 228,10 €
2.7.6 DRE030 M Levantado de zanquín de escalera, de cualquier material, y picado del material de agarre, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.





Total m : 17,030 2,10 € 35,76 €
2.7.7 DSM010 Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Baño exterior
1 1,000Baño Planta primera
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 26,83 € 53,66 €
2.7.8 DSM010b Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Baño exterior
1 1,000Baño Planta primera
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 26,12 € 52,24 €
2.7.9 DSM010c Ud Desmontaje de bidé monobloque, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o
contenedor.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Baño Planta primera
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 21,92 € 21,92 €
2.7.10 DSM010d Ud Desmontaje de plato de ducha acrílico, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Baño Planta primera
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 36,95 € 36,95 €
2.7.11 DSC010b Ud Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cocina
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 18,36 € 18,36 €
2.7.12 DSC011 Ud Desmontaje de lavadero de gres, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Lavadero exterior
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 18,13 € 18,13 €
2.7.13 DSC020 M Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,000 4,000Cocina
4,000 4,000
Total m : 4,000 60,36 € 241,44 €
2.7.14 DSC030 M Desmontaje de encimera de piedra natural, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,000 4,000Cocina
4,000 4,000
Total m : 4,000 26,25 € 105,00 €
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2.7.15 DUC010 M² Desmontaje de cobertura de marquesina metálica, en aparcamiento exterior, de chapa perfilada
de acero, sujeta mecánicamente sobre correa estructural; con medios manuales y carga manual
sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,800 2,500 12,000Tejado exterior
12,000 12,000
Total m² : 12,000 8,27 € 99,24 €
2.7.16 DUR020 M³ Demolición de elemento de construcción de fábrica de ladrillo cerámico hueco, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,800 2,500 1,500 18,000Tejado exterior
18,000 18,000
Total m³ : 18,000 5,70 € 102,60 €
2.7.17 DMX020 M² Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,930 13,500 93,555Pavimento exterior hormigon
1 3,680 6,800 25,024
118,579 118,579
Total m² : 118,579 18,03 € 2.137,98 €
2.7.18 DRS080 M² Demolición de base de pavimento de mortero existente en el interior del edificio, de hasta 8 cm
de espesor, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja
1 4,800 3,000 14,400Cocina
1 1,750 3,000 5,250Despensa
1 7,500 4,750 35,625Salon-comedor
1 4,950 2,530 12,524Vestibulo
67,799 67,799
Total m² : 67,799 15,04 € 1.019,70 €
Parcial nº 2 DEMOLICIONES : 14.324,97 €
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3.1 ASB010 M Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la
red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas
especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en
masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,000 3,000
3,000 3,000
Total m : 3,000 98,81 € 296,43 €
3.2 ASA010 Ud Arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral, registrable, enterrada, construida con
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo
de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso
mortero para sellado de juntas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 192,71 € 192,71 €
3.3 ASB030 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio, de tubería
de pared lisa, de PVC, de 200 mm de diámetro nominal, con injerto mecánico, de 160 mm de
diámetro. Incluso llave de apriete.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 96,63 € 96,63 €
3.4 ASC010 M Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima
del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total m : 2,000 28,51 € 57,02 €
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3.5 ASI020 Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de
PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios
de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 23,94 € 23,94 €
Parcial nº 3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO : 666,73 €
Proyecto: SAN JUAN DE MOZARRIFAR
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4.1 FBY010 M² Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) (1 normal + 1 hidrofugado), con placas de yeso laminado, de
100 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales
(elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en una
cara, de 15 mm de espesor y una placa tipo hidrofugado de 15 mm de espesor en la otra cara).
Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y
montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo
metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja
2 0,820 2,750 4,510Baño
1 1,930 2,750 5,308
Planta primera
1 3,500 2,750 9,625Baños
1 2,440 2,750 6,710
Planta segunda
1 3,200 2,750 8,800Baños
2 2,240 2,750 12,320
47,273 47,273
Total m² : 47,273 38,04 € 1.798,26 €
4.2 FBY010b M² Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) (2 normal), con placas de yeso laminado, de 100 mm de
espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes
(elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos
horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de
15 mm de espesor cada placa). Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones
para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta
de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja
1 1,850 2,750 5,088Baño
Planta primera
1 0,500 2,750 1,375Habitacion
1 0,900 2,750 2,475
1 1,000 2,750 2,750
1 0,375 2,750 1,031
Planta segunda
1 1,040 3,090 3,214
1 1,900 3,090 5,871
1 3,290 3,090 10,166
1 2,940 3,090 9,085
41,055 41,055
Total m² : 41,055 34,72 € 1.425,43 €
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4.3 FBY010c M² Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) (2 hidrofugado), con placas de yeso laminado, de 100 mm de
espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes
(elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos
horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara,
de 15 mm de espesor cada placa). Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones
para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta
de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta primera
1 2,560 2,750 7,040Baños
Planta segunda
1 2,150 2,150 4,623Baños
11,663 11,663
Total m² : 11,663 41,36 € 482,38 €
4.4 FEF010 M² Muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico cara vista perforado
hidrofugado, color Rojo, acabado liso, 24x11,5x5 cm, resistencia a compresión 20 N/mm², con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,400 2,500 4,000Chimenea
4,000 4,000
Total m² : 4,000 68,20 € 272,80 €
Parcial nº 4 FACHADA Y PARTICIONES : 3.978,87 €
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5.1 LCM015 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, de apertura hacia el interior,
de 1600x1400 mm, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja practicable, hoja de 90x78 mm
de sección y marco de 90x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de
70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento
exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43
mm y máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m =
1,18 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de
barnizado translúcido; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según
UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de
microventilación; con premarco.




Total Ud : 3,000 1.224,90 € 3.674,70 €
5.2 LCM015b Ud Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, de apertura hacia el interior,
de 1000x1000 mm, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja practicable, hoja de 90x78 mm
de sección y marco de 90x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de
70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento
exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43
mm y máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m =
1,18 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de
barnizado translúcido; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según
UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de
microventilación; con premarco.





Total Ud : 7,000 959,49 € 6.716,43 €
5.3 LCM015c Ud Carpintería exterior de madera de pino, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior, de
1000x2200 mm, formada por una hoja oscilobatiente, hoja de 90x78 mm de sección y marco de
90x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas
en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm;
coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,18 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido; herraje
perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura
mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con
premarco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 2,000Planta baja
2 2,000Primera planta habitaciones
4,000 4,000
Total Ud : 4,000 1.127,52 € 4.510,08 €
5.4 LCM015d Ud Carpintería exterior de madera de pino, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior, de
1500x2200 mm, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja practicable, hoja de 90x78 mm de
sección y marco de 90x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15
mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior
de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y
máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,18
W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido;
herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura
mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con
premarco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PLanta primera habitacion
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 1.654,18 € 1.654,18 €
5.5 LVE010 M² Triple acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 PLANITHERM XN F5 6/(16 argón
90%)/6/(16 argón 90%)/6 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANISTAR ONE de 6
mm, con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, dos
cámaras deshidratadas rellenas de gas argón con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 16 mm de espesor cada una, vidrio intermedio PLANICLEAR incoloro de 6 mm y
vidrio interior PLANITHERM XN de 6 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la
cara exterior, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m²; 50 mm de espesor total, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con
perfil continuo de neopreno en la cara interior, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m².
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,400 1,600 6,720Ventanas 1,6 x 1,4
7 1,000 1,000 7,000Ventanas 1,0 x 1,0
13,720 13,720
Total m² : 13,720 193,68 € 2.657,29 €
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Promotor:
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5.6 LVE010b M² Triple acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 PLANITHERM XN F5 44.1/(16 argón
90%)/6/(16 argón 90%)/44.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANISTAR ONE
laminar de 4+4 mm, con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara
interior, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lámina incolora
de butiral de polivinilo, dos cámaras deshidratadas rellenas de gas argón con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espesor cada una, vidrio intermedio PLANICLEAR
incoloro de 6 mm y vidrio interior PLANITHERM XN laminar de 4+4 mm, con capa de baja
emisividad térmica incorporada en la cara exterior, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de
4 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de
superficie menor de 2 m²; 54 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA"
compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la
cara interior, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m².
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,000 2,200 8,800Puertas-Ventanas 1,0 x 2,2
2 0,750 2,200 3,300Puertas 1,5 x 2,2
12,100 12,100
Total m² : 12,100 261,42 € 3.163,18 €
5.7 LEM010 Ud Puerta interior de entrada de 203x92,5x4,5 cm, hoja tipo castellana, con cuarterones, con tablero
de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 130x40 mm;
galces macizos de pino melis de 130x20 mm; tapajuntas macizos de pino melis de 70x15 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 482,72 € 965,44 €
5.8 LPM010c Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en
blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de
90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar,
de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica.





Total Ud : 13,000 250,61 € 3.257,93 €
5.9 LPM021 Ud Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de
tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft, formado
por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de
melamina; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina,
color color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color
blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla
para cierre de aluminio, serie básica.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Baño planta baja
1,000 1,000
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Total Ud : 1,000 198,04 € 198,04 €
5.10 LPM020 Ud Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja de
una puerta corredera simple, de madera, de 70x200 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja;
colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 10 cm de espesor total,
incluyendo el entramado autoportante y las placas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Baño planta baja
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 268,71 € 268,71 €
5.11 LAF010 Ud Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas correderas de 250x200x60 cm, de tablero
aglomerado recubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y
división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de
1,4 mm de PVC. Incluso precerco, listones de madera para apoyo de la base del armario, tablero
de madera para base del armario, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras
en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de reacción de poliuretano,
para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total Ud : 3,000 646,82 € 1.940,46 €
5.12 FDD120 M Barandilla de madera de pino país barnizada, de 90 cm de altura para escalera de ida y vuelta,
de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijada mediante anclaje mecánico con tacos de
nylon y tornillos de acero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,160 8,640Escalera
8,640 8,640
Total m : 8,640 208,16 € 1.798,50 €
5.13 FUA010 Ud Cerramiento acristalado sin perfiles verticales, gama alta, de 3,5 m de longitud y 2,70 m de altura
total, con perfil superior y perfil inferior lacado color blanco, de aluminio y hojas deslizantes y
abatibles, de vidrio incoloro templado de seguridad, de 12 mm de espesor, con los cantos pulidos.
Incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, gomas, felpudos, tirador metálico, juego de remates
laterales lacado color blanco y pinzas de sujeción de hojas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cochera
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 3.291,65 € 3.291,65 €
5.14 LSP040 Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de altura, acabado color,
equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de remate, tapones y todos sus
accesorios y guías de persiana modelo de aluminio, acabado imitación madera; para carpintería
de 1200x1200 mm accionamiento automático mediante motor eléctrico Jet 10 "SOMFY", y
pulsador.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Ventanas
10,000 10,000
Total Ud : 10,000 331,44 € 3.314,40 €
5.15 LSP040b Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de altura, acabado color,
equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de remate, tapones y todos sus
accesorios y guías de persiana modelo de aluminio, acabado imitación madera; para carpintería
de 1200x2200 mm accionamiento automático mediante motor eléctrico Jet 10 "SOMFY", y
pulsador.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Puertas-ventanas
5,000 5,000
Total Ud : 5,000 382,84 € 1.914,20 €
Parcial nº 5 CARPINTERIA, CERRAJERIA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOL… 39.325,19 €
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6.1 HRN060 M Vierteaguas de granito Gris Perla, en piezas de 1100 a 1500 mm de longitud, de 330 a 350 mm de
anchura y 20 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido y grava adherida a la
superficie en su cara inferior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con
mortero de juntas especial para piedra natural.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,600 4,800Ventanas 1,6 x 1,4
7 1,000 7,000Ventanas 1,0 x 1,0
4 1,000 4,000Puertas-Ventanas 1,0 x 2,2
2 0,750 1,500Puertas 1,5 x 2,2
17,300 17,300
Total m : 17,300 43,95 € 760,34 €
6.2 HRN080 M Dintel de granito Gris Perla, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, de 330 a 350 mm de anchura
y 20 mm de espesor, cara y canto recto pulido y grava adherida a la superficie en su cara inferior,
empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para
piedra natural.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,600 4,800Ventanas 1,6 x 1,4
7 1,000 7,000Ventanas 1,0 x 1,0
4 1,000 4,000Puertas-Ventanas 1,0 x 2,2
2 0,750 1,500Puertas 1,5 x 2,2
17,300 17,300
Total m : 17,300 42,39 € 733,35 €
6.3 HCA010 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo, necesarias
para la correcta ejecución en construcciones en seco de la infraestructura de
telecomunicaciones formada por: canalizaciones y registro de enlace, registro de terminación de
red, canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, con un grado de
complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para la correcta
ejecución de los trabajos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
195 195,000
195,000 195,000
Total m² : 195,000 2,22 € 432,90 €
6.4 HCA010b M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo, necesarias
para la correcta ejecución en construcciones en seco de la instalación audiovisual formada por:
sistema colectivo de captación de señales de TV y radio, sistema de interfonía y/o vídeo (placa
de calle, módulo amplificador, módulo pulsador, alimentador de audio, monitor de teléfono y
abrepuerta), mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad medio, en edificio de
vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
195 195,000
195,000 195,000
Total m² : 195,000 0,94 € 183,30 €
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6.5 HCA010c M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo, necesarias
para la correcta ejecución en construcciones en seco de la instalación de calefacción formada
por: tuberías de distribución de agua, suelo radiante, y cualquier otro elemento componente de
la instalación, con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso
material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
195 195,000
195,000 195,000
Total m² : 195,000 5,39 € 1.051,05 €
6.6 HCA010d M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo, necesarias
para la correcta ejecución en construcciones en seco de la instalación eléctrica formada por:
puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja de protección y medida, línea general de
alimentación, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de
complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para la correcta
ejecución de los trabajos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
195 195,000
195,000 195,000
Total m² : 195,000 6,87 € 1.339,65 €
6.7 HCA010e M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo, necesarias
para la correcta ejecución en construcciones en seco de la instalación de fontanería formada
por: acometida, tubo de alimentación, contador individual, grupo de presión, depósito,
montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios
y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar.
Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
195 195,000
195,000 195,000
Total m² : 195,000 4,89 € 953,55 €
6.8 HCA010f M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo, necesarias
para la correcta ejecución en construcciones en seco de la instalación de energía solar formada
por: tuberías de distribución de agua y cualquier otro elemento componente de la instalación,
con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar
para la correcta ejecución de los trabajos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
195 195,000
195,000 195,000
Total m² : 195,000 1,57 € 306,15 €
6.9 HCA010g M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo, necesarias
para la correcta ejecución en construcciones en seco de la instalación de apliques y luminarias
para iluminación, con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso
material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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195 195,000
195,000 195,000
Total m² : 195,000 0,75 € 146,25 €
6.10 HCA010h M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo, necesarias
para la correcta ejecución en construcciones en seco de la instalación de salubridad formada
por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales,
canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones
individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), con un grado de
complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para la correcta
ejecución de los trabajos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
195 195,000
195,000 195,000
Total m² : 195,000 2,08 € 405,60 €
6.11 HYL010 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas de peón ordinario dedicadas a
la limpieza periódica de la obra, en vivienda unifamiliar, tras la terminación de los diferentes
oficios que intervienen durante la ejecución de la obra, y no tengan incluida la limpieza en su
precio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
195 195,000
195,000 195,000
Total m² : 195,000 3,11 € 606,45 €
6.12 HYL020 Ud Limpieza final de obra en vivienda unifamiliar, con una superficie construida media de 250 m²,
incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y
carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías
exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros
elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin
de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 1.050,78 € 1.050,78 €
6.13 HEA010 Ud Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante formación de meseta de elevación
con ladrillo cerámico hueco sencillo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud : 4,000 96,31 € 385,24 €
6.14 HED010 Ud Recibido de carpintería de aluminio, acero o PVC, con patillas de anclaje, de hasta 2 m² de
superficie, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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15 15,000
15,000 15,000
Total Ud : 15,000 42,65 € 639,75 €
Parcial nº 6 REMATES Y AYUDAS : 8.994,36 €
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7.1.- FONTANERIA, ACS, CALEFACION Y REFRIGERACION
7.1.1 ICV015b Ud Bomba de calor reversible, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 12,2 kW (temperatura de
entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 13,7 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de
salida del agua: 50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 5 l, presión
nominal disponible de 97 kPa) y depósito de inercia de 30 l, caudal de agua nominal de 2,1 m³/h,
caudal de aire nominal de 4600 m³/h, presión de aire nominal de 49,05 Pa y potencia sonora de
82,7 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad
tarada a 4 bar y purgador automático de aire, con refrigerante R-407C, para instalación en
interior. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para
la comprobación de su correcto funcionamiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 7.520,23 € 7.520,23 €
7.1.2 ICE100d Ud Colector modular plástico de 1" de diámetro, para 4 circuitos, conjunto de accesorios para
formación de colector modular, racores hembra de 16 mm x 3/4" eurocono, curvatubos de
plástico, válvulas de esfera para cierre del circuito del colector.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total Ud : 3,000 629,47 € 1.888,41 €
7.1.3 ICE110 M² Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante compuesto por film de polietileno,
banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, panel aislante moldeado, de tetones,
plastificado, de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, de 1350x750 mm y 21 mm
de espesor, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno y capa de protección
de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, y mortero
autonivelante, CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor.




Total m² : 150,000 102,21 € 15.331,50 €
7.1.4 IFI010b Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 408,89 € 408,89 €
7.1.5 IFI010c Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso
para lavavajillas, toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fría y caliente.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 394,44 € 394,44 €
7.1.6 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, ducha, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y
caliente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud : 4,000 557,99 € 2.231,96 €
7.2.- INSTALACION ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES
7.2.1 IEF010 M² Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, para integración arquitectónica en
fachada de edificio, potencia máxima (Wp) 125 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 21 V,
intensidad a máxima potencia (Imp) 5,94 A, intensidad de cortocircuito (Isc) 6,54 A, tensión en
circuito abierto (Voc) 25,2 V, eficiencia 16%, 42 células, vidrio exterior templado de 5 mm de
espesor, capa adhesiva doble de PVB, vidrio posterior templado de 5 mm de espesor,
temperatura de trabajo -40°C hasta 80°C, coeficiente de transferencia de calor 4,5 W/m²K,
reducción de ruido 15 dB, transmitancia térmica 25%, transparencia 32%, dimensiones
1600x1300x10 mm, altura máxima de instalación 80 m, resistencia a la carga del viento 287 kg/m²,
peso 52 kg, vidrio transparente, con caja de conexiones, montaje con ganchos. Incluso accesorios
de montaje y material de conexionado eléctrico.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
Total m² : 10,000 491,22 € 4.912,20 €
7.2.2 IEI015 Ud Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con electrificación elevada, con
las siguientes estancias: acceso, vestíbulo, pasillo, comedor, 6 dormitorios dobles, 4 baños, aseo,
cocina, galería, terraza, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos
interiores con cableado bajo tubo protector: C1, C2, C3, C4, C5, 2 C7, del tipo C2, C12 del tipo C5;
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 5.111,48 € 5.111,48 €
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7.2.3 III105 Ud Luminaria circular fija de techo tipo Downlight, no regulable, serie Advance 90, referencia
001520V3 "LLEDÓ", de 11 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 97,5 mm de diámetro de
empotramiento y 112 mm de altura, con lámpara LED no reemplazable LED930, temperatura de
color 3000 K, óptica formada por reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy
brillante, de alto rendimiento, haz de luz intensivo 29°, aro embellecedor de aluminio inyectado,
acabado termoesmaltado, de color blanco, índice de deslumbramiento unificado menor de 19,
índice de reproducción cromática mayor de 90, flujo luminoso 893 lúmenes, grado de protección
IP20, con flejes de fijación; instalación empotrada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




4 4,000Pasillo planta primera
3 3,000Pasillo planta segunda
25,000 25,000
Total Ud : 25,000 151,98 € 3.799,50 €
7.2.4 IAV010 Ud Instalación de kit de videoportero convencional B/N antivandálico para vivienda unifamiliar
compuesto de: placa exterior de calle antivandálica con pulsador de llamada y telecámara,
fuente de alimentación y monitor con base de conexión. Incluso abrepuertas, visera, cableado y
cajas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 1.043,01 € 1.043,01 €
7.2.5 IAA120 Ud Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2150 MHz, marco y embellecedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000
8,000 8,000
Total Ud : 8,000 17,16 € 137,28 €
7.2.6 IAF090 Ud Toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000
8,000 8,000
Total Ud : 8,000 32,31 € 258,48 €
7.3.- SANEAMIENTO
7.3.1 ISB010 M Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de
polipropileno con carga mineral, de 110 mm de diámetro y 3,4 mm de espesor; unión a presión
con junta elástica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Total m : 32,000 34,74 € 1.111,68 €
7.3.2 ISD020 Ud Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
ducha, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud : 4,000 477,42 € 1.909,68 €
7.3.3 ISD020b Ud Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con
tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 274,85 € 274,85 €
7.3.4 ISD020c Ud Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para
lavavajillas, toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de
desagües.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 335,57 € 335,57 €
7.3.5 ISD008 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total Ud : 6,000 21,01 € 126,06 €
7.3.6 ISB043 Ud Válvula de ventilación de PVC, de 75 mm de diámetro, para tubería de ventilación primaria o
secundaria, conectada al extremo superior de la bajante con unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 106,12 € 106,12 €
7.3.7 ISB020 M Bajante circular de acero prelacado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas, formada por piezas
preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes,
colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso silicona,
conexiones, codos y piezas especiales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Proyecto: SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Promotor:
Situación:
: IV - V Mediciones y Presupuesto
Capítulo nº 7 INSTALACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe




Total m : 19,000 16,47 € 312,93 €
7.3.8 ISC010 M Canalón circular de acero prelacado, de desarrollo 250 mm.




Total m : 29,000 27,48 € 796,92 €
7.4.- VENTILACION MECANICA CONTROLADA
7.4.1 IVM026 Ud Recuperador de calor aire-aire de bajo consumo, con intercambiador de flujo cruzado de alto
rendimiento, de 1150x600x250 mm, ventiladores controlados electrónicamente para velocidad
constante o caudal constante (autorregulable), clase energética A, recuperación de calor de
hasta el 97%, 4 embocaduras para conexión a conducto de 160 mm de diámetro, bypass, filtro de
aire para polvo, filtro de aire para polen, sifón para evacuación de condensados, sistema de
protección antihielo, control con mando multifunciones, cuatro modos de funcionamiento
(vacaciones, diario, cocina e invitados), con posibilidad de conectar con sensor de CO2, con
sistema domótico a través del protocolo de comunicación Modbus y con batería de calefacción
eléctrica controlable desde smartphone o tablet mediante la App para IOS y Android, instalación
en falso techo. Incluso elementos de fijación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 2.357,27 € 2.357,27 €
7.4.2 IVM085 Ud Silenciador cilíndrico de chapa de acero galvanizado, de diámetro nominal 100 mm y 500 mm de
longitud, con material absorbente de lana de roca no combustible según DIN 4102 A2, bajo
chapa perforada interior (con velo de seda de vidrio) de 50 mm de espesor. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 231,61 € 231,61 €
7.4.3 IVV360 M Conducto de ventilación, formado por tubo flexible de doble pared con aislamiento acústico,
compuesto por pared interior de aluminio perforado, poliéster y cable de acero en espiral de 125
mm de diámetro, pared exterior de aluminio y poliéster reforzado con malla de fibra de vidrio y
aislamiento acústico entre paredes mediante fibra de vidrio de 25 mm de espesor, rango de
temperatura de trabajo de -30 a 150°C. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,000 21,000Tubo a exterior aislado
21,000 21,000
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Total m : 21,000 29,47 € 618,87 €
7.4.4 IVV220 M Conducto de ventilación, formado por tubo semirrígido, circular, multicapa, con la superficie
exterior corrugada y la interior lisa, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de color blanco,
con tratamientos antiestático y antibacteriano, de 75 mm de diámetro exterior. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.











Total m : 141,000 14,19 € 2.000,79 €
7.4.5 IVM021 Ud Boca de ventilación graduable de poliestireno en ejecución redonda, adecuada para extracción
e impulsión, de 80 mm de diámetro, formada por un cuerpo con junta elástica de EPDM, un
obturador central graduable y una rejilla central obturable.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17 17,000
17,000 17,000
Total Ud : 17,000 19,30 € 328,10 €
Parcial nº 7 INSTALACIONES : 53.547,83 €
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8.1 NAK010 M² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope en la base de la solera, simplemente apoyado, cubierto
con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón.
Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,000 65,000
65,000 65,000
Total m² : 65,000 14,70 € 955,50 €
8.2 NAO030 M² Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de
placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162,
colocado entre los montantes de la estructura portante.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Trasdosado
Planta baja
1 7,390 2,750 20,323Salon
1 4,380 2,750 12,045
1 1,820 2,750 5,005
1 2,530 2,750 6,958Vestibulo
Planta primera
1 4,750 2,750 13,063Habitación 1
1 3,500 2,750 9,625
1 0,200 2,750 0,550
1 0,600 2,750 1,650
1 0,400 2,750 1,100
1 3,130 2,750 8,608Habitación 2
1 3,430 2,750 9,433
1 3,300 2,750 9,075Habitación 3
1 3,450 2,750 9,488
1 2,940 2,750 8,085Habitación 4
1 3,790 2,750 10,423
Planta segunda
1 4,040 2,750 11,110Habtiación 5
1 3,190 2,750 8,773
1 3,200 2,750 8,800Habitación 6
1 4,700 2,750 12,925
1 0,380 2,750 1,045
1 0,200 2,750 0,550
1 0,650 2,750 1,788
1 3,550 2,750 9,763Sala relax
1 3,430 2,750 9,433
1 3,800 2,750 10,450
1 2,940 2,750 8,085
2 7,150 2,750 39,325Cocina
1 3,000 2,750 8,250
1 0,240 2,750 0,660
1 3,490 2,750 9,598Baños planta primera
1 3,100 2,750 8,525Baños planta segunda
Planta baja
2 0,820 2,750 4,510Baño
1 1,930 2,750 5,308
(Continúa...)
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8.2 M² Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado auto… (Continuación...)
Planta primera
1 3,500 2,750 9,625Baños
1 2,440 2,750 6,710
Planta segunda
1 3,200 2,750 8,800Baños
2 2,240 2,750 12,320
Planta baja
1 1,850 2,750 5,088Baño
Planta primera
1 0,500 2,750 1,375Habitacion
1 0,900 2,750 2,475
1 1,000 2,750 2,750
1 0,375 2,750 1,031
Planta segunda
1 1,040 3,090 3,214
1 1,900 3,090 5,871
1 3,290 3,090 10,166
1 2,940 3,090 9,085
Planta primera
1 2,560 2,750 7,040Baños
Planta segunda
1 2,150 2,150 4,623Baños
374,502 374,502
Total m² : 374,502 6,53 € 2.445,50 €
8.3 NAD010 M² Aislamiento térmico bajo forjado, formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN
13162, no revestido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,25 m²K/W, conductividad térmica
0,035 W/(mK), colocado a tope y fijado mecánicamente.





1 10,830 10,830Dormitorio 1
1 17,070 17,070Dormitorio 2
1 11,280 11,280Dormitorio 3
1 11,150 11,150Dormitorio 4
1 5,120 5,120Vestibulo
Planta segunda
1 12,870 12,870Dormitorio 5
1 15,610 15,610Dormitorio 6




1 1,910 0,840 1,604Aseo
1 2,430 2,050 4,982Baños planta primera
1 2,340 1,250 2,925
1 2,140 1,500 3,210Baños planta segunda
1 2,140 1,500 3,210
1 2,870 7,050 20,234Cocina
-1 1,500 1,500 -2,250
1 18,670 18,670Mirador
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8.3 M² Aislamiento térmico bajo forjado, formado por panel semirrígido de lana mineral, segú… (Continuación...)
1 1,500 1,500 2,250Cocina VMC
217,175 217,175
Total m² : 217,175 18,94 € 4.113,29 €
Parcial nº 8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES : 7.514,29 €
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9.1 QTY010 M² Reparación de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando las tejas deterioradas y
retejando con tejas cerámicas curvas, color rojo, 40x19x16 cm, fijadas con espuma de poliuretano;
y carga de escombros sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 2,000
2,000 2,000
Total m² : 2,000 28,21 € 56,42 €
Parcial nº 9 CUBIERTA : 56,42 €
Proyecto: SAN JUAN DE MOZARRIFAR
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10.1 RAG011 M² Alicatado con azulejo acabado liso, 31x31 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%,
grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de
fábrica, en paramentos interiores, recibido con mortero de cemento M-5, sin junta (separación
entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de aluminio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 7,040 2,750 38,720Cocina
1 2,870 2,750 7,893
46,613 46,613
Total m² : 46,613 32,72 € 1.525,18 €
10.2 RAG012 M² Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 31,6x90 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de
agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una
superficie soporte de placas de yeso laminado, en paramentos interiores, recibido con adhesivo
cementoso de fraguado normal, C1 color gris, con doble encolado, sin junta (separación entre 1,5
y 3 mm); cantoneras de PVC.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,820 2,250 3,690Aseo
2 1,910 2,250 8,595
2 1,270 2,250 5,715Baño 1
2 2,350 2,250 10,575
2 2,570 2,250 11,565Baño 2
2 2,070 2,250 9,315
2 2,170 2,250 9,765Baño 3
2 1,500 2,250 6,750
2 2,170 2,250 9,765Baño 4
2 1,500 2,250 6,750
82,485 82,485
Total m² : 82,485 27,08 € 2.233,69 €
10.3 REG010 Ud Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia con 15
peldaños de 90 cm de anchura, mediante forrado con piezas de gres porcelánico, acabado
pulido y zanquín colocado en un lateral. Recibido con mortero de cemento y rejuntado con
mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
34 34,000
34,000 34,000
Total Ud : 34,000 955,40 € 32.483,60 €
10.4 RIP035 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado,
vertical, de hasta 3 m de altura.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Paredes trasdosados
Planta baja
1 7,390 2,750 20,323Salon
1 4,380 2,750 12,045
1 1,820 2,750 5,005
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10.4 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, te… (Continuación...)
1 2,530 2,750 6,958Vestibulo
Planta primera
1 4,750 2,750 13,063Habitación 1
1 3,500 2,750 9,625
1 0,200 2,750 0,550
1 0,600 2,750 1,650
1 0,400 2,750 1,100
1 3,130 2,750 8,608Habitación 2
1 3,430 2,750 9,433
1 3,300 2,750 9,075Habitación 3
1 3,450 2,750 9,488
1 2,940 2,750 8,085Habitación 4
1 3,790 2,750 10,423
Planta segunda
1 4,040 2,750 11,110Habtiación 5
1 3,190 2,750 8,773
1 3,200 2,750 8,800Habitación 6
1 4,700 2,750 12,925
1 0,380 2,750 1,045
1 0,200 2,750 0,550
1 0,650 2,750 1,788
1 3,550 2,750 9,763Sala relax
1 3,430 2,750 9,433
1 3,800 2,750 10,450
1 2,940 2,750 8,085
Paredes tabiques
Planta baja
1 1,850 2,750 5,088Baño
Planta primera
1 0,500 2,750 1,375Habitacion
1 0,900 2,750 2,475
1 1,000 2,750 2,750
1 0,375 2,750 1,031
Planta segunda
1 1,040 3,090 3,214
1 1,900 3,090 5,871
1 3,290 3,090 10,166
1 2,940 3,090 9,085
Planta baja
2 0,820 2,750 4,510Baño
1 1,930 2,750 5,308
Planta primera
1 3,500 2,750 9,625Baños
1 2,440 2,750 6,710
Planta segunda
1 3,200 2,750 8,800Baños
2 2,240 2,750 12,320
Paredes yeso
1 7,270 2,750 19,993Salon
1 0,380 2,750 1,045
1 0,530 2,750 1,458
1 3,430 2,750 9,433
1 4,840 2,750 13,310
2 2,550 8,000 40,800Escalera
1 2,000 8,000 16,000
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10.4 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, te… (Continuación...)
2 4,910 2,750 27,005Planta segunda
1 3,520 2,750 9,680
1 3,550 2,750 9,763
1 3,280 2,750 9,020
1 3,790 2,750 10,423
464,411 464,411
Total m² : 464,411 8,17 € 3.794,24 €
10.5 RIP035b M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado,
horizontal, hasta 3 m de altura.







1 10,830 10,830Dormitorio 1
1 17,070 17,070Dormitorio 2
1 11,280 11,280Dormitorio 3
1 11,150 11,150Dormitorio 4
1 2,920 2,920Baño 1
1 5,000 5,000Baño 2
1 5,120 5,120Vestibulo
Planta segunda
1 12,870 12,870Dormitorio 5
1 15,610 15,610Dormitorio 6
1 3,200 3,200Baño 3
1 3,200 3,200Baño 4




2 7,150 2,750 39,325Cocina
1 3,000 2,750 8,250
1 0,240 2,750 0,660
1 3,490 2,750 9,598Baños planta primera
1 3,100 2,750 8,525Baños planta segunda
261,688 261,688
Total m² : 261,688 9,87 € 2.582,86 €
10.6 RYP040 M² Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada o gotelé,
mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o espátula en sucesivas capas, hasta
alcanzar un espesor total de 5 mm, con preparación previa del soporte mediante lijado, para
obtener una mayor adherencia.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Paredes yeso
(Continúa...)
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10.6 M² Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada… (Continuación...)
1 7,270 2,750 19,993Salon
1 0,380 2,750 1,045
1 0,530 2,750 1,458
1 3,430 2,750 9,433
1 4,840 2,750 13,310
2 2,550 8,000 40,800Escalera
1 2,000 8,000 16,000
2 4,910 2,750 27,005Planta segunda
1 3,520 2,750 9,680
1 3,550 2,750 9,763
1 3,280 2,750 9,020
1 3,790 2,750 10,423
167,930 167,930
Total m² : 167,930 17,81 € 2.990,83 €
10.7 RSG010 M² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, 8 €/m²,
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,040 2,870 20,205Cocina
1 0,820 1,910 1,566Aseo
2 1,270 2,350 5,969Baño 1
2 2,570 2,070 10,640Baño 2
2 2,170 1,500 6,510Baño 3
2 2,170 1,500 6,510Baño 4
51,400 51,400
Total m² : 51,400 27,32 € 1.404,25 €
10.8 RSG020 M Rodapié cerámico de gres porcelánico acabado pulido, de 7 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo
cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional y rejuntado con mortero de juntas
cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.




Total m : 14,200 9,20 € 130,64 €
10.9 RSL010 M² Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 23: Doméstico intenso, resistencia a la
abrasión AC3, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en haya vaporizada,
ensamblado sin adhesivo, tipo 'Clic', colocadas sobre complejo fabricado con polietileno de alta
calidad, de celdas cerradas, para aislamiento a ruido de impacto, revestido por una de sus caras
con un film de polietileno que actúa como barrera de vapor de 2,5 mm de espesor.
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10.9 M² Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 23: Doméstico intenso, resisten… (Continuación...)
1 10,830 10,830Dormitorio 1
1 17,070 17,070Dormitorio 2
1 11,280 11,280Dormitorio 3
1 11,150 11,150Dormitorio 4
1 5,120 5,120Vestibulo
Planta segunda
1 12,870 12,870Dormitorio 5
1 15,610 15,610Dormitorio 6




Total m² : 154,040 29,05 € 4.474,86 €
10.10 RSL020 M Rodapié de MDF, de 90x18 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación de madera, color
a elegir, fijado al paramento mediante clavos.






1 17,090 17,090Habitación 1
1 13,310 13,310Habtiación 2
1 13,500 13,500Habitación 3
1 13,440 13,440Habitación 4
Planta segunda
1 16,920 16,920Habitación 5
1 14,450 14,450Habitación 6
1 20,390 20,390Pasillo y sala relax
1 13,430 13,430Despacho
166,750 166,750
Total m : 166,750 8,05 € 1.342,34 €
10.11 RSP011 M² Solado de baldosas de arenisca Caliza Capri, para interiores, 60x40x3 cm, acabado abujardado,
recibidas con mortero de cemento M-5 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 0,800 0,800 3,200Escaleras
3,200 3,200
Total m² : 3,200 50,42 € 161,34 €
10.12 RRY005 M² Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2,
formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada directamente
a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales,
sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con
una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al
paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes
metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y
cinta para el tratamiento de juntas.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja
1 7,390 2,750 20,323Salon
1 4,380 2,750 12,045
1 1,820 2,750 5,005
1 2,530 2,750 6,958Vestibulo
Planta primera
1 4,750 2,750 13,063Habitación 1
1 3,500 2,750 9,625
1 0,200 2,750 0,550
1 0,600 2,750 1,650
1 0,400 2,750 1,100
1 3,130 2,750 8,608Habitación 2
1 3,430 2,750 9,433
1 3,300 2,750 9,075Habitación 3
1 3,450 2,750 9,488
1 2,940 2,750 8,085Habitación 4
1 3,790 2,750 10,423
Planta segunda
1 4,040 2,750 11,110Habtiación 5
1 3,190 2,750 8,773
1 3,200 2,750 8,800Habitación 6
1 4,700 2,750 12,925
1 0,380 2,750 1,045
1 0,200 2,750 0,550
1 0,650 2,750 1,788
1 3,550 2,750 9,763Sala relax
1 3,430 2,750 9,433
1 3,800 2,750 10,450
1 2,940 2,750 8,085
208,153 208,153
Total m² : 208,153 20,69 € 4.306,69 €
10.13 RRY005b M² Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2,
formado por placa de yeso laminado tipo hidrofugado de 15 mm de espesor, atornillada
directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de
espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales
junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y
montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo
metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 7,150 2,750 39,325Cocina
1 3,000 2,750 8,250
1 0,240 2,750 0,660
1 3,490 2,750 9,598Baños planta primera
1 3,100 2,750 8,525Baños planta segunda
66,358 66,358
Total m² : 66,358 24,02 € 1.593,92 €
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10.14 RTC015 M² Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de
calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de
la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete
con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 -
1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva
desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas,
pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje.





1 10,830 10,830Dormitorio 1
1 17,070 17,070Dormitorio 2
1 11,280 11,280Dormitorio 3
1 11,150 11,150Dormitorio 4
1 5,120 5,120Vestibulo
Planta segunda
1 12,870 12,870Dormitorio 5
1 15,610 15,610Dormitorio 6





Total m² : 162,340 29,63 € 4.810,13 €
10.15 RTC015b M² Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de
calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de
la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete
con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado H1 / UNE-EN 520
- 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado,
para zonas húmedas. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de
los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel
y accesorios de montaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,910 0,840 1,604Aseo
1 2,430 2,050 4,982Baños planta primera
1 2,340 1,250 2,925
1 2,140 1,500 3,210Baños planta segunda
1 2,140 1,500 3,210
1 2,870 7,050 20,234Cocina
-1 1,500 1,500 -2,250
1 18,670 18,670Mirador
52,585 52,585
Total m² : 52,585 32,77 € 1.723,21 €
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10.16 RTD020 M² Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 m, constituido
por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, con suela de 24 mm de anchura,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con
varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso laminado, acabado con vinilo blanco, de
1200x600x9,5 mm, de superficie lisa. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los
perfiles y accesorios de montaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,500 1,500 2,250Cocina VMC
2,250 2,250
Total m² : 2,250 29,41 € 66,17 €
Parcial nº 10 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS : 65.623,95 €
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11.1 SAD005b Ud Plato de ducha acrílico, gama media, color, de 160x70 cm, con juego de desagüe, con juego de
desagüe. Incluso silicona para sellado de juntas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud : 4,000 391,16 € 1.564,64 €
11.2 SAU001 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe alimentación y desagüe sifónico
empotrados, gama media, color blanco, de 315x350 mm, con tapa, equipado con grifería
temporizada, gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm grifería temporizada, gama básica,
acabado cromado, de 82x70 mm y desagüe visto, color blanco. Incluso silicona para sellado de
juntas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total Ud : 5,000 301,26 € 1.506,30 €
11.3 SAE005 Ud Bidé de porcelana sanitaria, gama media, color blanco, sin tapa, y desagüe, color blanco. Incluso
elementos de fijación y silicona para sellado de juntas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 129,99 € 129,99 €
11.4 SAL035 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, gama media, color blanco, de 350x320
mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total Ud : 5,000 194,29 € 971,45 €
11.5 SCE040 Ud Horno eléctrico convencional.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 209,12 € 209,12 €
11.6 SCE030 Ud Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 372,81 € 372,81 €
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11.7 SCF010 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 800x490 mm, con
válvulas de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con cartucho
cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado, compuesta de caño giratorio,
aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las
redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado
con silicona.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 266,66 € 266,66 €
11.8 SCM020 Ud Mobiliario completo en cocina compuesto por 5 m de muebles bajos con zócalo inferior, 2
módulos en esquina de muebles bajos y 2 m de muebles altos [n_cornisa_y_parteluz], realizado
con frentes de cocina revestidos en sus caras y cantos con varias capas de laca acrílica de color
amarillo, con acabado brillo y núcleo tablero de fibras tipo MDF.H (tablero de DM para utilización
general en ambiente húmedo), y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de
partículas tipo P2 de interior (tablero aglomerado para ambiente seco), con recubrimiento
melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS; cajones y baldas del mismo material que el cuerpo,
bisagras, patas regulables para muebles bajos, guías de cajones, herrajes de cuelgue y otros
herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas
de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie media, fijados en los frentes de
cocina.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 4.411,74 € 4.411,74 €
11.9 SNA010 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 500 cm de longitud, 60 cm de
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación
de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con
el borde recto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 802,01 € 802,01 €
Parcial nº 11 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO : 10.234,72 €
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12.1 UXG010 M² Solado de baldosas cerámicas de gres rústico de 41x41 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de
agua E<3%, grupo AI, resistencia al deslizamiento Rd>45, clase 3, para exteriores, recibidas con
adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntado con
mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,850 16,090 110,217Patio
1 3,930 9,020 35,449
1 2,930 7,950 23,294Cochera
168,960 168,960
Total m² : 168,960 52,33 € 8.841,68 €
Parcial nº 12 URBANIZACION INTERIOR DE LA PARCELA : 8.841,68 €
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13.1 GCA010 M³ Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición,
separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios,
plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con
medios manuales, y carga sobre camión.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,000 100,000
100,000 100,000
Total m³ : 100,000 15,45 € 1.545,00 €
13.2 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
Total Ud : 10,000 90,95 € 909,50 €
13.3 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total Ud : 7,000 90,95 € 636,65 €
13.4 GRA010c Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 155,09 € 310,18 €
Parcial nº 13 GESTION DE RESIDUOS : 3.401,33 €
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14.1 XFB010 Ud Ensayo Blower Door, para medir el volumen de infiltraciones de aire, en vivienda unifamiliar de
entre 150 y 200 m² de superficie útil, durante la ejecución de la obra, una vez cerrada la
envolvente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 552,16 € 1.104,32 €
14.2 XFB020 Ud Informe de resultados del ensayo Blower Door, en vivienda unifamiliar de hasta 100 m² de
superficie útil, durante la ejecución de la obra, una vez cerrada la envolvente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 106,70 € 106,70 €
14.3 XFT010 Ud Ensayo termográfico para medir la temperatura de la envolvente, en vivienda unifamiliar de hasta
100 m² de superficie útil.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 266,75 € 266,75 €
14.4 XFT020 Ud Informe de resultados del ensayo termográfico, en vivienda unifamiliar de hasta 100 m² de
superficie útil.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 106,70 € 106,70 €
Parcial nº 14 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS : 1.584,47 €
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15.1 YCE030 M Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura,
formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de
longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro
y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de
15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero
de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud,
separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados al forjado por apriete.





Total m : 10,430 10,37 € 108,16 €
15.2 YCL150 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de
poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos
de anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de
poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla,
amortizables en 3 usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de
perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 119,86 € 119,86 €
15.3 YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario
de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos
magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 377,50 € 377,50 €
15.4 YCS016 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, trípode telescópico de
1,6 m de altura y cable de 3 m, amortizable en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total Ud : 6,000 42,64 € 255,84 €
15.5 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora,
amortizable en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
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Total Ud : 3,000 17,89 € 53,67 €
15.6 YCR035 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de
malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso
peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado, amortizable en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de
acero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 64,35 € 64,35 €
15.7 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 1.030,00 € 1.030,00 €
15.8 YFF020 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 101,52 € 101,52 €
15.9 YFX010 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 515,00 € 515,00 €
15.10 YIC010 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza
contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000
8,000 8,000
Total Ud : 8,000 0,30 € 2,40 €
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15.11 YID010 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema
con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre
línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en
4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída
desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de
amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma
adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la
parada de ésta, amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud : 4,000 91,27 € 365,08 €
15.12 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una
montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud : 4,000 3,33 € 13,32 €
15.13 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la
palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en
4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000
16,000 16,000
Total Ud : 16,000 4,30 € 68,80 €
15.14 YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la
cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB,
amortizable en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud : 4,000 1,27 € 5,08 €
15.15 YIP010 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud : 4,000 24,17 € 96,68 €
15.16 YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000
8,000 8,000
Total Ud : 8,000 9,99 € 79,92 €
15.17 YMM010 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras,
pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos,
tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables,
fijado al paramento con tornillos y tacos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 128,83 € 128,83 €
15.18 YMR010 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud : 4,000 131,52 € 526,08 €
15.19 YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 103,00 € 103,00 €
15.20 YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 1.030,00 € 1.030,00 €
Parcial nº 15 SEGURIDAD Y SALUD : 5.045,09 €
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16.1 ZFF001 M² Preparación del paramento soporte para aislamiento térmico por el exterior de fachada,
mediante picado de enfoscado de cemento, con medios manuales, carga manual sobre camión
o contenedor y posterior revestimiento con mortero de cemento, tipo GP CSIII W2, según UNE-EN
998-1, color gris, de 10 mm de espesor, a buena vista, con acabado rugoso, aplicado
manualmente, armado con malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 10x10 mm de luz de malla, de
750 a 900 micras de espesor y de 200 a 250 g/m² de masa superficial, con 25 kp/cm² de resistencia
a tracción, en los cambios de material y en los frentes de forjado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada planta baja
1 7,100 4,000 28,400
1 3,900 1,000 3,900
1 3,700 3,000 11,100
1 7,950 2,750 21,863Cochera
1 11,050 4,650 51,383Planta primera y segunda
116,646 116,646
Total m² : 116,646 41,14 € 4.798,82 €
16.2 ZFF002 M² Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con sistema
ETICS, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie
lisa y mecanizado lateral recto, de color blanco, de 80 mm de espesor, fijado al soporte con
mortero, aplicado manualmente y fijaciones mecánicas con taco de expansión de polipropileno
capa de regularización de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio,
antiálcalis, de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m² de masa superficial;
capa de acabado de mortero acrílico color blanco, sobre imprimación acrílica. Incluso perfiles de
arranque de aluminio, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles de esquina de PVC con
malla, masilla selladora monocomponente y cordón de espuma de polietileno expandido de
celdas cerradas para sellado de juntas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada planta baja
1 7,100 4,000 28,400
1 3,900 1,000 3,900
1 3,700 3,000 11,100
1 7,950 2,750 21,863Cochera
1 11,050 4,650 51,383Planta primera y segunda
116,646 116,646
Total m² : 116,646 88,67 € 10.343,00 €
Parcial nº 16 REHABILITACION ENERGETICA : 15.141,82 €
Proyecto: SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Promotor:
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Presupuesto de ejecución material
1 ACTUACIONES PREVIAS 10.350,57 €
1.1.- DESCONEXION DE ACOMETIDAS 505,26 €
1.2.- EQUIPAMIENTO 3.295,89 €
1.3.- ANDAMIOS Y MAQUINARIA DE ELEVACION 6.124,55 €
1.4.- VERTIDO DE RESIDUOS 337,67 €
1.5.- PROTECCIONES PROVISIONALES 87,20 €
2 DEMOLICIONES 14.324,97 €
2.1.- ESTRUCTURAS 469,01 €
2.2.- FACHADAS 1.735,38 €
2.3.- CARPINTERIA 716,40 €
2.4.- PARTICIONES 649,85 €
2.5.- INSTALACIONES 785,46 €
2.6.- CERRAJERIA 277,84 €
2.7.- REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 9.691,03 €
3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 666,73 €
4 FACHADA Y PARTICIONES 3.978,87 €
5 CARPINTERIA, CERRAJERIA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES 39.325,19 €
6 REMATES Y AYUDAS 8.994,36 €
7 INSTALACIONES 53.547,83 €
7.1.- FONTANERIA, ACS, CALEFACION Y REFRIGERACION 27.775,43 €
7.2.- INSTALACION ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES 15.261,95 €
7.3.- SANEAMIENTO 4.973,81 €
7.4.- VENTILACION MECANICA CONTROLADA 5.536,64 €
8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 7.514,29 €
9 CUBIERTA 56,42 €
10 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 65.623,95 €
11 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO 10.234,72 €
12 URBANIZACION INTERIOR DE LA PARCELA 8.841,68 €
13 GESTION DE RESIDUOS 3.401,33 €
14 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 1.584,47 €
15 SEGURIDAD Y SALUD 5.045,09 €
16 REHABILITACION ENERGETICA 15.141,82 €
Proyecto: SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Promotor:
Situación:
: IV - V Mediciones y Presupuesto
Página: 55 - 56
Total .........: 248.632,29 €
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
Proyecto: SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Promotor:
Situación:
: IV - V Mediciones y Presupuesto
Página: 56 - 56
Proyecto de rehabilitación edificio unifamiliar bajo los 
parámetros Passivhaus en San Juan de Mozarrifar 
(Zaragoza). 
Presupuesto 
Autor: Manuel Sáez Benito - 169 – 
422.20.29 
8.3. DESCOMPUESTOS 
Cuadro de precios nº 2
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.
1 ACTUACIONES PREVIAS
1.1 DESCONEXION DE ACOMETIDAS
1.1.1 Ud Desconexión de acometida aérea de la instalación telefónica del edificio.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,587 h 24,980 14,66
(Resto obra) 0,29
3% Costes indirectos 0,45
15,40
1.1.2 Ud Desconexión de acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 9,398 h 24,980 234,76
(Resto obra) 4,70
3% Costes indirectos 7,18
246,64
1.1.3 Ud Desconexión de acometida de la instalación de saneamiento del edificio.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 2,349 h 24,980 58,68
Oficial 1ª construcción. 4,699 h 24,290 114,14
(Resto obra) 3,46
3% Costes indirectos 5,29
181,57
1.1.4 Ud Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 2,349 h 24,980 58,68
(Resto obra) 1,17
3% Costes indirectos 1,80
61,65
1.2 EQUIPAMIENTO
1.2.1 m³ Transporte de mobiliario (aproximadamente 2 ud/m³) con un peso medio de hasta 500
kg/m³, mediante camión a una distancia máxima de 5 km.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,081 h 20,880 1,69
(Maquinaria)
Camión para transporte, de 12 t de carga. 0,197 h 36,790 7,25
(Resto obra) 0,18
3% Costes indirectos 0,27
9,39
1.3 ANDAMIOS Y MAQUINARIA DE ELEVACION
1.3.1 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para
ejecución de fachada de 100 m².
(Maquinaria)
Repercusión, por m², de transporte a obra… 111,183 Ud 1,950 216,81
(Resto obra) 4,34
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1.3.2 Ud Transporte y retirada de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x1 m²,
situada a una altura de 3 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida sobre la
plataforma y una carga puntual de 1,5 kN.
(Maquinaria)
Transporte a obra y retirada de torre de … 1,112 Ud 295,540 328,64
(Resto obra) 6,57
3% Costes indirectos 10,06
345,27
1.3.3 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m
de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para
ejecución de fachada de 100 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías,
etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de
30 cm del plano de fachada, considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de
descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje.
(Maquinaria)
Repercusión, por m², de montaje de andami… 111,183 Ud 6,340 704,90
Repercusión, por m², de desmontaje de and… 111,183 Ud 4,220 469,19
(Resto obra) 23,48
3% Costes indirectos 35,93
1.233,50
1.3.4 Ud Montaje y desmontaje de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x1 m²,
situada a una altura de 3 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida sobre la
plataforma y una carga puntual de 1,5 kN.
(Maquinaria)
Montaje de torre de trabajo móvil, con pl… 1,112 Ud 246,280 273,86
Desmontaje de torre de trabajo móvil, con… 1,112 Ud 172,400 191,71
(Resto obra) 9,31
3% Costes indirectos 14,25
489,13
1.3.5 Ud Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 100 m², con elementos
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50%
de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada.
(Maquinaria)
Alquiler diario de m² de andamio tubular … 5.003,226 Ud 0,140 700,45
(Resto obra) 14,01
3% Costes indirectos 21,43
735,89
1.3.6 Ud Alquiler, durante 45 días naturales, de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de
3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente de 48,3 mm y 3,2 mm de espesor, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m²
uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN.
(Maquinaria)
Alquiler diario de torre de trabajo móvil… 50,032 Ud 5,910 295,69
(Resto obra) 5,91
3% Costes indirectos 9,05
310,65
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1.3.7 Ud Transporte y retirada de montacargas de obra con cremallera y pistón de 4 paradas y
1000 kg de carga máxima.
(Maquinaria)
Transporte y retirada de montacargas de o… 1,112 Ud 978,020 1.087,56
(Resto obra) 21,75
3% Costes indirectos 33,28
1.142,59
1.3.8 Ud Alquiler mensual de montacargas de obra con cremallera y pistón de 4 paradas y 1000 kg
de carga máxima.
(Maquinaria)
Alquiler mensual de montacargas de obra c… 1,112 Ud 457,020 508,21
(Resto obra) 10,16
3% Costes indirectos 15,55
533,92
1.3.9 Ud Montaje y desmontaje de montacargas de obra con cremallera y pistón de 4 paradas y
1000 kg de carga máxima.
(Maquinaria)
Montaje y desmontaje de montacargas de ob… 1,112 Ud 489,520 544,35
(Resto obra) 10,89
3% Costes indirectos 16,66
571,90
1.4 VERTIDO DE RESIDUOS
1.4.1 Ud Alquiler mensual de bajante de escombros de PVC de 10 m de longitud, formada por
piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas.
(Materiales)
Alquiler mensual de 1 m de bajante de esc… 10,000 Ud 11,480 114,80
(Resto obra) 2,30
3% Costes indirectos 3,51
120,61
1.4.2 Ud Montaje y desmontaje en obra de bajante de escombros de PVC de 10 m de longitud,
formada por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, unidas entre sí con
cadenas.
(Materiales)
Montaje y desmontaje de 1 m de bajante de… 10,000 Ud 9,180 91,80
(Resto obra) 1,84
3% Costes indirectos 2,81
96,45
1.5 PROTECCIONES PROVISIONALES
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1.5.1 m² Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el paso
de vehículos durante los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno,
con una masa superficial de 230 g/m² y posterior vertido de hormigón en masa en formación
de solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y
vertido desde camión.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,069 h 24,290 1,68
Ayudante construcción. 0,035 h 22,620 0,79
Peón especializado construcción. 0,173 h 21,950 3,80
Peón ordinario construcción. 0,185 h 20,880 3,86
(Maquinaria)
Martillo neumático. 0,168 h 4,140 0,70
Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de … 0,168 h 3,870 0,65
Regla vibrante de 3 m. 0,093 h 4,720 0,44
(Materiales)
Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en centr… 0,105 m³ 65,020 6,83
Film de polietileno de 0,25 mm de espesor… 1,100 m² 0,520 0,57
(Resto obra) 0,39
3% Costes indirectos 0,59
20,30
1.5.2 m² Protección provisional de la cubierta del edificio frente a la lluvia, con tablones y lona
impermeable, y posterior retirada de la protección.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,543 h 20,880 11,34
(Materiales)
Lona impermeable de protección, de poliet… 0,230 m² 4,100 0,94
Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0,045 m 5,380 0,24
(Resto obra) 0,25




2.1.1 m² Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de tablero cerámico hueco
machihembrado; y malla electrosoldada, en capa de compresión de hormigón armado, con
martillo neumático y motosierra, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual
sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,968 h 21,950 21,25
Peón ordinario construcción. 0,121 h 20,880 2,53
(Maquinaria)
Martillo neumático. 0,112 h 4,140 0,46
Compresor portátil diesel media presión 1… 0,056 h 7,030 0,39
Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada… 0,820 h 3,030 2,48
(Resto obra) 0,54
3% Costes indirectos 0,83
28,48
2.2 FACHADAS
2.2.1 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por
ladrillo macizo de 24/25 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 1,794 h 20,880 37,46
(Resto obra) 0,75
3% Costes indirectos 1,15
39,36
2.3 CARPINTERIA
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2.3.1 Ud Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en
fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,575 h 20,880 12,01
(Resto obra) 0,24
3% Costes indirectos 0,37
12,62
2.3.2 Ud Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda de carpintería de madera, con
medios manuales, y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento,
y carga manual sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 0,482 h 24,670 11,89
Ayudante carpintero. 0,482 h 22,760 10,97
(Resto obra) 0,46
3% Costes indirectos 0,70
24,02
2.3.3 Ud Levantado de portón de madera con piezas de gran escuadría, con medios manuales, sin
deteriorar el paramento al que está sujeto, y recuperación del material para su posterior
ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 2,408 h 24,670 59,41
Ayudante carpintero. 2,408 h 22,760 54,81
(Resto obra) 2,28
3% Costes indirectos 3,50
120,00
2.3.4 Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales y
carga manual sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Ayudante carpintero. 0,217 h 22,760 4,94
(Resto obra) 0,10
3% Costes indirectos 0,15
5,19
2.3.5 Ud Desmontaje de puerta de garaje corredera de hasta 5 m² de superficie, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 0,459 h 24,620 11,30
Ayudante cerrajero. 0,459 h 22,680 10,41
Peón ordinario construcción. 0,255 h 20,880 5,32
(Resto obra) 0,54
3% Costes indirectos 0,83
28,40
2.3.6 m² Levantado de forrado interior de armario empotrado, de madera, sin deteriorar el
paramento al que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,632 h 21,950 13,87
Peón ordinario construcción. 0,632 h 20,880 13,20
(Resto obra) 0,54
3% Costes indirectos 0,83
28,44
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2.3.7 m² Levantado de armario empotrado de madera, sin deteriorar el paramento al que está
sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,241 h 21,950 5,29
Peón ordinario construcción. 0,241 h 20,880 5,03
(Resto obra) 0,21
3% Costes indirectos 0,32
10,85
2.4 PARTICIONES
2.4.1 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo de 24/25
cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,171 h 21,950 3,75
Peón ordinario construcción. 0,622 h 20,880 12,99
(Maquinaria)
Martillo neumático. 0,159 h 4,140 0,66
Compresor portátil diesel media presión 1… 0,159 h 7,030 1,12
(Resto obra) 0,37
3% Costes indirectos 0,57
19,46
2.4.2 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de
7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,325 h 20,880 6,79
(Resto obra) 0,14
3% Costes indirectos 0,21
7,14
2.4.3 m Desmontaje de dintel metálico formado por un perfil de acero laminado, con equipo de
oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª soldador. 0,134 h 24,620 3,30
Peón ordinario construcción. 0,547 h 20,880 11,42
(Maquinaria)
Equipo de oxicorte, con acetileno como co… 0,125 h 7,460 0,93
(Resto obra) 0,31
3% Costes indirectos 0,48
16,44
2.4.4 m² Demolición de partición interior de fábrica de bloques de vidrio moldeado de 34 cm de
espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,389 h 20,880 8,12
(Resto obra) 0,16
3% Costes indirectos 0,25
8,53
2.5 INSTALACIONES
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2.5.1 Ud Desmontaje de radiador de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, dejando la
toma y la salida con tapones provisionales, y carga manual sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,774 h 24,980 19,33
Ayudante calefactor. 0,774 h 22,590 17,48
(Resto obra) 0,74
3% Costes indirectos 1,13
38,68
2.5.2 Ud Desmontaje de caldera a gasóleo y sus componentes, de 30 kW de potencia calorífica
máxima, con medios manuales y mecánicos, vaciado y traslado a punto limpio del contenido
de la caldera, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 1,190 h 24,980 29,73
Ayudante calefactor. 1,190 h 22,590 26,88
(Maquinaria)
Camión con grúa de hasta 6 t. 1,125 h 50,070 56,33
(Resto obra) 2,26
3% Costes indirectos 3,46
118,66
2.5.3 m Desmontaje de chimenea modular metálica, de pared simple, de 125 mm de diámetro, con
medios manuales y mecánicos, instalada en el exterior del edificio, hasta 20 m de altura, y
carga mecánica sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,119 h 24,980 2,97
Ayudante calefactor. 0,119 h 22,590 2,69
(Maquinaria)
Grúa autopropulsada de brazo telescópico … 0,056 h 49,760 2,79
(Resto obra) 0,17
3% Costes indirectos 0,26
8,88
2.5.4 Ud Desmontaje de instalación de calefacción, en vivienda unifamiliar de 65 m² de superficie
construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Ayudante calefactor. 4,532 h 22,590 102,38
Peón ordinario construcción. 2,266 h 20,880 47,31
(Resto obra) 2,99
3% Costes indirectos 4,58
157,26
2.5.5 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en vivienda
unifamiliar de 175 m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor.
(Mano de obra)
Ayudante electricista. 5,032 h 22,590 113,67
Peón ordinario construcción. 10,065 h 20,880 210,16
(Resto obra) 6,48
3% Costes indirectos 9,91
340,22
2.6 CERRAJERIA
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2.6.1 m² Levantado, con medios manuales y equipo de oxicorte, de reja metálica de 1,44 m,
situada en hueco de fachada y fijada al paramento mediante sin deteriorar los elementos
constructivos a los que está sujeta y carga manual sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª soldador. 0,061 h 24,620 1,50
Peón especializado construcción. 0,061 h 21,950 1,34
Peón ordinario construcción. 0,243 h 20,880 5,07
(Maquinaria)
Equipo de oxicorte, con acetileno como co… 0,057 h 7,460 0,43
(Resto obra) 0,17
3% Costes indirectos 0,26
8,77
2.6.2 m Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma
recta, de 100 cm de altura, situada en escalera y fijada mediante recibido en obra de fábrica,
sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta y recuperación, acopio y
montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o
contenedor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª soldador. 0,250 h 24,620 6,16
Peón ordinario construcción. 0,501 h 20,880 10,46
(Maquinaria)
Equipo de oxicorte, con acetileno como co… 0,131 h 7,460 0,98
(Materiales)
Agua. 0,006 m³ 1,520 0,01
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,015 t 34,560 0,52
(Resto obra) 0,36
3% Costes indirectos 0,55
19,04
2.6.3 Ud Desmontaje de aspirador estático de cubierta, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,595 h 24,980 14,86
Peón ordinario construcción. 0,595 h 20,880 12,42
(Resto obra) 0,55
3% Costes indirectos 0,83
28,66
2.7 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
2.7.1 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,301 h 21,950 6,61
Peón ordinario construcción. 0,361 h 20,880 7,54
(Resto obra) 0,28
3% Costes indirectos 0,43
14,86
2.7.2 m Demolición de rodapié de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,072 h 20,880 1,50
(Resto obra) 0,03
3% Costes indirectos 0,05
1,58
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2.7.3 m² Demolición de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, situado a una altura menor de 4 m,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,331 h 20,880 6,91
(Resto obra) 0,14
3% Costes indirectos 0,21
7,26
2.7.4 m² Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camión o
contenedor.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,505 h 20,880 10,54
(Resto obra) 0,21
3% Costes indirectos 0,32
11,07
2.7.5 m Levantado de revestimiento de peldaño de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar la
superficie del peldaño, que quedará al descubierto y preparada para su posterior
revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,361 h 20,880 7,54
(Resto obra) 0,15
3% Costes indirectos 0,23
7,92
2.7.6 m Levantado de zanquín de escalera, de cualquier material, y picado del material de agarre,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,096 h 20,880 2,00
(Resto obra) 0,04
3% Costes indirectos 0,06
2,10
2.7.7 Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o
contenedor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,527 h 24,980 13,16
Peón ordinario construcción. 0,593 h 20,880 12,38
(Resto obra) 0,51
3% Costes indirectos 0,78
26,83
2.7.8 Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual
sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,575 h 24,980 14,36
Peón ordinario construcción. 0,503 h 20,880 10,50
(Resto obra) 0,50
3% Costes indirectos 0,76
26,12
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2.7.9 Ud Desmontaje de bidé monobloque, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o
contenedor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,527 h 24,980 13,16
Peón ordinario construcción. 0,369 h 20,880 7,70
(Resto obra) 0,42
3% Costes indirectos 0,64
21,92
2.7.10 Ud Desmontaje de plato de ducha acrílico, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o
contenedor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,527 h 24,980 13,16
Peón ordinario construcción. 1,054 h 20,880 22,01
(Resto obra) 0,70
3% Costes indirectos 1,08
36,95
2.7.11 Ud Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga
manual sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,413 h 24,980 10,32
Ayudante fontanero. 0,317 h 22,590 7,16
(Resto obra) 0,35
3% Costes indirectos 0,53
18,36
2.7.12 Ud Desmontaje de lavadero de gres, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,431 h 24,980 10,77
Ayudante fontanero. 0,287 h 22,590 6,48
(Resto obra) 0,35
3% Costes indirectos 0,53
18,13
2.7.13 m Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,958 h 24,290 23,27
Ayudante construcción. 0,958 h 22,620 21,67
Peón ordinario construcción. 0,599 h 20,880 12,51
(Resto obra) 1,15
3% Costes indirectos 1,76
60,36
2.7.14 m Desmontaje de encimera de piedra natural, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 1,197 h 20,880 24,99
(Resto obra) 0,50
3% Costes indirectos 0,76
26,25
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2.7.15 m² Desmontaje de cobertura de marquesina metálica, en aparcamiento exterior, de chapa
perfilada de acero, sujeta mecánicamente sobre correa estructural; con medios manuales y
carga manual sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,377 h 20,880 7,87
(Resto obra) 0,16
3% Costes indirectos 0,24
8,27
2.7.16 m³ Demolición de elemento de construcción de fábrica de ladrillo cerámico hueco, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,030 h 20,880 0,63
(Maquinaria)
Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 k… 0,055 h 66,010 3,63
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15… 0,028 h 41,590 1,16
(Resto obra) 0,11
3% Costes indirectos 0,17
5,70
2.7.17 m² Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,178 h 21,950 3,91
(Maquinaria)
Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 k… 0,166 h 66,010 10,96
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15… 0,055 h 41,590 2,29
(Resto obra) 0,34
3% Costes indirectos 0,53
18,03
2.7.18 m² Demolición de base de pavimento de mortero existente en el interior del edificio, de hasta
8 cm de espesor, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,233 h 21,950 5,11
Peón ordinario construcción. 0,378 h 20,880 7,89
(Maquinaria)
Martillo neumático. 0,216 h 4,140 0,89
Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de … 0,108 h 3,870 0,42
(Resto obra) 0,29
3% Costes indirectos 0,44
15,04
3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
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3.1 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a
la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos
y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme
existente.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,164 h 24,980 4,10
Oficial 1ª construcción. 1,418 h 24,290 34,44
Ayudante fontanero. 0,164 h 22,590 3,70
Peón especializado construcción. 0,709 h 21,950 15,56
(Maquinaria)
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,033 h 37,090 1,22
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg… 0,246 h 3,540 0,87
Martillo neumático. 0,758 h 4,140 3,14
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de … 0,758 h 7,010 5,31
(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,385 m³ 12,250 4,72
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en centr… 0,090 m³ 68,100 6,13
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterr… 1,050 m 10,370 10,89
Líquido limpiador para pegado mediante ad… 0,079 l 16,230 1,28
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,039 l 22,490 0,88
(Resto obra) 3,69
3% Costes indirectos 2,88
98,81
3.2 Ud Arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral, registrable, enterrada, construida
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón
en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,
con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los
olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 2,241 h 24,290 54,43
Peón ordinario construcción. 1,925 h 20,880 40,19
(Materiales)
Ladrillo cerámico macizo de elaboración m… 100,000 Ud 0,230 23,00
Agua. 0,019 m³ 1,520 0,03
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,070 t 34,560 2,42
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,035 t 42,660 1,49
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en ce… 0,192 m³ 100,130 19,22
Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x… 1,000 Ud 18,050 18,05
Sumidero sifónico prefabricado de hormigó… 1,000 Ud 16,090 16,09
Conjunto de elementos necesarios para gar… 1,000 Ud 8,510 8,51
(Resto obra) 3,67
3% Costes indirectos 5,61
192,71
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3.3 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio, de
tubería de pared lisa, de PVC, de 200 mm de diámetro nominal, con injerto mecánico, de 160
mm de diámetro. Incluso llave de apriete.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,178 h 24,980 4,45
Oficial 1ª construcción. 0,119 h 24,290 2,89
Ayudante fontanero. 0,178 h 22,590 4,02
(Maquinaria)
Perforadora con corona diamantada y sopor… 0,112 h 26,660 2,99
(Materiales)
Injerto mecánico, de 160 mm de diámetro, … 1,000 Ud 77,630 77,63
(Resto obra) 1,84
3% Costes indirectos 2,81
96,63
3.4 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente
mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior,
pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos
y accesorios de PVC.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,145 h 24,980 3,62
Oficial 1ª construcción. 0,133 h 24,290 3,23
Ayudante fontanero. 0,073 h 22,590 1,65
Peón ordinario construcción. 0,205 h 20,880 4,28
(Maquinaria)
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,003 h 40,500 0,12
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg… 0,238 h 3,540 0,84
Dumper de descarga frontal de 2 t de carg… 0,032 h 9,390 0,30
(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,346 m³ 12,250 4,24
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterr… 1,050 m 6,800 7,14
Líquido limpiador para pegado mediante ad… 0,063 l 16,230 1,02
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,031 l 22,490 0,70
(Resto obra) 0,54
3% Costes indirectos 0,83
28,51
3.5 Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con
rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos.
Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,359 h 24,980 8,97
(Materiales)
Sumidero sifónico de PVC, de salida verti… 1,000 Ud 13,040 13,04
Kit de accesorios de montaje, piezas espe… 1,000 Ud 0,770 0,77
(Resto obra) 0,46
3% Costes indirectos 0,70
23,94
4 FACHADA Y PARTICIONES





SAN JUAN DE MOZARRIFAR Página 13
4.1 m² Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) (1 normal + 1 hidrofugado), con placas de yeso
laminado, de 100 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2),
formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de
anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con
disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas
en total (una placa tipo normal en una cara, de 15 mm de espesor y una placa tipo
hidrofugado de 15 mm de espesor en la otra cara). Incluso banda acústica de dilatación
autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la
fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento
de juntas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de prefabricados inte… 0,362 h 24,980 9,04
Ayudante montador de prefabricados interi… 0,362 h 22,620 8,19
(Materiales)
Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1… 1,050 m² 4,380 4,60
Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - … 1,050 m² 7,390 7,76
Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 0,600 kg 1,020 0,61
Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,100 kg 0,480 0,05
Cinta microperforada de papel, según UNE-… 3,200 m 0,030 0,10
Cinta de papel con refuerzo metálico, seg… 0,300 m 0,290 0,09
Banda autoadhesiva desolidarizante de esp… 1,200 m 0,350 0,42
Montante de perfil de acero galvanizado d… 2,750 m 1,470 4,04
Canal de perfil de acero galvanizado de 7… 0,700 m 1,190 0,83
Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 38,000 Ud 0,010 0,38
Fijación compuesta por taco y tornillo 5x… 1,600 Ud 0,060 0,10
(Resto obra) 0,72
3% Costes indirectos 1,11
38,04
4.2 m² Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) (2 normal), con placas de yeso laminado, de 100
mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y
canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo
normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso banda acústica de dilatación
autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la
fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento
de juntas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de prefabricados inte… 0,362 h 24,980 9,04
Ayudante montador de prefabricados interi… 0,362 h 22,620 8,19
(Materiales)
Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1… 2,100 m² 4,380 9,20
Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 0,600 kg 1,020 0,61
Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,100 kg 0,480 0,05
Cinta microperforada de papel, según UNE-… 3,200 m 0,030 0,10
Cinta de papel con refuerzo metálico, seg… 0,300 m 0,290 0,09
Banda autoadhesiva desolidarizante de esp… 1,200 m 0,350 0,42
Montante de perfil de acero galvanizado d… 2,750 m 1,470 4,04
Canal de perfil de acero galvanizado de 7… 0,700 m 1,190 0,83
Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 38,000 Ud 0,010 0,38
Fijación compuesta por taco y tornillo 5x… 1,600 Ud 0,060 0,10
(Resto obra) 0,66
3% Costes indirectos 1,01
34,72
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4.3 m² Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) (2 hidrofugado), con placas de yeso laminado, de
100 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y
canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo
hidrofugado en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso banda acústica de
dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos;
tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta
para el tratamiento de juntas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de prefabricados inte… 0,362 h 24,980 9,04
Ayudante montador de prefabricados interi… 0,362 h 22,620 8,19
(Materiales)
Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - … 2,100 m² 7,390 15,52
Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 0,600 kg 1,020 0,61
Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,100 kg 0,480 0,05
Cinta microperforada de papel, según UNE-… 3,200 m 0,030 0,10
Cinta de papel con refuerzo metálico, seg… 0,300 m 0,290 0,09
Banda autoadhesiva desolidarizante de esp… 1,200 m 0,350 0,42
Montante de perfil de acero galvanizado d… 2,750 m 1,470 4,04
Canal de perfil de acero galvanizado de 7… 0,700 m 1,190 0,83
Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 38,000 Ud 0,010 0,38
Fijación compuesta por taco y tornillo 5x… 1,600 Ud 0,060 0,10
(Resto obra) 0,79
3% Costes indirectos 1,20
41,36
4.4 m² Muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico cara vista perforado
hidrofugado, color Rojo, acabado liso, 24x11,5x5 cm, resistencia a compresión 20 N/mm²,
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción en trabajos de al… 1,126 h 24,290 27,35
Peón ordinario construcción en trabajos d… 1,167 h 20,880 24,37
(Maquinaria)
Mezclador continuo con silo, para mortero… 0,204 h 1,750 0,36
(Materiales)
Ladrillo cerámico cara vista perforado hi… 70,350 Ud 0,160 11,26
Agua. 0,009 m³ 1,520 0,01
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,048 t 32,480 1,56
(Resto obra) 1,30
3% Costes indirectos 1,99
68,20
5 CARPINTERIA, CERRAJERIA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES
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5.1 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, de apertura hacia el
interior, de 1600x1400 mm, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja practicable, hoja
de 90x78 mm de sección y marco de 90x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de
madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio
anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento
con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica
del marco de la sección tipo Uh,m = 1,18 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de
palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco.
(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 2,324 h 24,670 57,33
Ayudante carpintero. 2,324 h 22,760 52,89
(Materiales)
Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliureta… 0,100 Ud 7,310 0,73
Ventana de madera de pino, una hoja oscil… 1,000 Ud 1.006,110 1.006,11
Premarco de aluminio para carpintería de … 1,000 Ud 40,350 40,35
Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo m… 0,100 Ud 5,370 0,54
Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor … 6,160 m 0,940 5,79
Tornillo de acero galvanizado de cabeza c… 8,000 Ud 0,270 2,16
(Resto obra) 23,32
3% Costes indirectos 35,68
1.224,90
5.2 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, de apertura hacia el
interior, de 1000x1000 mm, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja practicable, hoja
de 90x78 mm de sección y marco de 90x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de
madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio
anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento
con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica
del marco de la sección tipo Uh,m = 1,18 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de
palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco.
(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 2,227 h 24,670 54,94
Ayudante carpintero. 2,227 h 22,760 50,69
(Materiales)
Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliureta… 0,100 Ud 7,310 0,73
Ventana de madera de pino, una hoja oscil… 1,000 Ud 770,310 770,31
Premarco de aluminio para carpintería de … 1,000 Ud 30,590 30,59
Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo m… 0,100 Ud 5,370 0,54
Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor … 4,100 m 0,940 3,85
Tornillo de acero galvanizado de cabeza c… 6,000 Ud 0,270 1,62
(Resto obra) 18,27
3% Costes indirectos 27,95
959,49
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5.3 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para puerta abisagrada, de apertura hacia el
interior, de 1000x2200 mm, formada por una hoja oscilobatiente, hoja de 90x78 mm de
sección y marco de 90x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de
70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y
revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un
espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco
de la sección tipo Uh,m = 1,18 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido; herraje perimetral de cierre y seguridad
con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco.
(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 2,360 h 24,670 58,22
Ayudante carpintero. 2,360 h 22,760 53,71
(Materiales)
Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliureta… 0,100 Ud 7,310 0,73
Puerta de madera de pino, una hoja oscilo… 1,000 Ud 908,190 908,19
Premarco de aluminio para carpintería de … 1,000 Ud 42,480 42,48
Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo m… 0,100 Ud 5,370 0,54
Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor … 6,500 m 0,940 6,11
Tornillo de acero galvanizado de cabeza c… 12,000 Ud 0,270 3,24
(Resto obra) 21,46
3% Costes indirectos 32,84
1.127,52
5.4 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para puerta abisagrada, de apertura hacia el
interior, de 1500x2200 mm, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja practicable, hoja
de 90x78 mm de sección y marco de 90x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de
madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio
anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento
con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica
del marco de la sección tipo Uh,m = 1,18 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de
palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco.
(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 3,212 h 24,670 79,24
Ayudante carpintero. 3,212 h 22,760 73,11
(Materiales)
Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliureta… 0,100 Ud 7,310 0,73
Puerta de madera de pino, una hoja oscilo… 1,000 Ud 1.363,940 1.363,94
Premarco de aluminio para carpintería de … 1,000 Ud 46,610 46,61
Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo m… 0,100 Ud 5,370 0,54
Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor … 7,550 m 0,940 7,10
Tornillo de acero galvanizado de cabeza c… 12,000 Ud 0,270 3,24
(Resto obra) 31,49
3% Costes indirectos 48,18
1.654,18
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5.5 m² Triple acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 PLANITHERM XN F5
6/(16 argón 90%)/6/(16 argón 90%)/6 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior
PLANISTAR ONE de 6 mm, con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada
en la cara interior, dos cámaras deshidratadas rellenas de gas argón con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espesor cada una, vidrio intermedio
PLANICLEAR incoloro de 6 mm y vidrio interior PLANITHERM XN de 6 mm, con capa de
baja emisividad térmica incorporada en la cara exterior, para hojas de vidrio de superficie
menor de 2 m²; 50 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA"
compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la
cara interior, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m².
(Mano de obra)
Oficial 1ª cristalero. 0,414 h 25,930 10,74
Ayudante cristalero. 0,414 h 24,140 9,99
(Materiales)
Cartucho de 310 ml de silicona sintética … 0,290 Ud 2,530 0,73
Triple acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS … 1,006 m² 159,120 160,07
Material auxiliar para la colocación de v… 1,000 Ud 1,290 1,29
Perfil continuo de neopreno para la coloc… 1,667 m 0,920 1,53
(Resto obra) 3,69
3% Costes indirectos 5,64
193,68
5.6 m² Triple acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 PLANITHERM XN F5
44.1/(16 argón 90%)/6/(16 argón 90%)/44.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio
exterior PLANISTAR ONE laminar de 4+4 mm, con capa de control solar y baja emisividad
térmica incorporada en la cara interior, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm
unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, dos cámaras deshidratadas
rellenas de gas argón con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm
de espesor cada una, vidrio intermedio PLANICLEAR incoloro de 6 mm y vidrio interior
PLANITHERM XN laminar de 4+4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en
la cara exterior, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos
láminas incoloras de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m²; 54
mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible con
el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior,
para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m².
(Mano de obra)
Oficial 1ª cristalero. 0,414 h 25,930 10,74
Ayudante cristalero. 0,414 h 24,140 9,99
(Materiales)
Cartucho de 310 ml de silicona sintética … 0,290 Ud 2,530 0,73
Triple acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS … 1,006 m² 223,210 224,55
Material auxiliar para la colocación de v… 1,000 Ud 1,290 1,29
Perfil continuo de neopreno para la coloc… 1,667 m 0,920 1,53
(Resto obra) 4,98
3% Costes indirectos 7,61
261,42
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5.7 Ud Puerta interior de entrada de 203x92,5x4,5 cm, hoja tipo castellana, con cuarterones, con
tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 130x40
mm; galces macizos de pino melis de 130x20 mm; tapajuntas macizos de pino melis de
70x15 mm.
(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 1,795 h 24,670 44,28
Ayudante carpintero. 1,795 h 22,760 40,85
(Materiales)
Precerco de madera de pino, 130x40 mm, pa… 1,000 Ud 29,130 29,13
Galce macizo, pino melis, 130x20 mm, para… 5,200 m 4,770 24,80
Tapajuntas macizo, pino melis, 70x15 mm, … 10,600 m 2,160 22,90
Puerta de entrada tipo castellana, con cu… 1,000 Ud 221,850 221,85
Juego de manivela y escudo largo de hierr… 1,000 Ud 11,580 11,58
Tirador exterior con escudo, de hierro, s… 1,000 Ud 9,300 9,30
Mirilla óptica gran angular de 14 mm de d… 1,000 Ud 1,350 1,35
Bisagra de seguridad de 140x70 mm, de hie… 4,000 Ud 8,510 34,04
Cerradura de embutir, frente, accesorios … 1,000 Ud 18,910 18,91
Tornillo de acero 19/22 mm. 24,000 Ud 0,020 0,48
(Resto obra) 9,19
3% Costes indirectos 14,06
482,72
5.8 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF,
prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso
bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro,
acabado brillante, serie básica.
(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 1,089 h 24,670 26,87
Ayudante carpintero. 1,089 h 22,760 24,79
(Materiales)
Precerco de madera de pino, 90x35 mm, par… 1,000 Ud 17,660 17,66
Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelaca… 5,000 m 4,160 20,80
Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, pr… 10,200 m 3,530 36,01
Puerta interior ciega, de tablero de MDF,… 1,000 Ud 89,140 89,14
Juego de manivela y escudo largo de latón… 1,000 Ud 8,330 8,33
Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón… 3,000 Ud 0,760 2,28
Tornillo de latón 21/35 mm. 18,000 Ud 0,060 1,08
Cerradura de embutir, frente, accesorios … 1,000 Ud 11,580 11,58
(Resto obra) 4,77
3% Costes indirectos 7,30
250,61
5.9 Ud Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm,
de tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft,
formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con
revestimiento de melamina; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
revestimiento de melamina, color color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso
herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica.
(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 1,452 h 24,670 35,82
Ayudante carpintero. 1,452 h 22,760 33,05
(Materiales)
Precerco de madera de pino, 90x35 mm, par… 1,000 Ud 17,660 17,66
Galce de MDF, acabado en melamina de colo… 5,000 m 3,410 17,05
Tapajuntas de MDF, con acabado en melamin… 10,200 m 1,380 14,08
Puerta interior ciega hueca, de tablero d… 1,000 Ud 44,780 44,78
Tirador con manecilla para cierre de alum… 1,000 Ud 26,060 26,06
(Resto obra) 3,77
3% Costes indirectos 5,77
198,04
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5.10 Ud Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la
hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 70x200 cm y 4 cm de espesor máximo
de hoja; colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 10 cm de espesor total,
incluyendo el entramado autoportante y las placas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 1,210 h 24,290 29,39
Ayudante construcción. 1,210 h 22,620 27,37
(Materiales)
Armazón metálico de chapa ondulada y trav… 1,000 Ud 199,000 199,00
(Resto obra) 5,12
3% Costes indirectos 7,83
268,71
5.11 Ud Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas correderas de 250x200x60 cm,
de tablero aglomerado recubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados,
techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de
espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, listones de madera para apoyo de la
base del armario, tablero de madera para base del armario, módulos columna y baldas de
división en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes,
adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para
relleno de la holgura entre precerco y armario.
(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 1,916 h 24,670 47,27
Ayudante carpintero. 0,958 h 22,760 21,80
(Materiales)
Adhesivo de reacción de poliuretano, para… 0,300 kg 3,400 1,02
Armario modular prefabricado, para empotr… 1,000 Ud 544,730 544,73
Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva auto… 0,100 Ud 8,500 0,85
(Resto obra) 12,31
3% Costes indirectos 18,84
646,82
5.12 m Barandilla de madera de pino país barnizada, de 90 cm de altura para escalera de ida y
vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijada mediante anclaje mecánico con
tacos de nylon y tornillos de acero.
(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 0,861 h 24,670 21,24
Ayudante carpintero. 0,614 h 22,760 13,97
(Materiales)
Barandilla de madera de pino país barniza… 1,000 m 162,330 162,33
Anclaje mecánico con taco de nylon y torn… 2,000 Ud 0,300 0,60
(Resto obra) 3,96
3% Costes indirectos 6,06
208,16
5.13 Ud Cerramiento acristalado sin perfiles verticales, gama alta, de 3,5 m de longitud y 2,70 m
de altura total, con perfil superior y perfil inferior lacado color blanco, de aluminio y hojas
deslizantes y abatibles, de vidrio incoloro templado de seguridad, de 12 mm de espesor, con
los cantos pulidos. Incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, gomas, felpudos, tirador
metálico, juego de remates laterales lacado color blanco y pinzas de sujeción de hojas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 16,555 h 24,980 413,54
Ayudante montador. 16,555 h 22,620 374,47
(Materiales)
Cerramiento acristalado sin perfiles vert… 3,500 m 670,030 2.345,11
(Resto obra) 62,66
3% Costes indirectos 95,87
3.291,65
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5.14 Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de altura, acabado color,
equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de remate, tapones y todos
sus accesorios y guías de persiana modelo de aluminio, acabado imitación madera; para
carpintería de 1200x1200 mm accionamiento automático mediante motor eléctrico Jet 10
"SOMFY", y pulsador.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,460 h 24,980 11,49
Oficial 1ª montador. 0,284 h 24,980 7,09
Ayudante montador. 0,284 h 22,620 6,42
(Materiales)
Persiana enrollable de lamas de aluminio … 1,800 m² 37,750 67,95
Kit para accionamiento automático de pers… 1,000 Ud 222,530 222,53
(Resto obra) 6,31
3% Costes indirectos 9,65
331,44
5.15 Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de altura, acabado color,
equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de remate, tapones y todos
sus accesorios y guías de persiana modelo de aluminio, acabado imitación madera; para
carpintería de 1200x2200 mm accionamiento automático mediante motor eléctrico Jet 10
"SOMFY", y pulsador.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,605 h 24,980 15,11
Oficial 1ª montador. 0,284 h 24,980 7,09
Ayudante montador. 0,284 h 22,620 6,42
(Materiales)
Persiana enrollable de lamas de aluminio … 3,000 m² 37,750 113,25
Kit para accionamiento automático de pers… 1,000 Ud 222,530 222,53
(Resto obra) 7,29
3% Costes indirectos 11,15
382,84
6 REMATES Y AYUDAS
6.1 m Vierteaguas de granito Gris Perla, en piezas de 1100 a 1500 mm de longitud, de 330 a 350
mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido y grava adherida
a la superficie en su cara inferior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas y de las uniones con
los muros con mortero de juntas especial para piedra natural.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,271 h 24,290 6,58
Peón ordinario construcción. 0,325 h 20,880 6,79
(Materiales)
Agua. 0,006 m³ 1,520 0,01
Mortero de rejuntado para revestimientos,… 0,018 kg 1,840 0,03
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,016 t 40,780 0,65
Vierteaguas de granito Gris Perla, en pie… 1,050 m 26,450 27,77
(Resto obra) 0,84
3% Costes indirectos 1,28
43,95
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6.2 m Dintel de granito Gris Perla, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, de 330 a 350 mm de
anchura y 20 mm de espesor, cara y canto recto pulido y grava adherida a la superficie en su
cara inferior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero
de juntas especial para piedra natural.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,271 h 24,290 6,58
Peón ordinario construcción. 0,326 h 20,880 6,81
(Materiales)
Agua. 0,006 m³ 1,520 0,01
Mortero de rejuntado para revestimientos,… 0,026 kg 1,840 0,05
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,017 t 40,780 0,69
Dintel de granito Gris Perla, en piezas d… 1,050 m 24,960 26,21
(Resto obra) 0,81
3% Costes indirectos 1,23
42,39
6.3 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo,
necesarias para la correcta ejecución en construcciones en seco de la infraestructura de
telecomunicaciones formada por: canalizaciones y registro de enlace, registro de terminación
de red, canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, con un grado
de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para la
correcta ejecución de los trabajos.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,019 h 24,980 0,47
Ayudante montador. 0,048 h 22,620 1,09
(Materiales)
Cartucho de 280 ml de gel viscoelástico s… 0,010 Ud 55,540 0,56
(Resto obra) 0,04
3% Costes indirectos 0,06
2,22
6.4 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo,
necesarias para la correcta ejecución en construcciones en seco de la instalación audiovisual
formada por: sistema colectivo de captación de señales de TV y radio, sistema de interfonía
y/o vídeo (placa de calle, módulo amplificador, módulo pulsador, alimentador de audio,
monitor de teléfono y abrepuerta), mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad
medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución
de los trabajos.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,004 h 24,980 0,10
Ayudante montador. 0,010 h 22,620 0,23
(Materiales)
Cartucho de 280 ml de gel viscoelástico s… 0,010 Ud 55,540 0,56
(Resto obra) 0,02
3% Costes indirectos 0,03
0,94
6.5 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo,
necesarias para la correcta ejecución en construcciones en seco de la instalación de
calefacción formada por: tuberías de distribución de agua, suelo radiante, y cualquier otro
elemento componente de la instalación, con un grado de complejidad medio, en edificio de
vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,056 h 24,980 1,40
Ayudante montador. 0,140 h 22,620 3,17
(Materiales)
Cartucho de 280 ml de gel viscoelástico s… 0,010 Ud 55,540 0,56
(Resto obra) 0,10
3% Costes indirectos 0,16
5,39
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6.6 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo,
necesarias para la correcta ejecución en construcciones en seco de la instalación eléctrica
formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja de protección y medida, línea
general de alimentación, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado
de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para la
correcta ejecución de los trabajos.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,073 h 24,980 1,82
Ayudante montador. 0,184 h 22,620 4,16
(Materiales)
Cartucho de 280 ml de gel viscoelástico s… 0,010 Ud 55,540 0,56
(Resto obra) 0,13
3% Costes indirectos 0,20
6,87
6.7 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo,
necesarias para la correcta ejecución en construcciones en seco de la instalación de
fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, contador individual, grupo de
presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la
instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio
de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,050 h 24,980 1,25
Ayudante montador. 0,126 h 22,620 2,85
(Materiales)
Cartucho de 280 ml de gel viscoelástico s… 0,010 Ud 55,540 0,56
(Resto obra) 0,09
3% Costes indirectos 0,14
4,89
6.8 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo,
necesarias para la correcta ejecución en construcciones en seco de la instalación de energía
solar formada por: tuberías de distribución de agua y cualquier otro elemento componente de
la instalación, con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso
material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,011 h 24,980 0,27
Ayudante montador. 0,029 h 22,620 0,66
(Materiales)
Cartucho de 280 ml de gel viscoelástico s… 0,010 Ud 55,540 0,56
(Resto obra) 0,03
3% Costes indirectos 0,05
1,57
6.9 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo,
necesarias para la correcta ejecución en construcciones en seco de la instalación de apliques
y luminarias para iluminación, con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda
unifamiliar. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,002 h 24,980 0,05
Ayudante montador. 0,005 h 22,620 0,11
(Materiales)
Cartucho de 280 ml de gel viscoelástico s… 0,010 Ud 55,540 0,56
(Resto obra) 0,01
3% Costes indirectos 0,02
0,75
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6.10 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo,
necesarias para la correcta ejecución en construcciones en seco de la instalación de
salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas
pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de
elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación),
con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material
auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,025 h 24,980 0,62
Ayudante montador. 0,060 h 22,620 1,36
(Resto obra) 0,04
3% Costes indirectos 0,06
2,08
6.11 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas de peón ordinario
dedicadas a la limpieza periódica de la obra, en vivienda unifamiliar, tras la terminación de los
diferentes oficios que intervienen durante la ejecución de la obra, y no tengan incluida la
limpieza en su precio.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,142 h 20,880 2,96
(Resto obra) 0,06
3% Costes indirectos 0,09
3,11
6.12 Ud Limpieza final de obra en vivienda unifamiliar, con una superficie construida media de 250
m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y
carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en
suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los
demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a
vertedero autorizado.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 47,901 h 20,880 1.000,17
(Resto obra) 20,00
3% Costes indirectos 30,61
1.050,78
6.13 Ud Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante formación de meseta de
elevación con ladrillo cerámico hueco sencillo, recibido con mortero de cemento, industrial,
M-5.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 1,969 h 24,290 47,83
Peón ordinario construcción. 2,016 h 20,880 42,09
(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,060 m³ 12,250 0,74
Ladrillo cerámico hueco para revestir, 24… 4,000 Ud 0,120 0,48
Agua. 0,006 m³ 1,520 0,01
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,015 t 34,560 0,52
(Resto obra) 1,83
3% Costes indirectos 2,81
96,31
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6.14 Ud Recibido de carpintería de aluminio, acero o PVC, con patillas de anclaje, de hasta 2 m²
de superficie, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,855 h 24,290 20,77
Peón ordinario construcción. 0,914 h 20,880 19,08
(Materiales)
Agua. 0,006 m³ 1,520 0,01
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,019 t 38,850 0,74
(Resto obra) 0,81
3% Costes indirectos 1,24
42,65
7 INSTALACIONES
7.1 FONTANERIA, ACS, CALEFACION Y REFRIGERACION
7.1.1 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 12,2 kW
(temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico:
5°C), potencia calorífica nominal de 13,7 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C;
temperatura de salida del agua: 50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de
expansión de 5 l, presión nominal disponible de 97 kPa) y depósito de inercia de 30 l, caudal
de agua nominal de 2,1 m³/h, caudal de aire nominal de 4600 m³/h, presión de aire nominal
de 49,05 Pa y potencia sonora de 82,7 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro,
termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire, con
refrigerante R-407C, para instalación en interior. Totalmente montada, conexionada y puesta
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de climatización. 10,303 h 24,980 257,37
Ayudante instalador de climatización. 10,303 h 22,590 232,74
(Materiales)
Manguito antivibración, de goma, con rosc… 2,000 Ud 17,290 34,58
Bomba de calor reversible, aire-agua, pot… 1,000 Ud 6.633,340 6.633,34
(Resto obra) 143,16
3% Costes indirectos 219,04
7.520,23
7.1.2 Ud Colector modular plástico de 1" de diámetro, para 4 circuitos, conjunto de accesorios para
formación de colector modular, racores hembra de 16 mm x 3/4" eurocono, curvatubos de
plástico, válvulas de esfera para cierre del circuito del colector.
(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 1,863 h 24,980 46,54
Ayudante calefactor. 1,863 h 22,590 42,09
(Materiales)
Racor hembra de 16 mm x 3/4" eurocono. 8,000 Ud 6,080 48,64
Curvatubos de plástico. 8,000 Ud 2,370 18,96
Colector modular plástico de 1" de diámet… 1,000 Ud 244,420 244,42
Conjunto de accesorios para formación de … 1,000 Ud 133,590 133,59
Válvula de esfera para cierre del circuit… 2,000 Ud 32,460 64,92
(Resto obra) 11,98
3% Costes indirectos 18,33
629,47
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7.1.3 m² Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante compuesto por film de
polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, panel aislante moldeado,
de tetones, plastificado, de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, de
1350x750 mm y 21 mm de espesor, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de
oxígeno y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior y
2 mm de espesor, y mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 50 mm
de espesor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,780 h 24,980 19,48
Oficial 1ª aplicador de mortero autonivel… 0,058 h 24,290 1,41
Ayudante aplicador de mortero autonivelan… 0,058 h 22,620 1,31
Ayudante calefactor. 0,780 h 22,590 17,62
(Maquinaria)
Mezcladora-bombeadora para morteros auton… 0,055 h 10,310 0,57
(Materiales)
Agua. 0,004 m³ 1,520 0,01
Mortero autonivelante, CA - C20 - F4 segú… 0,050 m³ 237,640 11,88
Panel aislante moldeado, de tetones, plas… 1,000 m² 12,700 12,70
Banda de espuma de polietileno (PE), de 1… 0,600 m 2,360 1,42
Film de polietileno. 1,000 m² 1,280 1,28
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) co… 13,333 m 2,220 29,60
(Resto obra) 1,95
3% Costes indirectos 2,98
102,21
7.1.4 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 5,748 h 24,980 143,59
Ayudante fontanero. 5,748 h 22,590 129,85
(Materiales)
Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de … 2,000 Ud 24,370 48,74
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), s… 8,100 m 2,170 17,58
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), s… 17,000 m 2,770 47,09
Material auxiliar para montaje y sujeción… 8,100 Ud 0,080 0,65
Material auxiliar para montaje y sujeción… 17,000 Ud 0,100 1,70
(Resto obra) 7,78
3% Costes indirectos 11,91
408,89
7.1.5 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de
paso para lavavajillas, toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fría y caliente.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 4,992 h 24,980 124,70
Ayudante fontanero. 4,992 h 22,590 112,77
(Materiales)
Llave de paso para lavadora o lavavajilla… 2,000 Ud 16,680 33,36
Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de … 2,000 Ud 24,370 48,74
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), s… 10,800 m 2,170 23,44
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), s… 11,000 m 2,770 30,47
Material auxiliar para montaje y sujeción… 10,800 Ud 0,080 0,86
Material auxiliar para montaje y sujeción… 11,000 Ud 0,100 1,10
(Resto obra) 7,51
3% Costes indirectos 11,49
394,44
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7.1.6 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, ducha, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y
caliente.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 8,221 h 24,980 205,36
Ayudante fontanero. 8,221 h 22,590 185,71
(Materiales)
Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de … 2,000 Ud 24,370 48,74
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), s… 18,900 m 2,170 41,01
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), s… 17,000 m 2,770 47,09
Material auxiliar para montaje y sujeción… 18,900 Ud 0,080 1,51
Material auxiliar para montaje y sujeción… 17,000 Ud 0,100 1,70
(Resto obra) 10,62
3% Costes indirectos 16,25
557,99
7.2 INSTALACION ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES
7.2.1 m² Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, para integración
arquitectónica en fachada de edificio, potencia máxima (Wp) 125 W, tensión a máxima
potencia (Vmp) 21 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,94 A, intensidad de cortocircuito
(Isc) 6,54 A, tensión en circuito abierto (Voc) 25,2 V, eficiencia 16%, 42 células, vidrio exterior
templado de 5 mm de espesor, capa adhesiva doble de PVB, vidrio posterior templado de 5
mm de espesor, temperatura de trabajo -40°C hasta 80°C, coeficiente de transferencia de
calor 4,5 W/m²K, reducción de ruido 15 dB, transmitancia térmica 25%, transparencia 32%,
dimensiones 1600x1300x10 mm, altura máxima de instalación 80 m, resistencia a la carga
del viento 287 kg/m², peso 52 kg, vidrio transparente, con caja de conexiones, montaje con
ganchos. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.
(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de captadores solar… 0,465 h 24,980 11,62
Ayudante instalador de captadores solares. 0,465 h 22,590 10,50
(Materiales)
Módulo solar fotovoltaico de células de s… 1,000 m² 379,820 379,82
Repercusión por m² de accesorios de monta… 1,000 Ud 26,040 26,04
Repercusión por m² de material eléctrico … 1,000 Ud 39,580 39,58
(Resto obra) 9,35
3% Costes indirectos 14,31
491,22
7.2.2 Ud Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con electrificación
elevada, con las siguientes estancias: acceso, vestíbulo, pasillo, comedor, 6 dormitorios
dobles, 4 baños, aseo, cocina, galería, terraza, compuesta de: cuadro general de mando y
protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector: C1, C2, C3, C4, C5, 2 C7,
del tipo C2, C12 del tipo C5; mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco;
embellecedor: blanco).
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 44,658 h 24,980 1.115,56
Ayudante electricista. 44,658 h 22,590 1.008,82
(Materiales)
Interruptor unipolar, gama media, con tec… 10,000 Ud 9,310 93,10
Interruptor bipolar, gama media, con tecl… 1,000 Ud 14,480 14,48
Conmutador, gama media, con tecla de colo… 18,000 Ud 9,700 174,60
Conmutador de cruce, gama media, con tecl… 7,000 Ud 15,170 106,19
Pulsador, gama media, con tecla con símbo… 1,000 Ud 10,190 10,19
Zumbador 230 V, gama media, con tecla de … 1,000 Ud 24,640 24,64
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media,… 71,000 Ud 9,600 681,60
Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para… 1,000 Ud 14,060 14,06
Doble interruptor, gama media, con tecla … 1,000 Ud 13,900 13,90
Marco horizontal de 4 elementos, gama med… 1,000 Ud 11,610 11,61
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media,… 4,000 Ud 6,090 24,36
Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc est… 2,000 Ud 10,130 20,26
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color… 189,240 m 0,270 51,09
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color… 368,520 m 0,300 110,56
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color… 8,300 m 0,410 3,40
Tubo curvable, suministrado en rollo, de … 8,300 m 0,920 7,64
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Caja universal, con enlace por los 2 lado… 80,000 Ud 0,180 14,40
Caja universal, con enlace por los 4 lado… 34,000 Ud 0,220 7,48
Caja de empotrar para toma de 25 A (espec… 1,000 Ud 2,090 2,09
Caja de derivación para empotrar de 105x1… 13,000 Ud 1,860 24,18
Caja de derivación para empotrar de 105x1… 6,000 Ud 2,390 14,34
Interruptor general automático (IGA), de … 1,000 Ud 43,820 43,82
Interruptor automático magnetotérmico, de… 1,000 Ud 12,950 12,95
Interruptor automático magnetotérmico, de… 5,000 Ud 13,190 65,95
Interruptor automático magnetotérmico, de… 1,000 Ud 14,160 14,16
Interruptor automático magnetotérmico, de… 1,000 Ud 14,670 14,67
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/4… 2,000 Ud 97,630 195,26
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/4… 1,000 Ud 95,070 95,07
Caja empotrable con puerta opaca, para al… 1,000 Ud 29,140 29,14
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión … 684,000 m 0,270 184,68
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión … 336,000 m 0,450 151,20
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión … 30,000 m 1,040 31,20
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión … 54,000 m 0,700 37,80
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión … 135,000 m 0,450 60,75
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión … 672,000 m 0,450 302,40
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión … 135,000 m 0,450 60,75
Material auxiliar para instalaciones eléc… 11,000 Ud 1,540 16,94
(Resto obra) 97,31
3% Costes indirectos 148,88
5.111,48
7.2.3 Ud Luminaria circular fija de techo tipo Downlight, no regulable, serie Advance 90, referencia
001520V3 "LLEDÓ", de 11 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 97,5 mm de diámetro
de empotramiento y 112 mm de altura, con lámpara LED no reemplazable LED930,
temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector recubierto con aluminio vaporizado,
acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz intensivo 29°, aro embellecedor de
aluminio inyectado, acabado termoesmaltado, de color blanco, índice de deslumbramiento
unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 90, flujo luminoso 893
lúmenes, grado de protección IP20, con flejes de fijación; instalación empotrada.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,350 h 24,980 8,74
Ayudante electricista. 0,350 h 22,590 7,91
(Materiales)
Luminaria circular fija de techo tipo Dow… 1,000 Ud 128,010 128,01
(Resto obra) 2,89
3% Costes indirectos 4,43
151,98
7.2.4 Ud Instalación de kit de videoportero convencional B/N antivandálico para vivienda unifamiliar
compuesto de: placa exterior de calle antivandálica con pulsador de llamada y telecámara,
fuente de alimentación y monitor con base de conexión. Incluso abrepuertas, visera, cableado
y cajas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 2,536 h 24,980 63,35
Ayudante electricista. 2,536 h 22,590 57,29
(Materiales)
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color… 13,000 m 0,300 3,90
Cable paralelo formado por conductores de… 13,000 m 0,850 11,05
Cable paralelo formado por conductores de… 1,000 m 1,080 1,08
Cable formado por conductores de cobre de… 10,000 m 0,520 5,20
Abrepuertas eléctrico de corriente altern… 1,000 Ud 18,430 18,43
Visera, para placa de calle empotrada ant… 1,000 Ud 14,450 14,45
Kit de videoportero convencional B/N, par… 1,000 Ud 818,020 818,02
(Resto obra) 19,86
3% Costes indirectos 30,38
1.043,01
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7.2.5 Ud Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2150 MHz, marco y embellecedor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de telecomunicacion… 0,292 h 24,980 7,29
(Materiales)
Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-215… 1,000 Ud 9,040 9,04
(Resto obra) 0,33
3% Costes indirectos 0,50
17,16
7.2.6 Ud Toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y
embellecedor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de telecomunicacion… 0,257 h 24,980 6,42
(Materiales)
Toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8… 1,000 Ud 24,330 24,33
(Resto obra) 0,62
3% Costes indirectos 0,94
32,31
7.3 SANEAMIENTO
7.3.1 m Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada por
tubo de polipropileno con carga mineral, de 110 mm de diámetro y 3,4 mm de espesor; unión
a presión con junta elástica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,344 h 24,980 8,59
Ayudante fontanero. 0,258 h 22,590 5,83
(Materiales)
Tubo de polipropileno con carga mineral, … 1,000 m 14,630 14,63
Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,000 Ud 4,020 4,02
(Resto obra) 0,66
3% Costes indirectos 1,01
34,74
7.3.2 Ud Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, ducha, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 10,988 h 24,980 274,48
Ayudante fontanero. 5,494 h 22,590 124,11
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante ad… 0,470 l 16,230 7,63
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,235 l 22,490 5,29
Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámet… 1,000 Ud 13,680 13,68
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámet… 0,700 m 6,400 4,48
Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetr… 5,560 m 1,910 10,62
Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetr… 1,000 m 2,210 2,21
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámet… 2,125 m 5,610 11,92
(Resto obra) 9,09
3% Costes indirectos 13,91
477,42
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7.3.3 Ud Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 6,001 h 24,980 149,90
Ayudante fontanero. 3,001 h 22,590 67,79
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante ad… 0,276 l 16,230 4,48
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,138 l 22,490 3,10
Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámet… 1,000 Ud 13,680 13,68
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámet… 0,700 m 6,400 4,48
Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetr… 2,120 m 1,910 4,05
Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetr… 1,000 m 2,210 2,21
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámet… 2,125 m 5,610 11,92
(Resto obra) 5,23
3% Costes indirectos 8,01
274,85
7.3.4 Ud Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe
para lavavajillas, toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la
red de desagües.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 8,060 h 24,980 201,34
Ayudante fontanero. 4,030 h 22,590 91,04
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante ad… 0,348 l 16,230 5,65
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,174 l 22,490 3,91
Toma de desagüe para electrodoméstico, co… 2,000 Ud 2,100 4,20
Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetr… 6,950 m 1,910 13,27
(Resto obra) 6,39
3% Costes indirectos 9,77
335,57
7.3.5 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable,
empotrado.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,174 h 24,980 4,35
Ayudante fontanero. 0,087 h 22,590 1,97
(Materiales)
Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámet… 1,000 Ud 13,680 13,68
(Resto obra) 0,40
3% Costes indirectos 0,61
21,01
7.3.6 Ud Válvula de ventilación de PVC, de 75 mm de diámetro, para tubería de ventilación
primaria o secundaria, conectada al extremo superior de la bajante con unión pegada con
adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,229 h 24,980 5,72
Ayudante fontanero. 0,229 h 22,590 5,17
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante ad… 0,007 l 14,640 0,10
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,004 kg 19,390 0,08
Válvula de ventilación de PVC, de 75 mm d… 1,000 Ud 89,940 89,94
(Resto obra) 2,02
3% Costes indirectos 3,09
106,12
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7.3.7 m Bajante circular de acero prelacado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas, formada por
piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los
empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso
silicona, conexiones, codos y piezas especiales.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,115 h 24,980 2,87
Ayudante fontanero. 0,115 h 22,590 2,60
(Materiales)
Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,015 Ud 3,180 0,05
Bajante circular de acero prelacado, de Ø… 1,100 m 8,560 9,42
Abrazadera para bajante circular de acero… 0,500 Ud 1,470 0,74
(Resto obra) 0,31
3% Costes indirectos 0,48
16,47
7.3.8 m Canalón circular de acero prelacado, de desarrollo 250 mm.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,321 h 24,980 8,02
Ayudante fontanero. 0,321 h 22,590 7,25
(Materiales)
Canalón circular de acero prelacado, de d… 1,100 m 9,900 10,89
(Resto obra) 0,52
3% Costes indirectos 0,80
27,48
7.4 VENTILACION MECANICA CONTROLADA
7.4.1 Ud Recuperador de calor aire-aire de bajo consumo, con intercambiador de flujo cruzado de
alto rendimiento, de 1150x600x250 mm, ventiladores controlados electrónicamente para
velocidad constante o caudal constante (autorregulable), clase energética A, recuperación de
calor de hasta el 97%, 4 embocaduras para conexión a conducto de 160 mm de diámetro,
bypass, filtro de aire para polvo, filtro de aire para polen, sifón para evacuación de
condensados, sistema de protección antihielo, control con mando multifunciones, cuatro
modos de funcionamiento (vacaciones, diario, cocina e invitados), con posibilidad de conectar
con sensor de CO2, con sistema domótico a través del protocolo de comunicación Modbus y
con batería de calefacción eléctrica controlable desde smartphone o tablet mediante la App
para IOS y Android, instalación en falso techo. Incluso elementos de fijación.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,230 h 24,980 5,75
Ayudante montador. 0,230 h 22,620 5,20
(Materiales)
Recuperador de calor aire-aire de bajo co… 1,000 Ud 2.232,790 2.232,79
(Resto obra) 44,87
3% Costes indirectos 68,66
2.357,27
7.4.2 Ud Silenciador cilíndrico de chapa de acero galvanizado, de diámetro nominal 100 mm y 500
mm de longitud, con material absorbente de lana de roca no combustible según DIN 4102 A2,
bajo chapa perforada interior (con velo de seda de vidrio) de 50 mm de espesor. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación.
(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de climatización. 0,233 h 24,980 5,82
Ayudante instalador de climatización. 0,233 h 22,590 5,26
(Materiales)
Silenciador cilíndrico de chapa de acero … 1,000 Ud 209,370 209,37
(Resto obra) 4,41
3% Costes indirectos 6,75
231,61
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7.4.3 m Conducto de ventilación, formado por tubo flexible de doble pared con aislamiento
acústico, compuesto por pared interior de aluminio perforado, poliéster y cable de acero en
espiral de 125 mm de diámetro, pared exterior de aluminio y poliéster reforzado con malla de
fibra de vidrio y aislamiento acústico entre paredes mediante fibra de vidrio de 25 mm de
espesor, rango de temperatura de trabajo de -30 a 150°C. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,201 h 24,980 5,02
Ayudante montador. 0,101 h 22,620 2,28
(Materiales)
Tubo flexible de doble pared con aislamie… 1,000 m 19,850 19,85
Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,000 Ud 0,900 0,90
(Resto obra) 0,56
3% Costes indirectos 0,86
29,47
7.4.4 m Conducto de ventilación, formado por tubo semirrígido, circular, multicapa, con la superficie
exterior corrugada y la interior lisa, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de color
blanco, con tratamientos antiestático y antibacteriano, de 75 mm de diámetro exterior. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,097 h 24,980 2,42
Ayudante montador. 0,048 h 22,620 1,09
(Materiales)
Tubo semirrígido, circular, multicapa, co… 1,000 m 9,620 9,62
Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,000 Ud 0,380 0,38
(Resto obra) 0,27
3% Costes indirectos 0,41
14,19
7.4.5 Ud Boca de ventilación graduable de poliestireno en ejecución redonda, adecuada para
extracción e impulsión, de 80 mm de diámetro, formada por un cuerpo con junta elástica de
EPDM, un obturador central graduable y una rejilla central obturable.
(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de climatización. 0,172 h 24,980 4,30
Ayudante instalador de climatización. 0,172 h 22,590 3,89
(Materiales)
Boca de ventilación graduable de poliesti… 1,000 Ud 10,180 10,18
(Resto obra) 0,37
3% Costes indirectos 0,56
19,30
8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
8.1 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60
mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope en la base de la solera, simplemente
apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una
solera de hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,182 h 24,980 4,55
Ayudante montador de aislamientos. 0,182 h 22,620 4,12
(Materiales)
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,400 m 0,310 0,12
Film de polietileno de 0,2 mm de espesor … 1,100 m² 0,420 0,46
Panel rígido de poliestireno extruido, se… 1,100 m² 4,310 4,74
(Resto obra) 0,28
3% Costes indirectos 0,43
14,70
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8.2 m² Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado
autoportante de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm,
según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,060 h 24,980 1,50
Ayudante montador de aislamientos. 0,060 h 22,620 1,36
(Materiales)
Panel semirrígido de lana mineral, espeso… 1,050 m² 3,200 3,36
(Resto obra) 0,12
3% Costes indirectos 0,19
6,53
8.3 m² Aislamiento térmico bajo forjado, formado por panel semirrígido de lana mineral, según
UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,25 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope y fijado mecánicamente.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,143 h 24,980 3,57
Ayudante montador de aislamientos. 0,143 h 22,620 3,23
(Materiales)
Taco de expansión y clavo de polipropilen… 3,000 Ud 0,080 0,24
Panel semirrígido de lana mineral, según … 1,050 m² 10,470 10,99
(Resto obra) 0,36
3% Costes indirectos 0,55
18,94
9 CUBIERTA
9.1 m² Reparación de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando las tejas deterioradas y
retejando con tejas cerámicas curvas, color rojo, 40x19x16 cm, fijadas con espuma de
poliuretano; y carga de escombros sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,488 h 24,290 11,85
Peón ordinario construcción. 0,244 h 20,880 5,09
(Materiales)
Gancho para sujeción de tejas a rastrel. 5,000 Ud 0,050 0,25
Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliureta… 0,125 Ud 7,310 0,91
Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16… 35,000 Ud 0,250 8,75
(Resto obra) 0,54
3% Costes indirectos 0,82
28,21
10 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
10.1 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 31x31 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua
E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una
superficie soporte de fábrica, en paramentos interiores, recibido con mortero de cemento M-5,
sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de aluminio.
(Mano de obra)
Oficial 1ª alicatador. 0,469 h 24,290 11,39
Ayudante alicatador. 0,234 h 22,620 5,29
(Materiales)
Mortero de juntas cementoso tipo L, color… 0,073 kg 1,650 0,12
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo… 0,030 m³ 117,700 3,53
Baldosa cerámica de azulejo liso, 31x31 c… 1,050 m² 8,000 8,40
Perfil tipo cantonera de aluminio anodiza… 0,500 m 4,840 2,42
(Resto obra) 0,62
3% Costes indirectos 0,95
32,72
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10.2 m² Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 31,6x90 cm, 8 €/m², capacidad de
absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0,
colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado, en paramentos interiores,
recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 color gris, con doble encolado, sin
junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.
(Mano de obra)
Oficial 1ª alicatador. 0,406 h 24,290 9,86
Ayudante alicatador. 0,203 h 22,620 4,59
(Materiales)
Mortero de juntas cementoso tipo L, color… 0,048 kg 1,650 0,08
Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1… 6,000 kg 0,360 2,16
Baldosa cerámica de gres porcelánico, aca… 1,050 m² 8,000 8,40
Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 0,500 m 1,360 0,68
(Resto obra) 0,52
3% Costes indirectos 0,79
27,08
10.3 Ud Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia
con 15 peldaños de 90 cm de anchura, mediante forrado con piezas de gres porcelánico,
acabado pulido y zanquín colocado en un lateral. Recibido con mortero de cemento y
rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15
mm.
(Mano de obra)
Oficial 1ª solador. 9,124 h 24,290 221,62
Ayudante solador. 9,124 h 22,620 206,38
Peón ordinario construcción. 9,124 h 20,880 190,51
(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,020 m³ 12,250 0,25
Mortero de juntas cementoso tipo CG2, seg… 12,150 kg 0,800 9,72
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo… 0,180 m³ 117,700 21,19
Baldosa cerámica de gres porcelánico, aca… 0,851 m² 8,000 6,81
Huella para peldaño de gres porcelánico, … 13,500 m 8,000 108,00
Tabica para peldaño de gres porcelánico, … 13,500 m 8,000 108,00
Rodapié cerámico de gres porcelánico, aca… 1,800 m 3,000 5,40
Zanquín cerámico de gres porcelánico, aca… 6,300 m 5,000 31,50
(Resto obra) 18,19
3% Costes indirectos 27,83
955,40
10.4 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de
yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.
(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,122 h 24,290 2,96
Ayudante pintor. 0,153 h 22,620 3,46
(Materiales)
Imprimación a base de copolímeros acrílic… 0,125 l 3,440 0,43
Pintura plástica ecológica para interior … 0,200 l 4,620 0,92
(Resto obra) 0,16
3% Costes indirectos 0,24
8,17
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10.5 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de
yeso laminado, horizontal, hasta 3 m de altura.
(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,153 h 24,290 3,72
Ayudante pintor. 0,191 h 22,620 4,32
(Materiales)
Imprimación a base de copolímeros acrílic… 0,125 l 3,440 0,43
Pintura plástica ecológica para interior … 0,200 l 4,620 0,92
(Resto obra) 0,19
3% Costes indirectos 0,29
9,87
10.6 m² Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada o
gotelé, mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o espátula en sucesivas
capas, hasta alcanzar un espesor total de 5 mm, con preparación previa del soporte mediante
lijado, para obtener una mayor adherencia.
(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,136 h 24,290 3,30
(Materiales)
Plaste en polvo de interior de 1,78 g/cm³… 5,000 kg 2,730 13,65
(Resto obra) 0,34
3% Costes indirectos 0,52
17,81
10.7 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, 8 €/m²,
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15,
clase 0, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional,
color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de
hasta 3 mm.
(Mano de obra)
Oficial 1ª solador. 0,452 h 24,290 10,98
Ayudante solador. 0,226 h 22,620 5,11
(Materiales)
Mortero de juntas cementoso tipo L, color… 0,150 kg 1,650 0,25
Adhesivo cementoso mejorado, C2 según UNE… 3,000 kg 0,420 1,26
Baldosa cerámica de gres porcelánico, 30x… 1,050 m² 8,000 8,40
(Resto obra) 0,52
3% Costes indirectos 0,80
27,32
10.8 m Rodapié cerámico de gres porcelánico acabado pulido, de 7 cm, 3 €/m, recibido con
adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional y rejuntado con
mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.
(Mano de obra)
Oficial 1ª solador. 0,226 h 24,290 5,49
(Materiales)
Mortero de juntas cementoso tipo CG2, seg… 0,090 kg 0,800 0,07
Adhesivo cementoso mejorado, C2 según UNE… 0,100 kg 0,420 0,04
Rodapié cerámico de gres porcelánico, aca… 1,050 m 3,000 3,15
(Resto obra) 0,18
3% Costes indirectos 0,27
9,20
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10.9 m² Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 23: Doméstico intenso,
resistencia a la abrasión AC3, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en haya
vaporizada, ensamblado sin adhesivo, tipo 'Clic', colocadas sobre complejo fabricado con
polietileno de alta calidad, de celdas cerradas, para aislamiento a ruido de impacto, revestido
por una de sus caras con un film de polietileno que actúa como barrera de vapor de 2,5 mm
de espesor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de pavimentos lamin… 0,113 h 24,290 2,74
Ayudante instalador de pavimentos laminad… 0,088 h 22,620 1,99
(Materiales)
Banda de polietileno de 5 mm de espesor y… 0,440 m 0,320 0,14
Complejo fabricado con polietileno de alt… 1,100 m² 0,830 0,91
Pavimento laminado, instalación sistema C… 1,050 m² 20,830 21,87
(Resto obra) 0,55
3% Costes indirectos 0,85
29,05
10.10 m Rodapié de MDF, de 90x18 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación de
madera, color a elegir, fijado al paramento mediante clavos.
(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de pavimentos lamin… 0,094 h 24,290 2,28
(Materiales)
Clavo de acero galvanizado con cabeza per… 2,500 Ud 0,010 0,03
Rodapié de MDF, de 90x18 mm, recubierto c… 1,050 m 5,100 5,36
(Resto obra) 0,15
3% Costes indirectos 0,23
8,05
10.11 m² Solado de baldosas de arenisca Caliza Capri, para interiores, 60x40x3 cm, acabado
abujardado, recibidas con mortero de cemento M-5 y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª solador. 0,398 h 24,290 9,67
Ayudante solador. 0,398 h 22,620 9,00
(Materiales)
Mortero de juntas cementoso, CG1, para ju… 0,150 kg 0,710 0,11
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo… 0,032 m³ 117,700 3,77
Baldosa de arenisca nacional, Caliza Capr… 1,050 m² 24,230 25,44
(Resto obra) 0,96
3% Costes indirectos 1,47
50,42
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10.12 m² Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado
Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada
directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6
mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados
sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje
de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con
refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de prefabricados inte… 0,236 h 24,980 5,90
Ayudante montador de prefabricados interi… 0,236 h 22,620 5,34
(Materiales)
Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1… 1,050 m² 4,380 4,60
Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,020 0,31
Cinta microperforada de papel, según UNE-… 1,600 m 0,030 0,05
Cinta de papel con refuerzo metálico, seg… 0,150 m 0,290 0,04
Banda autoadhesiva desolidarizante de esp… 1,200 m 0,220 0,26
Montante de perfil de acero galvanizado d… 2,000 m 1,150 2,30
Canal de perfil de acero galvanizado de 4… 0,800 m 0,950 0,76
Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 14,000 Ud 0,010 0,14
(Resto obra) 0,39
3% Costes indirectos 0,60
20,69
10.13 m² Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado
Q2, formado por placa de yeso laminado tipo hidrofugado de 15 mm de espesor, atornillada
directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6
mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados
sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje
de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con
refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de prefabricados inte… 0,236 h 24,980 5,90
Ayudante montador de prefabricados interi… 0,236 h 22,620 5,34
(Materiales)
Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - … 1,050 m² 7,390 7,76
Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,020 0,31
Cinta microperforada de papel, según UNE-… 1,600 m 0,030 0,05
Cinta de papel con refuerzo metálico, seg… 0,150 m 0,290 0,04
Banda autoadhesiva desolidarizante de esp… 1,200 m 0,220 0,26
Montante de perfil de acero galvanizado d… 2,000 m 1,150 2,30
Canal de perfil de acero galvanizado de 4… 0,800 m 0,950 0,76
Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 14,000 Ud 0,010 0,14
(Resto obra) 0,46
3% Costes indirectos 0,70
24,02





SAN JUAN DE MOZARRIFAR Página 37
10.14 m² Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m,
con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura
metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000
mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con
conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de
yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales
afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los
perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de
papel y accesorios de montaje.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,350 h 24,980 8,74
Ayudante montador de falsos techos. 0,350 h 22,620 7,92
(Materiales)
Conector tipo caballete, para maestra 60/… 2,300 Ud 0,260 0,60
Conector, para maestra 60/27. 0,600 Ud 0,170 0,10
Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1… 1,050 m² 3,690 3,87
Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,020 0,31
Cinta microperforada de papel, según UNE-… 1,200 m 0,030 0,04
Banda autoadhesiva desolidarizante de esp… 0,400 m 0,220 0,09
Maestra 60/27 de chapa de acero galvaniza… 3,200 m 1,180 3,78
Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 17,000 Ud 0,010 0,17
Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 … 0,400 m 0,750 0,30
Varilla de cuelgue. 1,200 Ud 0,340 0,41
Cuelgue para falsos techos suspendidos. 1,200 Ud 0,610 0,73
Seguro para la fijación del cuelgue, en f… 1,200 Ud 0,100 0,12
Conexión superior para fijar la varilla a… 1,200 Ud 0,760 0,91
Fijación compuesta por taco y tornillo 5x… 2,000 Ud 0,060 0,12
(Resto obra) 0,56
3% Costes indirectos 0,86
29,63
10.15 m² Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m,
con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura
metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000
mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con
conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de
yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales
afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas. Incluso banda autoadhesiva
desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las
placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,350 h 24,980 8,74
Ayudante montador de falsos techos. 0,350 h 22,620 7,92
(Materiales)
Conector tipo caballete, para maestra 60/… 2,300 Ud 0,260 0,60
Conector, para maestra 60/27. 0,600 Ud 0,170 0,10
Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - … 1,050 m² 6,530 6,86
Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,020 0,31
Cinta microperforada de papel, según UNE-… 1,200 m 0,030 0,04
Banda autoadhesiva desolidarizante de esp… 0,400 m 0,220 0,09
Maestra 60/27 de chapa de acero galvaniza… 3,200 m 1,180 3,78
Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 17,000 Ud 0,010 0,17
Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 … 0,400 m 0,750 0,30
Varilla de cuelgue. 1,200 Ud 0,340 0,41
Cuelgue para falsos techos suspendidos. 1,200 Ud 0,610 0,73
Seguro para la fijación del cuelgue, en f… 1,200 Ud 0,100 0,12
Conexión superior para fijar la varilla a… 1,200 Ud 0,760 0,91
Fijación compuesta por taco y tornillo 5x… 2,000 Ud 0,060 0,12
(Resto obra) 0,62
3% Costes indirectos 0,95
32,77
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10.16 m² Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 m,
constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, con suela de 24 mm
de anchura, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o
elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso laminado, acabado con
vinilo blanco, de 1200x600x9,5 mm, de superficie lisa. Incluso perfiles angulares, fijaciones
para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,284 h 24,980 7,09
Ayudante montador de falsos techos. 0,284 h 22,620 6,42
(Materiales)
Placa de yeso laminado, acabado con vinil… 1,020 m² 8,650 8,82
Varilla de cuelgue. 0,840 Ud 0,340 0,29
Perfil primario 24x38x3700 mm, de acero g… 0,840 m 1,100 0,92
Perfil secundario 24x32x600 mm, de acero … 0,840 m 1,100 0,92
Perfil secundario 24x32x1200 mm, de acero… 1,670 m 1,100 1,84
Perfil angular 25x25x3000 mm, de acero ga… 0,400 m 1,030 0,41
Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,840 Ud 0,610 0,51
Seguro para la fijación del cuelgue, en f… 0,840 Ud 0,100 0,08
Conexión superior para fijar la varilla a… 0,840 Ud 0,760 0,64
Fijación compuesta por taco y tornillo 5x… 0,840 Ud 0,060 0,05
(Resto obra) 0,56
3% Costes indirectos 0,86
29,41
11 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO
11.1 Ud Plato de ducha acrílico, gama media, color, de 160x70 cm, con juego de desagüe, con
juego de desagüe. Incluso silicona para sellado de juntas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 1,346 h 24,980 33,62
(Materiales)
Plato de ducha acrílico, gama media, colo… 1,000 Ud 338,470 338,47
Cartucho de 300 ml de silicona ácida mono… 0,036 Ud 6,250 0,23
(Resto obra) 7,45
3% Costes indirectos 11,39
391,16
11.2 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe alimentación y desagüe
sifónico empotrados, gama media, color blanco, de 315x350 mm, con tapa, equipado con
grifería temporizada, gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm grifería temporizada,
gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm y desagüe visto, color blanco. Incluso silicona
para sellado de juntas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 1,468 h 24,980 36,67
(Materiales)
Urinario de porcelana sanitaria, con alim… 1,000 Ud 165,820 165,82
Cartucho de 300 ml de silicona ácida mono… 0,012 Ud 6,250 0,08
Grifería temporizada para urinario, gama … 1,000 Ud 73,820 73,82
Acoplamiento a pared acodado con plafón, … 1,000 Ud 10,360 10,36
(Resto obra) 5,74
3% Costes indirectos 8,77
301,26
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11.3 Ud Bidé de porcelana sanitaria, gama media, color blanco, sin tapa, y desagüe, color blanco.
Incluso elementos de fijación y silicona para sellado de juntas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 1,223 h 24,980 30,55
(Materiales)
Bidé de porcelana sanitaria, gama media, … 1,000 Ud 82,740 82,74
Cartucho de 300 ml de silicona ácida mono… 0,012 Ud 6,250 0,08
Acoplamiento a pared acodado con plafón, … 1,000 Ud 10,360 10,36
(Resto obra) 2,47
3% Costes indirectos 3,79
129,99
11.4 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, gama media, color blanco, de
350x320 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado
de juntas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 1,346 h 24,980 33,62
(Materiales)
Lavabo de porcelana sanitaria, mural con … 1,000 Ud 104,140 104,14
Cartucho de 300 ml de silicona ácida mono… 0,012 Ud 6,250 0,08
Acoplamiento a pared acodado con plafón, … 1,000 Ud 47,090 47,09
(Resto obra) 3,70
3% Costes indirectos 5,66
194,29
11.5 Ud Horno eléctrico convencional.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,242 h 24,980 6,05
Ayudante electricista. 0,242 h 22,590 5,47
(Materiales)
Horno eléctrico encastrable, convencional… 1,000 Ud 187,530 187,53
(Resto obra) 3,98
3% Costes indirectos 6,09
209,12
11.6 Ud Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,845 h 24,980 21,11
Ayudante electricista. 0,845 h 22,590 19,09
(Materiales)
Placa vitrocerámica, polivalente básica. … 1,000 Ud 312,650 312,65
Sellador elástico de poliuretano monocomp… 0,200 kg 10,020 2,00
(Resto obra) 7,10
3% Costes indirectos 10,86
372,81
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11.7 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 800x490
mm, con válvulas de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando
con cartucho cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado, compuesta de caño
giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del
aparato y sellado con silicona.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,833 h 24,980 20,81
Ayudante fontanero. 0,640 h 22,590 14,46
(Materiales)
Fregadero de acero inoxidable para instal… 1,000 Ud 132,360 132,36
Llave de regulación de 1/2", para fregade… 2,000 Ud 13,230 26,46
Sifón botella doble de 1 1/2" para fregad… 1,000 Ud 9,610 9,61
Grifería monomando con cartucho cerámico … 1,000 Ud 50,110 50,11
(Resto obra) 5,08
3% Costes indirectos 7,77
266,66
11.8 Ud Mobiliario completo en cocina compuesto por 5 m de muebles bajos con zócalo inferior, 2
módulos en esquina de muebles bajos y 2 m de muebles altos [n_cornisa_y_parteluz],
realizado con frentes de cocina revestidos en sus caras y cantos con varias capas de laca
acrílica de color amarillo, con acabado brillo y núcleo tablero de fibras tipo MDF.H (tablero de
DM para utilización general en ambiente húmedo), y cuerpos de los muebles constituidos por
núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior (tablero aglomerado para ambiente seco),
con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige,
impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS; cajones y baldas del
mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos, guías de
cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de
los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre
de la serie media, fijados en los frentes de cocina.
(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 8,712 h 24,670 214,93
Ayudante carpintero. 8,712 h 22,760 198,29
(Materiales)
Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58… 3,600 m 76,650 275,94
Cuerpo para muebles altos de cocina de 33… 2,000 m 77,620 155,24
Cuerpo de módulo en esquina para muebles … 2,000 Ud 99,420 198,84
Frente lacado para muebles altos de cocin… 2,000 m 336,530 673,06
Frente lacado para muebles bajos de cocin… 5,000 m 403,220 2.016,10
Zócalo lacado para muebles bajos de cocin… 5,000 m 93,370 466,85
(Resto obra) 83,99
3% Costes indirectos 128,50
4.411,74
11.9 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 500 cm de longitud, 60 cm
de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados,
formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm
de espesor, con el borde recto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 6,609 h 24,980 165,09
Ayudante montador. 6,933 h 22,620 156,82
(Materiales)
Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, … 3,250 m² 88,340 287,11
Masilla tixotrópica, de color a elegir, d… 0,065 l 25,010 1,63
Formación de hueco con los cantos pulidos… 1,000 Ud 40,290 40,29
Material auxiliar para anclaje de encimer… 5,000 Ud 10,930 54,65
Formación de canto simple recto con los b… 6,200 m 5,160 31,99
Formación de canto recto en copete de pie… 5,000 m 5,160 25,80
(Resto obra) 15,27
3% Costes indirectos 23,36
802,01
12 URBANIZACION INTERIOR DE LA PARCELA
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12.1 m² Solado de baldosas cerámicas de gres rústico de 41x41 cm, 8 €/m², capacidad de
absorción de agua E<3%, grupo AI, resistencia al deslizamiento Rd>45, clase 3, para
exteriores, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica
adicional, color gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco,
para juntas de 2 a 15 mm.
(Mano de obra)
Oficial 1ª solador. 0,362 h 24,290 8,79
Ayudante solador. 0,362 h 22,620 8,19
Ayudante construcción de obra civil. 0,200 h 22,620 4,52
(Maquinaria)
Dumper de descarga frontal de 2 t de carg… 0,036 h 9,390 0,34
Regla vibrante de 3 m. 0,100 h 4,720 0,47
(Materiales)
Mortero de juntas cementoso tipo CG2, seg… 0,012 kg 0,800 0,01
Adhesivo cementoso mejorado, C2 según UNE… 3,000 kg 0,420 1,26
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo… 0,030 m³ 117,700 3,53
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabr… 0,210 m³ 68,100 14,30
Baldosa cerámica de gres rústico, 41x41 c… 1,050 m² 8,000 8,40
(Resto obra) 1,00
3% Costes indirectos 1,52
52,33
13 GESTION DE RESIDUOS
13.1 m³ Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición,
separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios,
plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios manuales, y carga sobre camión.
(Medios auxiliares)
Clasificación y depósito a pie de obra de… 1,000 m³ 15,000 15,00
3% Costes indirectos 0,45
15,45
13.2 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
(Maquinaria)
Carga y cambio de contenedor de 5 m³, par… 1,125 Ud 76,950 86,57
(Resto obra) 1,73
3% Costes indirectos 2,65
90,95
13.3 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
(Maquinaria)
Carga y cambio de contenedor de 5 m³, par… 1,125 Ud 76,950 86,57
(Resto obra) 1,73
3% Costes indirectos 2,65
90,95





SAN JUAN DE MOZARRIFAR Página 42
13.4 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
(Maquinaria)
Carga y cambio de contenedor de 5 m³, par… 1,125 Ud 131,220 147,62
(Resto obra) 2,95
3% Costes indirectos 4,52
155,09
14 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
14.1 Ud Ensayo Blower Door, para medir el volumen de infiltraciones de aire, en vivienda
unifamiliar de entre 150 y 200 m² de superficie útil, durante la ejecución de la obra, una vez
cerrada la envolvente.
(Materiales)
Ensayo Blower Door, para medir el volumen… 1,000 Ud 525,570 525,57
(Resto obra) 10,51
3% Costes indirectos 16,08
552,16
14.2 Ud Informe de resultados del ensayo Blower Door, en vivienda unifamiliar de hasta 100 m² de
superficie útil, durante la ejecución de la obra, una vez cerrada la envolvente.
(Materiales)
Informe de resultados del ensayo Blower D… 1,000 Ud 101,560 101,56
(Resto obra) 2,03
3% Costes indirectos 3,11
106,70
14.3 Ud Ensayo termográfico para medir la temperatura de la envolvente, en vivienda unifamiliar
de hasta 100 m² de superficie útil.
(Materiales)
Ensayo termográfico para medir la tempera… 1,000 Ud 253,900 253,90
(Resto obra) 5,08
3% Costes indirectos 7,77
266,75
14.4 Ud Informe de resultados del ensayo termográfico, en vivienda unifamiliar de hasta 100 m² de
superficie útil.
(Materiales)
Informe de resultados del ensayo termográ… 1,000 Ud 101,560 101,56
(Resto obra) 2,03
3% Costes indirectos 3,11
106,70
15 SEGURIDAD Y SALUD
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15.1 m Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura,
formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de
longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera
de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y
1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados al forjado por
apriete.
(Mano de obra)
Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,186 h 24,290 4,52
Peón Seguridad y Salud. 0,186 h 20,880 3,88
(Materiales)
Tabloncillo de madera de pino, dimensione… 0,002 m³ 361,360 0,72
Guardacuerpos telescópico de seguridad fa… 0,035 Ud 20,500 0,72
Barandilla para guardacuerpos matrizada, … 0,005 Ud 5,870 0,03
(Resto obra) 0,20
3% Costes indirectos 0,30
10,37
15.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de
poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2
dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos
por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y
argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m
de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.
(Mano de obra)
Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,074 h 24,290 1,80
Peón Seguridad y Salud. 0,112 h 20,880 2,34
(Materiales)
Dispositivo de anclaje capaz de soportar … 0,660 Ud 116,370 76,80
Cinta de poliéster de 35 mm de anchura y … 0,330 Ud 100,450 33,15
(Resto obra) 2,28
3% Costes indirectos 3,49
119,86
15.3 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por
armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos
magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.
(Mano de obra)
Oficial 1ª Seguridad y Salud. 1,241 h 24,290 30,14
Peón Seguridad y Salud. 1,241 h 20,880 25,91
(Materiales)
Cuadro eléctrico provisional de obra para… 0,250 Ud 1.213,030 303,26
(Resto obra) 7,19
3% Costes indirectos 11,00
377,50
15.4 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, trípode
telescópico de 1,6 m de altura y cable de 3 m, amortizable en 3 usos.
(Mano de obra)
Peón Seguridad y Salud. 0,186 h 20,880 3,88
(Materiales)
Foco portátil de 500 W de potencia, para … 0,333 Ud 110,250 36,71
(Resto obra) 0,81
3% Costes indirectos 1,24
42,64
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15.5 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora, amortizable en 3 usos.
(Mano de obra)
Peón Seguridad y Salud. 0,124 h 20,880 2,59
(Materiales)
Extintor portátil de polvo químico ABC po… 0,333 Ud 43,350 14,44
(Resto obra) 0,34
3% Costes indirectos 0,52
17,89
15.6 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por
panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla,
con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los
extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta
incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para
candado, amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas
de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.
(Mano de obra)
Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,121 h 24,290 2,94
Peón Seguridad y Salud. 0,241 h 20,880 5,03
(Materiales)
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S2… 0,480 m 0,800 0,38
Anclaje mecánico con taco de expansión de… 0,960 Ud 1,500 1,44
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada… 0,200 Ud 245,530 49,11
Base prefabricada de hormigón, de 65x24x1… 0,400 Ud 5,880 2,35
(Resto obra) 1,23
3% Costes indirectos 1,87
64,35
15.7 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o
reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
(Medios auxiliares)
Conjunto de sistemas de protección colect… 1,000 Ud 1.000,000 1.000,00
3% Costes indirectos 30,00
1.030,00
15.8 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.
(Materiales)
Coste de la hora de charla para formación… 1,000 Ud 96,630 96,63
(Resto obra) 1,93
3% Costes indirectos 2,96
101,52
15.9 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
(Medios auxiliares)
Formación del personal, necesaria para el… 1,000 Ud 500,000 500,00
3% Costes indirectos 15,00
515,00
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15.10 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su
cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
(Materiales)
Casco contra golpes, EPI de categoría II,… 0,100 Ud 2,830 0,28
(Resto obra) 0,01
3% Costes indirectos 0,01
0,30
15.11 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el
sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas
deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de
guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética
desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un
arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y
hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para
sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos.
(Materiales)
Conector básico (clase B), EPI de categor… 0,250 Ud 18,470 4,62
Dispositivo anticaídas deslizante sobre l… 0,250 Ud 104,560 26,14
Cuerda de fibra como elemento de amarre, … 0,250 Ud 78,160 19,54
Absorbedor de energía, EPI de categoría I… 0,250 Ud 111,540 27,89
Arnés anticaídas, con un punto de amarre,… 0,250 Ud 34,710 8,68
(Resto obra) 1,74
3% Costes indirectos 2,66
91,27
15.12 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados
en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.
(Materiales)
Gafas de protección con montura universal… 0,200 Ud 15,840 3,17
(Resto obra) 0,06
3% Costes indirectos 0,10
3,33
15.13 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en
la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos.
(Materiales)
Par de guantes contra riesgos mecánicos, … 0,250 Ud 16,360 4,09
(Resto obra) 0,08
3% Costes indirectos 0,13
4,30
15.14 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión
sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación
acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
(Materiales)
Juego de orejeras, estándar, con atenuaci… 0,100 Ud 12,130 1,21
(Resto obra) 0,02
3% Costes indirectos 0,04
1,27
15.15 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos.
(Materiales)
Par de zapatos de seguridad, con puntera … 0,500 Ud 46,010 23,01
(Resto obra) 0,46
3% Costes indirectos 0,70
24,17
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15.16 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.
(Materiales)
Mono de protección, EPI de categoría I, s… 0,200 Ud 47,530 9,51
(Resto obra) 0,19
3% Costes indirectos 0,29
9,99
15.17 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
(Mano de obra)
Peón Seguridad y Salud. 0,232 h 20,880 4,84
(Materiales)
Botiquín de urgencia provisto de desinfec… 1,000 Ud 117,790 117,79
(Resto obra) 2,45
3% Costes indirectos 3,75
128,83
15.18 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.
(Materiales)
Reconocimiento médico obligatorio anual a… 1,000 Ud 125,190 125,19
(Resto obra) 2,50
3% Costes indirectos 3,83
131,52
15.19 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
(Medios auxiliares)
Conjunto de elementos de balizamiento y s… 1,000 Ud 100,000 100,00
3% Costes indirectos 3,00
103,00
15.20 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
(Medios auxiliares)
Conjunto de instalaciones provisionales d… 1,000 Ud 1.000,000 1.000,00
3% Costes indirectos 30,00
1.030,00
16 REHABILITACION ENERGETICA
16.1 m² Preparación del paramento soporte para aislamiento térmico por el exterior de fachada,
mediante picado de enfoscado de cemento, con medios manuales, carga manual sobre
camión o contenedor y posterior revestimiento con mortero de cemento, tipo GP CSIII W2,
según UNE-EN 998-1, color gris, de 10 mm de espesor, a buena vista, con acabado rugoso,
aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 10x10 mm de luz
de malla, de 750 a 900 micras de espesor y de 200 a 250 g/m² de masa superficial, con 25
kp/cm² de resistencia a tracción, en los cambios de material y en los frentes de forjado.
(Mano de obra)
Oficial 1ª revocador. 0,415 h 24,290 10,08
Peón especializado revocador. 0,415 h 22,320 9,26
Peón ordinario construcción. 0,803 h 20,880 16,77
(Materiales)
Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de… 0,200 m² 2,460 0,49
Mortero de cemento, tipo GP CSIII W2, seg… 16,000 kg 0,160 2,56
(Resto obra) 0,78
3% Costes indirectos 1,20
41,14
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16.2 m² Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con
sistema ETICS, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN
13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de color blanco, de 80 mm de espesor,
fijado al soporte con mortero, aplicado manualmente y fijaciones mecánicas con taco de
expansión de polipropileno capa de regularización de mortero, aplicado manualmente,
armado con malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de
espesor y de 160 g/m² de masa superficial; capa de acabado de mortero acrílico color blanco,
sobre imprimación acrílica. Incluso perfiles de arranque de aluminio, perfiles de cierre
superior de aluminio, perfiles de esquina de PVC con malla, masilla selladora
monocomponente y cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para
sellado de juntas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª revocador. 0,730 h 24,290 17,73
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,122 h 24,980 3,05
Ayudante revocador. 0,730 h 22,620 16,51
Ayudante montador de aislamientos. 0,122 h 22,620 2,76
(Materiales)
Cordón de polietileno expandido de celdas… 0,170 m 0,060 0,01
Cartucho de masilla elastómera tixotrópic… 0,020 Ud 8,370 0,17
Panel rígido de poliestireno expandido, s… 1,050 m² 13,930 14,63
Taco de expansión de polipropileno de 140… 8,000 Ud 0,320 2,56
Mortero tipo GP W2 T2, según UNE-EN 998-1… 10,400 kg 1,030 10,71
Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de… 1,100 m² 1,580 1,74
Perfil de esquina de PVC con malla, para … 0,300 m 1,250 0,38
Perfil de arranque de aluminio, de 80 mm … 0,170 m 5,130 0,87
Perfil de cierre superior, de aluminio, d… 0,170 m 17,490 2,97
Mortero acrílico color blanco, compuesto … 2,500 kg 3,790 9,48
Imprimación acrílica compuesta por resina… 0,220 kg 3,760 0,83
(Resto obra) 1,69
3% Costes indirectos 2,58
88,67
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Proyecto de rehabilitación edificio unifamiliar bajo los 
parámetros Passivhaus en San Juan de Mozarrifar 
(Zaragoza). 
Presupuesto 
Autor: Manuel Sáez Benito - 219 – 
422.20.29 
8.4. MATERIALES 
V Presupuesto: Cuadro de materiales
SAN JUAN DE MOZARRIFAR
1 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,250 2,767 m³ 34,10
2 Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica
para revestir, 25x12x5 cm, para uso en mampostería
protegida (pieza P), densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN
771-1. 0,230 100,000 Ud 23,00
3 Ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x4 cm, para
uso en mampostería protegida (pieza P), densidad 780
kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,120 16,000 Ud 1,92
4 Ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado,
color Rojo, acabado liso, 24x11,5x5 cm, para uso en
mampostería no protegida (pieza U), categoría I,
resistencia a compresión 20 N/mm², densidad 1700
kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,160 281,400 Ud 45,04
5 Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfil plano laminado en caliente, de 20x4 mm, para
aplicaciones estructurales. 0,800 0,480 m 0,38
6 Agua. 1,520 1,040 m³ 2,20
7 Mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según UNE-EN
13813, a base de sulfato cálcico, para espesores de 2,5
a 7,0 cm, usado en nivelación de pavimentos. 237,640 7,500 m³ 1.782,00
8 Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para
juntas de hasta 3 mm, compuesto por cemento blanco
de alta resistencia y aditivos especiales. 1,650 15,072 kg 25,04
9 Mortero de juntas cementoso tipo CG2, según UNE-EN
13888, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm,
compuesto por cemento de alta resistencia, cuarzo,
aditivos especiales, pigmentos y resinas sintéticas. 0,800 416,406 kg 333,16
10 Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 según
UNE-EN 12004, color gris. 0,360 494,910 kg 178,17
11 Adhesivo cementoso mejorado, C2 según UNE-EN 12004,
color gris. 0,420 662,500 kg 278,22
12 Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888. 0,710 0,480 kg 0,35
13 Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o
exteriores, de piedra natural, pulida o para pulir,
compuesto de cemento, áridos a base de polvo de
mármol, pigmentos resistentes a los álcalis y aditivos
especiales. 1,840 0,761 kg 1,39
14 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color
gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 34,560 0,286 t 9,92
15 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color
gris, categoría M-7,5 (resistencia a compresión 7,5
N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 32,480 0,192 t 6,24
16 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color
gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 38,850 0,285 t 11,10
17 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color
gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a
compresión 10 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 40,780 0,571 t 23,19
18 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color
gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a
compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 42,660 0,035 t 1,49
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19 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y
una proporción en volumen 1/6. 117,700 12,689 m³ 1.493,49
20 Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 65,020 0,315 m³ 20,49
21 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 68,100 0,270 m³ 18,39
22 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con
cemento SR. 100,130 0,192 m³ 19,22
23 Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en
central. 68,100 35,482 m³ 2.416,13
24 Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 18,050 1,000 Ud 18,05
25 Injerto mecánico, de 160 mm de diámetro, equipado
con junta de estanqueidad móvil y tuerca de sujeción
de color naranja, para tubería de pared lisa, de PVC,
de 200 mm de diámetro nominal y espesor entre 3 y 9
mm, incluso llave de apriete. 77,630 1,000 Ud 77,63
26 Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm
de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm. 13,040 1,000 Ud 13,04
27 Sumidero sifónico prefabricado de hormigón, salida
horizontal, con rejilla homologada de PVC, 250x250 mm
y 90/110 mm de diámetro de salida. 16,090 1,000 Ud 16,09
28 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de
160 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1. 6,800 2,100 m 14,28
29 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de
200 mm de diámetro exterior y 4,9 mm de espesor,
según UNE-EN 1401-1. 10,370 3,150 m 32,67
30 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de
tubos y accesorios de PVC. 16,230 2,867 l 46,53
31 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 22,490 1,431 l 32,21
32 Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y
elementos de sujeción, para saneamiento. 0,770 1,000 Ud 0,77
33 Conjunto de elementos necesarios para garantizar el
cierre hermético al paso de olores mefíticos en arquetas
de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas
metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta
de neopreno, aceite y demás accesorios. 8,510 1,000 Ud 8,51
34 Conector tipo caballete, para maestra 60/27. 0,260 494,328 Ud 128,95
35 Conector, para maestra 60/27. 0,170 128,955 Ud 21,49
36 Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud
/ 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. 3,690 170,457 m² 628,26
37 Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud
/ 15 / con los bordes longitudinales afinados. 4,380 354,414 m² 1.552,67
38 Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados,
con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 6,530 55,214 m² 360,73
39 Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 15 / con los bordes longitudinales afinados,
con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 7,390 143,805 m² 1.062,79
40 Placa de yeso laminado, acabado con vinilo blanco,
de 1200x600x9,5 mm, de superficie lisa, para falsos
techos registrables, según UNE-EN 13964. 8,650 2,295 m² 19,85
41 Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,020 206,826 kg 212,72
42 Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,480 9,999 kg 4,99
43 Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,030 1.017,100 m 32,33
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44 Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN
14353. 0,290 71,175 m 19,97
45 Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de
poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y
50 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK). 0,220 415,384 m 90,71
46 Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de
poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y
70 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK). 0,350 119,990 m 41,99
47 Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de
ancho 60 mm, según UNE-EN 14195. 1,180 687,760 m 812,42
48 Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de
anchura, según UNE-EN 14195. 1,150 549,022 m 631,37
49 Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de
anchura, según UNE-EN 14195. 1,470 274,975 m 403,96
50 Canal de perfil de acero galvanizado de 48 mm de
anchura, según UNE-EN 14195. 0,950 219,608 m 208,63
51 Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de
anchura, según UNE-EN 14195. 1,190 69,994 m 83,00
52 Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 11.296,537 Ud 112,96
53 Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm. 0,750 85,970 m 64,48
54 Varilla de cuelgue. 0,340 259,800 Ud 88,77
55 Perfil primario 24x38x3700 mm, de acero galvanizado,
según UNE-EN 13964. 1,100 1,890 m 2,07
56 Perfil secundario 24x32x600 mm, de acero galvanizado,
según UNE-EN 13964. 1,100 1,890 m 2,07
57 Perfil secundario 24x32x1200 mm, de acero galvanizado,
según UNE-EN 13964. 1,100 3,758 m 4,14
58 Perfil angular 25x25x3000 mm, de acero galvanizado,
según UNE-EN 13964. 1,030 0,900 m 0,92
59 Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,610 259,800 Ud 158,05
60 Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos
suspendidos. 0,100 259,800 Ud 25,97
61 Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en
falsos techos suspendidos. 0,760 259,800 Ud 197,02
62 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,060 591,726 Ud 35,91
63 Gancho para sujeción de tejas a rastrel. 0,050 10,000 Ud 0,50
64 Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5
kg/m³ de densidad, 140% de expansión, 18 N/cm² de
resistencia a tracción y 20 N/cm² de resistencia a
flexión, conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable de
-40°C a 100°C; para aplicar con pistola; según UNE-EN
13165. 7,310 1,750 Ud 12,77
65 Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, según
UNE-EN 1304. 0,250 70,000 Ud 17,50
66 Cordón de polietileno expandido de celdas cerradas,
de sección circular de 6 mm de diámetro, para el
relleno de fondo de junta. 0,060 19,830 m 1,17
67 Cartucho de masilla elastómera tixotrópica,
monocomponente, a base de polímeros híbridos (MS),
de color gris, de 600 ml, de alta adherencia, con
elevadas propiedades elásticas, resistencia al
envejecimiento y a los rayos UV, dureza Shore A
aproximada de 25 y alargamiento en rotura > 600%,
según UNE-EN ISO 11600. 8,370 2,333 Ud 19,83
68 Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,180 0,285 Ud 0,95
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69 Taco de expansión y clavo de polipropileno, con aro de
estanqueidad, para fijación mecánica de paneles
aislantes. 0,080 651,525 Ud 52,12
70 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,310 26,000 m 7,80
71 Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162,
no revestido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica
2,25 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK),
Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN
13501-1. 10,470 228,034 m² 2.386,75
72 Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según
UNE-EN 13162, Euroclase A1 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1. 3,200 393,227 m² 1.258,33
73 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN
13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de
color blanco, de 80 mm de espesor, con resistencia al
envejecimiento y permeable al vapor de agua,
resistencia térmica 2,11 m²K/W, conductividad térmica
0,038 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego. 13,930 122,478 m² 1.706,53
74 Taco de expansión de polipropileno de 140 mm de
longitud, para fijación de placas aislantes. 0,320 933,168 Ud 298,61
75 Banda de polietileno de 5 mm de espesor y 20 cm de
anchura, densidad 20 kg/m³, complemento para evitar
puentes acústicos en encuentros verticales. 0,320 67,778 m 21,57
76 Complejo fabricado con polietileno de alta calidad,
obtenido mediante proceso de extrusión directa y
expansión física, de celdas cerradas y estancas que le
aportan la consistencia adecuada, para aislamiento a
ruido de impacto, revestido por una de sus caras con un
film de polietileno que actúa como barrera de vapor
de 2,5 mm de espesor; proporcionando una reducción
del nivel global de presión de ruido de impactos de 17
dB. 0,830 169,444 m² 140,18
77 Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de
masa superficial. 0,420 71,500 m² 29,90
78 Film de polietileno de 0,25 mm de espesor y 230 g/m² de
masa superficial. 0,520 3,300 m² 1,71
79 Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN
13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de
reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con código de
designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-
WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1. 4,310 71,500 m² 308,10
80 Panel aislante moldeado, de tetones, plastificado, de
poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad,
de 1350x750 mm y 21 mm de espesor, paso del tubo
múltiplo de 7,5 cm. 12,700 150,000 m² 1.905,00
81 Banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm. 2,360 90,000 m 213,00
82 Cartucho de 280 ml de gel viscoelástico sellador, con
grado de protección IP68, sin disolventes, rango de
temperatura de trabajo de -60 a 200°C y puntas de
temperatura de hasta 250°C, de elasticidad
permanente y gran adherencia, para sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones. 55,540 13,650 Ud 764,40
83 Film de polietileno. 1,280 150,000 m² 192,00
84 Baldosa de arenisca nacional, Caliza Capri, 60x40x3 cm,
acabado abujardado, según UNE-EN 12058. 24,230 3,360 m² 81,41
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85 Baldosa cerámica de gres porcelánico, 30x30 cm,
acabado pulido, 8,00€/m², capacidad de absorción de
agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia
al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE. 8,000 53,970 m² 431,76
86 Baldosa cerámica de gres rústico, 41x41 cm, 8,00€/m²,
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo AI,
según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd>45
según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según
CTE. 8,000 177,408 m² 1.419,26
87 Baldosa cerámica de gres porcelánico, acabado
pulido, 8,00€/m², según UNE-EN 14411. 8,000 28,934 m² 231,54
88 Pavimento laminado, instalación sistema Clic, Clase 23:
Doméstico intenso, resistencia a la abrasión AC3,
espesor 7 mm y dimensiones 1200x190 mm, formado por:
tablero base de HDF, laminado decorativo de haya
vaporizada de 0,2 mm y con capa superficial de
protección plástica. Según UNE-EN 13329 y UNE-EN
14041. 20,830 161,742 m² 3.368,85
89 Adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de
madera. 3,400 0,900 kg 3,06
90 Clavo de acero galvanizado con cabeza perdida, de
1,8 mm de diámetro y 35 mm de longitud. 0,010 416,875 Ud 5,00
91 Huella para peldaño de gres porcelánico, acabado
pulido, 8,00€/m. 8,000 459,000 m 3.672,00
92 Tabica para peldaño de gres porcelánico, acabado
pulido, 8,00€/m. 8,000 459,000 m 3.672,00
93 Rodapié cerámico de gres porcelánico, acabado
pulido, de 7 cm de anchura, 3,00€/m. 3,000 76,110 m 228,33
94 Rodapié de MDF, de 90x18 mm, recubierto con una
lámina plástica de imitación de madera, color a elegir,
y resistencia a la abrasión AC3, según UNE-EN 13329. 5,100 175,088 m 893,78
95 Zanquín cerámico de gres porcelánico, acabado
pulido, 420x180 mm, 5,00€/m. 5,000 214,200 m 1.071,00
96 Baldosa cerámica de azulejo liso, 31x31 cm, 8,00€/m²,
capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII,
según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15
según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según
CTE. 8,000 48,944 m² 391,55
97 Baldosa cerámica de gres porcelánico, acabado
pulido, 31,6x90 cm, 8,00€/m², capacidad de absorción
de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV
12633, resbaladicidad clase 0 según CTE. 8,000 86,609 m² 692,87
98 Perfil tipo cantonera de aluminio anodizado, acabado
plata y 8 mm de alto. 4,840 23,307 m 112,80
99 Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,360 41,243 m 56,09
100 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado
pulido, de 2 cm de espesor. 88,340 3,250 m² 287,11
101 Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad
y estabilidad de color tras el endurecimiento, para
aplicar como material de rejuntado de elementos de
aglomerado de cuarzo. 25,010 0,065 l 1,63
102 Formación de hueco con los cantos pulidos, en
encimera de cuarzo sintético. 40,290 1,000 Ud 40,29
103 Material auxiliar para anclaje de encimera. 10,930 5,000 Ud 54,65
104 Formación de canto simple recto con los bordes
ligeramente biselados en encimera de piedra natural. 5,160 6,200 m 31,99
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105 Formación de canto recto en copete de piedra natural,
para el encuentro entre la encimera y el paramento
vertical. 5,160 5,000 m 25,80
106 Dintel de granito Gris Perla, en piezas de hasta 1100 mm
de longitud, de 330 a 350 mm de anchura y 20 mm de
espesor, cara y canto recto pulido y grava adherida a
la superficie en su cara inferior, según UNE-EN 771-6. 24,960 18,165 m 453,43
107 Vierteaguas de granito Gris Perla, en piezas de 1100 a
1500 mm de longitud, de 330 a 350 mm de anchura y 20
mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido
y grava adherida a la superficie en su cara inferior,
según UNE-EN 771-6. 26,450 18,165 m 480,42
108 Cerramiento acristalado sin perfiles verticales, gama
alta, de 2,7 m de altura total, con perfil superior y perfil
inferior lacado color blanco, de aluminio y hojas
deslizantes y abatibles, de vidrio incoloro templado de
seguridad, de 12 mm de espesor, con los cantos pulidos.
Incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, gomas,
felpudos, tirador metálico, juego de remates laterales
lacado color blanco y pinzas de sujeción de hojas.
Según UNE-EN 14351-1. 670,030 3,500 m 2.345,11
109 Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora
Elastosil WS-305-N "SIKA" (rendimiento aproximado de 12
m por cartucho). 2,530 7,488 Ud 18,85
110 Triple acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE
F2 PLANITHERM XN F5 6/(16 argón 90%)/6/(16 argón
90%)/6 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio
exterior PLANISTAR ONE de 6 mm, con capa de control
solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara
interior, dos cámaras deshidratadas rellenas de gas
argón con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 16 mm de espesor cada una, vidrio
intermedio PLANICLEAR incoloro de 6 mm y vidrio interior
PLANITHERM XN de 6 mm, con capa de baja emisividad
térmica incorporada en la cara exterior, para hojas de
vidrio de superficie menor de 2 m²; 50 mm de espesor
total. 159,120 13,802 m² 2.196,16
111 Triple acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE
F2 PLANITHERM XN F5 44.1/(16 argón 90%)/6/(16 argón
90%)/44.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio
exterior PLANISTAR ONE laminar de 4+4 mm, con capa
de control solar y baja emisividad térmica incorporada
en la cara interior, compuesto por dos lunas de vidrio
laminar de 4 mm unidas mediante una lámina incolora
de butiral de polivinilo, dos cámaras deshidratadas
rellenas de gas argón con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral, de 16 mm de espesor cada
una, vidrio intermedio PLANICLEAR incoloro de 6 mm y
vidrio interior PLANITHERM XN laminar de 4+4 mm, con
capa de baja emisividad térmica incorporada en la
cara exterior, compuesto por dos lunas de vidrio laminar
de 4 mm unidas mediante dos láminas incoloras de
butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie
menor de 2 m²; 54 mm de espesor total. 223,210 12,173 m² 2.717,06
112 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,290 25,820 Ud 33,31
113 Perfil continuo de neopreno para la colocación del
vidrio. 0,920 43,042 m 39,50
114 Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta
de una hoja, con elementos de fijación. 17,660 14,000 Ud 247,24
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115 Precerco de madera de pino, 130x40 mm, para puerta
de una hoja, con elementos de fijación. 29,130 2,000 Ud 58,26
116 Galce de MDF, acabado en melamina de color blanco,
90x20 mm. 3,410 5,000 m 17,05
117 Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en
blanco. 4,160 65,000 m 270,40
118 Galce macizo, pino melis, 130x20 mm, para barnizar. 4,770 10,400 m 49,60
119 Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños
metálicos, preparado para alojar la hoja de una puerta
corredera simple, de madera de 70x200 cm y 4 cm de
espesor máximo de hoja; para colocar en entramado
autoportante de placas de yeso, de 10 cm de espesor
total, incluyendo el entramado autoportante y las
placas; con raíl superior, guía inferior y accesorios. 199,000 1,000 Ud 199,00
120 Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de
color blanco, 70x10 mm. 1,380 10,200 m 14,08
121 Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en
blanco. 3,530 132,600 m 468,13
122 Tapajuntas macizo, pino melis, 70x15 mm, para barnizar. 2,160 21,200 m 45,80
123 Barandilla de madera de pino país barnizada, de 90 cm
de altura con pasamanos superior y zócalo inferior de
65x70 mm de diámetro, balaustres torneados de 5 cm
ensamblados cada 12 cm, para una escalera de ida y
vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. 162,330 8,640 m 1.402,53
124 Armario modular prefabricado, para empotrar, de dos
hojas correderas de 250x200x60 cm, de tablero
aglomerado recubierto con papel melamínico, de 16
mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de
maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de
19 mm de espesor y canto de 1,4 mm de PVC; barras de
colgar de aluminio estriado con resistencia al doblado,
color dorado, con soportes laterales de igual color;
perfiles de aluminio plastificado en papel melamínico,
acabado muy brillante, guías de aluminio color dorado
y poleas para puertas correderas, con precerco, listones
de madera para apoyo de la base del armario, tablero
de madera para base del armario, módulos columna y
baldas de división en maletero, molduras en MDF
plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. 544,730 3,000 Ud 1.634,19
125 Puerta de entrada tipo castellana, con cuarterones, con
tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en
taller, 203x92,5x4,5 cm. Según UNE 56803. 221,850 2,000 Ud 443,70
126 Puerta interior ciega hueca, de tablero de fibras
acabado en melamina color blanco, con alma alveolar
de papel kraft, de 203x72,5x3,5 cm. 44,780 1,000 Ud 44,78
127 Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en
blanco, con moldura de forma recta, de 203x72,5x3,5
cm. Según UNE 56803. 89,140 13,000 Ud 1.158,82
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128 Ventana de madera de pino, una hoja oscilobatiente y
una hoja practicable, dimensiones 1000x1000 mm,
acabado mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesta de hoja de 90x78 mm y marco de 90x78
mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera
maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior,
con soporte de aluminio anodizado y revestimiento
exterior de madera, doble junta perimetral de
estanqueidad de goma de caucho termoplástica, con
capacidad para recibir un acristalamiento con un
espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm;
coeficiente de transmisión térmica del marco de la
sección tipo Uh,m = 1,18 W/(m²K), con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase 5, según UNE-EN 12210; herraje
perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad
WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de
palanca, manilla en colores estándar y apertura de
microventilación, Según UNE-EN 14351-1. 770,310 7,000 Ud 5.392,17
129 Ventana de madera de pino, una hoja oscilobatiente y
una hoja practicable, dimensiones 1600x1400 mm,
acabado mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesta de hoja de 90x78 mm y marco de 90x78
mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera
maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior,
con soporte de aluminio anodizado y revestimiento
exterior de madera, doble junta perimetral de
estanqueidad de goma de caucho termoplástica, con
capacidad para recibir un acristalamiento con un
espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm;
coeficiente de transmisión térmica del marco de la
sección tipo Uh,m = 1,18 W/(m²K), con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase 5, según UNE-EN 12210; herraje
perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad
WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de
palanca, manilla en colores estándar y apertura de
microventilación, Según UNE-EN 14351-1. 1.006,110 3,000 Ud 3.018,33
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130 Puerta de madera de pino, una hoja oscilobatiente,
dimensiones 1000x2200 mm, acabado mediante sistema
de barnizado translúcido, compuesta de hoja de 90x78
mm y marco de 90x78 mm, moldura clásica, junquillos,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y
vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio
anodizado y revestimiento exterior de madera, doble
junta perimetral de estanqueidad de goma de caucho
termoplástica, con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y
máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica
del marco de la sección tipo Uh,m = 1,18 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel
de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura
mediante falleba de palanca, manilla en colores
estándar y apertura de microventilación, Según UNE-EN
14351-1. 908,190 4,000 Ud 3.632,76
131 Puerta de madera de pino, una hoja oscilobatiente y
una hoja practicable, dimensiones 1500x2200 mm,
acabado mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesta de hoja de 90x78 mm y marco de 90x78
mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera
maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior,
con soporte de aluminio anodizado y revestimiento
exterior de madera, doble junta perimetral de
estanqueidad de goma de caucho termoplástica, con
capacidad para recibir un acristalamiento con un
espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm;
coeficiente de transmisión térmica del marco de la
sección tipo Uh,m = 1,18 W/(m²K), con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase 5, según UNE-EN 12210; herraje
perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad
WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de
palanca, manilla en colores estándar y apertura de
microventilación, Según UNE-EN 14351-1. 1.363,940 1,000 Ud 1.363,94
132 Premarco de aluminio para carpintería de madera de
1000x1000 mm, Según UNE-EN 14351-1. 30,590 7,000 Ud 214,13
133 Premarco de aluminio para carpintería de madera de
1000x2200 mm, Según UNE-EN 14351-1. 42,480 4,000 Ud 169,92
134 Premarco de aluminio para carpintería de madera de
1500x2200 mm, Según UNE-EN 14351-1. 46,610 1,000 Ud 46,61
135 Premarco de aluminio para carpintería de madera de
1600x1400 mm, Según UNE-EN 14351-1. 40,350 3,000 Ud 121,05
136 Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base de
polímero MS, color gris, con resistencia a la intemperie y
a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%. 5,370 1,500 Ud 8,10
137 Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor de agua,
de 70 mm de anchura, compuesta por una película de
polietileno laminado sobre una banda de fieltro,
suministrada en rollos de 25 m de longitud. 0,940 80,730 m 75,86
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138 Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva,
elástica, de poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³
de densidad, conductividad térmica 0,0345 W/(mK),
135% de expansión, elongación hasta rotura 45% y 7
N/cm² de resistencia a tracción, estable de -40°C a
90°C; para aplicar con pistola; según UNE-EN 13165. 8,500 0,300 Ud 2,55
139 Juego de manivela y escudo largo de hierro forjado,
serie básica, para puerta de entrada serie castellana. 11,580 2,000 Ud 23,16
140 Tirador exterior con escudo, de hierro, serie básica, para
puerta de entrada serie castellana. 9,300 2,000 Ud 18,60
141 Mirilla óptica gran angular de 14 mm de diámetro y 35 a
60 mm de longitud, con tapa incorporada y acabado
en hierro, serie básica, para puerta de entrada serie
castellana. 1,350 2,000 Ud 2,70
142 Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie
básica, para puerta interior corredera, para interior. 26,060 1,000 Ud 26,06
143 Juego de manivela y escudo largo de latón, color
negro, acabado brillante, serie básica, para puerta
interior. 8,330 13,000 Ud 108,29
144 Bisagra de seguridad de 140x70 mm, de hierro, para
puerta de entrada serie castellana, según UNE-EN 1935. 8,510 8,000 Ud 68,08
145 Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón, acabado
brillante, para puerta de paso interior. 0,760 39,000 Ud 29,64
146 Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de
atado, para puerta de entrada a vivienda, según
UNE-EN 12209. 18,910 2,000 Ud 37,82
147 Tornillo de acero 19/22 mm. 0,020 48,000 Ud 0,96
148 Tornillo de latón 21/35 mm. 0,060 234,000 Ud 14,04
149 Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de
atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN
12209. 11,580 13,000 Ud 150,54
150 Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de
6 mm de diámetro y 15 cm de longitud. 0,270 126,000 Ud 34,02
151 Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de
45 mm de altura, acabado color, equipada con eje de
60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de remate,
tapones y todos sus accesorios y guías de persiana
modelo de aluminio, acabado imitación madera.
Según UNE-EN 13659. 37,750 33,000 m² 1.245,75
152 Kit para accionamiento automático de persiana, motor
Jet 10 "SOMFY", y pulsador. 222,530 15,000 Ud 3.337,95
153 Anclaje mecánico con taco de expansión de acero
galvanizado, tuerca y arandela. 1,500 0,960 Ud 1,44
154 Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero
galvanizado, de cabeza avellanada. 0,300 17,280 Ud 5,18
155 Plaste en polvo de interior de 1,78 g/cm³ de densidad,
color blanco, para aplicar con espátula o llana. 2,730 839,650 kg 2.292,24
156 Imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, para favorecer la cohesión de
soportes poco consistentes y la adherencia de pinturas. 3,440 90,762 l 312,23
157 Pintura plástica ecológica para interior a base de
copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de
titanio y pigmentos extendedores seleccionados, color
blanco, acabado mate, textura lisa, de gran resistencia
al frote húmedo, permeable al vapor de agua,
transpirable y resistente a los rayos UV, para aplicar con
brocha, rodillo o pistola. 4,620 145,220 l 668,01
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158 Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 10x10 mm de luz
de malla, de 750 a 900 micras de espesor y de 200 a 250
g/m² de masa superficial, con 25 kp/cm² de resistencia
a tracción, para armar morteros. 2,460 23,329 m² 57,16
159 Mortero tipo GP W2 T2, según UNE-EN 998-1 compuesto
de cemento blanco, cal aérea, áridos ligeros, áridos
calizos seleccionados, fibras naturales, aditivos y resinas
en polvo, impermeable al agua de lluvia, permeable al
vapor de agua y con resistencia al envejecimiento,
para aplicar con llana, para adherir los paneles
aislantes y como capa base, previo amasado con
agua. 1,030 1.213,118 kg 1.249,28
160 Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 5x4 mm de luz de
malla, de 0,6 mm de espesor, de 160 g/m² de masa
superficial y de 1x50 m, para armar morteros. 1,580 128,311 m² 202,96
161 Perfil de esquina de PVC con malla, para refuerzo de
cantos. 1,250 34,994 m 44,33
162 Perfil de arranque de aluminio, de 80 mm de anchura,
con goterón, para nivelación y soporte de los paneles
aislantes de los sistemas de aislamiento térmico por el
exterior sobre la línea de zócalo. 5,130 19,830 m 101,48
163 Perfil de cierre superior, de aluminio, de 80 mm de
anchura, para coronación de los paneles aislantes de
los sistemas de aislamiento térmico por el exterior. 17,490 19,830 m 346,44
164 Mortero de cemento, tipo GP CSIII W2, según UNE-EN
998-1, para uso en exteriores, color gris, compuesto por
cemento de alta resistencia, áridos seleccionados y
otros aditivos, suministrado en sacos. 0,160 1.866,336 kg 298,61
165 Mortero acrílico color blanco, compuesto por resinas
acrílicas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e
inorgánicos, antimoho y antiverdín, permeable al vapor
de agua y con resistencia al envejecimiento, a la
contaminación urbana y a los rayos UV, para
revestimiento de paramentos exteriores. 3,790 291,615 kg 1.105,80
166 Imprimación acrílica compuesta por resinas acrílicas,
pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos,
impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor
de agua, para aplicar con brocha, rodillo o pistola,
para regularizar la absorción e incrementar la
adherencia de morteros acrílicos. 3,760 25,662 kg 96,82
167 Bidé de porcelana sanitaria, gama media, color blanco,
sin tapa, con juego de fijación, según UNE 67001. 82,740 1,000 Ud 82,74
168 Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace
mixto macho de PVC, de 40 mm de diámetro. 2,100 2,000 Ud 4,20
169 Fregadero de acero inoxidable para instalación en
encimera, de 2 cubetas, de 800x490 mm, con válvulas
de desagüe. 132,360 1,000 Ud 132,36
170 Llave de regulación de 1/2", para fregadero o lavadero,
acabado cromado. 13,230 2,000 Ud 26,46
171 Lavabo de porcelana sanitaria, mural con
semipedestal, gama media, color blanco, de 350x320
mm, con juego de fijación, según UNE 67001. 104,140 5,000 Ud 520,70
172 Plato de ducha acrílico, gama media, color, de 160x70
cm, con juego de desagüe. 338,470 4,000 Ud 1.353,88
173 Sifón botella doble de 1 1/2" para fregadero de 2
cubetas, con válvula extensible y toma central de
electrodomésticos. 9,610 1,000 Ud 9,61
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174 Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y
desagüe sifónico empotrados, gama media, color
blanco, de 315x350 mm, tapa de poliéster con bisagras
de acero inoxidable y juego de fijación mural de acero,
según UNE 67001. 165,820 5,000 Ud 829,10
175 Cartucho de 300 ml de silicona ácida
monocomponente, fungicida, para sellado de juntas en
ambientes húmedos. 6,250 0,276 Ud 1,80
176 Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar,
gama básica, de 1/2" de diámetro. 16,680 2,000 Ud 33,36
177 Grifería monomando con cartucho cerámico para
fregadero, gama básica, acabado cromado,
compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de
alimentación flexibles, según UNE-EN 200. 50,110 1,000 Ud 50,11
178 Grifería temporizada para urinario, gama básica,
acabado cromado, de 82x70 mm, con enlace
cromado. 73,820 5,000 Ud 369,10
179 Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de
fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de
partículas tipo P2 de interior, para utilización en
ambiente seco según UNE-EN 312, de 16 mm de
espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con
recubrimiento melamínico acabado brillo con papel
decorativo de color beige, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso
cajones y baldas del mismo material que el cuerpo,
bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de
cajones y otros herrajes de calidad básica. 76,650 3,600 m 275,94
180 Cuerpo para muebles altos de cocina de 33 cm de
fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de
partículas tipo P2 de interior, para utilización en
ambiente seco según UNE-EN 312, de 16 mm de
espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con
recubrimiento melamínico acabado brillo con papel
decorativo de color beige, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso
baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras,
herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica. 77,620 2,000 m 155,24
181 Cuerpo de módulo en esquina para muebles bajos de
cocina, de 93x93 cm, 58 cm de fondo y 70 cm de altura,
con núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior,
para utilización en ambiente seco según UNE-EN 312, de
16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor,
con recubrimiento melamínico acabado brillo con
papel decorativo de color beige, impregnado con
resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS.
Incluso cajones y baldas del mismo material que el
cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos
guías de cajones y otros herrajes de calidad básica. 99,420 2,000 Ud 198,84
182 Horno eléctrico encastrable, convencional. Según
UNE-EN 60335-1. 187,530 1,000 Ud 187,53
183 Frente lacado para muebles altos de cocina,
compuesto por un núcleo de tablero de fibras
fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para utilización
en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm
de espesor, revestido en sus caras y cantos con varias
capas de laca acrílica de color amarillo, con acabado
brillo. Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura
automática, y otros herrajes de la serie media. 336,530 2,000 m 673,06
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184 Frente lacado para muebles bajos de cocina,
compuesto por un núcleo de tablero de fibras
fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para utilización
en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm
de espesor, revestido en sus caras y cantos con varias
capas de laca acrílica de color amarillo, con acabado
brillo. Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura
automática, y otros herrajes de la serie media. 403,220 5,000 m 2.016,10
185 Zócalo lacado para muebles bajos de cocina,
compuesto por un núcleo de tablero de fibras
fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para utilización
en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm
de espesor, revestido en sus caras y cantos con varias
capas de laca acrílica de color amarillo, con acabado
brillo. Incluso remates. 93,370 5,000 m 466,85
186 Placa vitrocerámica, polivalente básica. Según UNE-EN
60335-1. 312,650 1,000 Ud 312,65
187 Sellador elástico de poliuretano monocomponente
para juntas. 10,020 0,200 kg 2,00
188 Lona impermeable de protección, de polietileno, con
malla de refuerzo y cuerda perimetral de poliamida
para el ajuste de la lona. 4,100 0,460 m² 1,88
189 Interruptor unipolar, gama media, con tecla de color
blanco, marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco. 9,310 10,000 Ud 93,10
190 Interruptor bipolar, gama media, con tecla de color
blanco, marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco. 14,480 1,000 Ud 14,48
191 Conmutador, gama media, con tecla de color blanco,
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor
de color blanco. 9,700 18,000 Ud 174,60
192 Conmutador de cruce, gama media, con tecla de
color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco. 15,170 7,000 Ud 106,19
193 Pulsador, gama media, con tecla con símbolo de
timbre de color blanco, marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco. 10,190 1,000 Ud 10,19
194 Zumbador 230 V, gama media, con tecla de color
blanco, marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco. 24,640 1,000 Ud 24,64
195 Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla
de color blanco, marco de 1 elemento de color blanco
y embellecedor de color blanco. 9,600 71,000 Ud 681,60
196 Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina,
gama media, con tecla de color blanco, marco de 1
elemento de color blanco y embellecedor de color
blanco. 14,060 1,000 Ud 14,06
197 Doble interruptor, gama media, con tecla de color
blanco, marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco. 13,900 1,000 Ud 13,90
198 Marco horizontal de 4 elementos, gama media, de
color blanco y embellecedor de color blanco. 11,610 1,000 Ud 11,61
199 Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla
de color blanco. 6,090 4,000 Ud 24,36
200 Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para
instalación en superficie (IP55), color gris. 10,130 2,000 Ud 20,26
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201 Luminaria circular fija de techo tipo Downlight, no
regulable, serie Advance 90, referencia 001520V3
"LLEDÓ", de 11 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz,
de 97,5 mm de diámetro de empotramiento y 112 mm
de altura, con lámpara LED no reemplazable LED930,
temperatura de color 3000 K, óptica formada por
reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado
muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz intensivo
29°, aro embellecedor de aluminio inyectado, acabado
termoesmaltado, de color blanco, índice de
deslumbramiento unificado menor de 19, índice de
reproducción cromática mayor de 90, flujo luminoso 893
lúmenes, grado de protección IP20, con flejes de
fijación, para empotrar. 128,010 25,000 Ud 3.200,25
202 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de
16 mm de diámetro nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP545 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22. 0,270 189,240 m 51,09
203 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de
20 mm de diámetro nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP545 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22. 0,300 381,520 m 114,46
204 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de
25 mm de diámetro nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP545 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22. 0,410 8,300 m 3,40
205 Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color
naranja, de 40 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la compresión 250
N, con grado de protección IP549 según UNE 20324.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4. 0,920 8,300 m 7,64
206 Módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, para integración arquitectónica en
fachada de edificio, potencia máxima (Wp) 125 W,
tensión a máxima potencia (Vmp) 21 V, intensidad a
máxima potencia (Imp) 5,94 A, intensidad de
cortocircuito (Isc) 6,54 A, tensión en circuito abierto
(Voc) 25,2 V, eficiencia 16%, 42 células, vidrio exterior
templado de 5 mm de espesor, capa adhesiva doble
de PVB, vidrio posterior templado de 5 mm de espesor,
temperatura de trabajo -40°C hasta 80°C, coeficiente
de transferencia de calor 4,5 W/m²K, reducción de ruido
15 dB, transmitancia térmica 25%, transparencia 32%,
dimensiones 1600x1300x10 mm, altura máxima de
instalación 80 m, resistencia a la carga del viento 287
kg/m², peso 52 kg, vidrio transparente, con caja de
conexiones. 379,820 10,000 m² 3.798,20
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207 Repercusión por m² de accesorios de montaje con
ganchos de módulo fotovoltaico de fachada. 26,040 10,000 Ud 260,40
208 Repercusión por m² de material eléctrico para conexión
de módulo fotovoltaico de fachada. 39,580 10,000 Ud 395,80
209 Caja universal, con enlace por los 2 lados, para
empotrar. 0,180 80,000 Ud 14,40
210 Caja universal, con enlace por los 4 lados, para
empotrar. 0,220 34,000 Ud 7,48
211 Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para
toma de corriente en cocinas). 2,090 1,000 Ud 2,09
212 Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con
grado de protección normal, regletas de conexión y
tapa de registro. 1,860 13,000 Ud 24,18
213 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con
grado de protección normal, regletas de conexión y
tapa de registro. 2,390 6,000 Ud 14,34
214 Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 43,820 1,000 Ud 43,82
215 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 12,950 1,000 Ud 12,95
216 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 13,190 5,000 Ud 65,95
217 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 20 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 14,160 1,000 Ud 14,16
218 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 14,670 1,000 Ud 14,67
219 Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2
módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1. 97,630 2,000 Ud 195,26
220 Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2
módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1. 95,070 1,000 Ud 95,07
221 Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento
del interruptor de control de potencia (ICP) en
compartimento independiente y precintable y de los
interruptores de protección de la instalación, 1 fila de 4
módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos. Fabricada en ABS
autoextinguible, con grado de protección IP40, doble
aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según
UNE-EN 60670-1. 29,140 1,000 Ud 29,14
222 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN
50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para
circuito C1, iluminación. Según UNE 21031-3. 0,270 684,000 m 184,68
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223 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN
50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para
circuito C2, tomas de corriente de uso general y
frigorífico. Según UNE 21031-3. 0,450 336,000 m 151,20
224 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN
50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para
circuito C3, cocina y horno. Según UNE 21031-3. 1,040 30,000 m 31,20
225 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN
50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para
circuito C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.
Según UNE 21031-3. 0,700 54,000 m 37,80
226 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN
50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para
circuito C5, tomas de corriente de los cuartos de baño y
de cocina. Según UNE 21031-3. 0,450 135,000 m 60,75
227 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN
50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para
circuito C7, adicional del tipo C2, tomas de corriente de
uso general y frigorífico. Según UNE 21031-3. 0,450 672,000 m 302,40
228 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN
50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para
circuito C12, adicional del tipo C5, tomas de corriente
de los cuartos de baño y de cocina. Según UNE 21031-3. 0,450 135,000 m 60,75
229 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,540 11,000 Ud 16,94
230 Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con
cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de
50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero
inoxidable. 13,680 11,000 Ud 150,48
231 Canalón circular de acero prelacado, de desarrollo 250
mm, según UNE-EN 612. Incluso soportes, esquinas,
tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y
piezas especiales. 9,900 31,900 m 315,81
232 Bajante circular de acero prelacado, de Ø 80 mm.
Incluso conexiones, codos y piezas especiales. 8,560 20,900 m 178,98
233 Abrazadera para bajante circular de acero prelacado,
de Ø 80 mm. 1,470 9,500 Ud 14,06
234 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1, con el precio incrementado el 15% en concepto
de accesorios y piezas especiales. 6,400 3,500 m 22,40
235 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de
tubos y accesorios de PVC. 14,640 0,007 l 0,10
236 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 19,390 0,004 kg 0,08
237 Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y
piezas especiales. 1,910 31,310 m 59,80
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238 Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1. 2,210 5,000 m 11,05
239 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y
piezas especiales. 5,610 10,625 m 59,60
240 Tubo de polipropileno con carga mineral, insonorizado,
de 110 mm de diámetro y 3,4 mm de espesor, con
extremo abocardado y junta elástica, con el precio
incrementado el 40% en concepto de accesorios y
piezas especiales. 14,630 32,000 m 468,16
241 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de
las tuberías de polipropileno con carga mineral,
insonorizado, de 110 mm de diámetro, incluso
abrazaderas acústicas. 4,020 32,000 Ud 128,64
242 Válvula de ventilación de PVC, de 75 mm de diámetro,
para tubería de ventilación primaria o secundaria. 89,940 1,000 Ud 89,94
243 Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC,
serie B, color blanco, para evacuación de aguas
residuales (a baja y alta temperatura) en el interior de
los edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro,
según UNE-EN 1329-1, con válvula de desagüe. 10,360 6,000 Ud 62,16
244 Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie
B, acabado cromado, para evacuación de aguas
residuales (a baja y alta temperatura) en el interior de
los edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro,
según UNE-EN 1329-1, con válvula de desagüe. 47,090 5,000 Ud 235,45
245 Racor hembra de 16 mm x 3/4" eurocono. 6,080 24,000 Ud 145,92
246 Curvatubos de plástico. 2,370 24,000 Ud 56,88
247 Colector modular plástico de 1" de diámetro, para 4
circuitos, con caudalímetros. 244,420 3,000 Ud 733,26
248 Conjunto de accesorios para formación de colector
modular de plástico, formado por soportes, conexiones,
termómetros y purgadores. 133,590 3,000 Ud 400,77
249 Válvula de esfera para cierre del circuito del colector
de 1" de diámetro. 32,460 6,000 Ud 194,76
250 Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro. 24,370 12,000 Ud 292,44
251 Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor,
suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios
y piezas especiales. 2,170 94,500 m 205,06
252 Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,
suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios
y piezas especiales. 2,770 96,000 m 265,92
253 Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de
oxígeno y capa de protección de polietileno (PE)
modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de
espesor según UNE-EN ISO 15875-2. 2,220 1.999,950 m 4.440,00
254 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de
las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de
16 mm de diámetro exterior. 0,080 94,500 Ud 7,55
255 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de
las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de
20 mm de diámetro exterior. 0,100 96,000 Ud 9,60
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256 Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para
una presión máxima de trabajo de 10 bar. 17,290 2,000 Ud 34,58
257 Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2150 MHz,
marco y embellecedor. 9,040 8,000 Ud 72,32
258 Toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos,
categoría 6, marco y embellecedor. 24,330 8,000 Ud 194,64
259 Cable paralelo formado por conductores de cobre de
2x1,0 mm². Según UNE 21031. 0,850 13,000 m 11,05
260 Cable paralelo formado por conductores de cobre de
2x1,5 mm². Según UNE 21031. 1,080 1,000 m 1,08
261 Cable formado por conductores de cobre de 3x0,25
mm². 0,520 10,000 m 5,20
262 Abrepuertas eléctrico de corriente alterna. 18,430 1,000 Ud 18,43
263 Visera, para placa de calle empotrada antivandálica. 14,450 1,000 Ud 14,45
264 Kit de videoportero convencional B/N, para vivienda
unifamiliar, compuesto por placa de calle
antivandálica con pulsador de llamada y telecámara,
caja de empotrar, fuente de alimentación y monitor
con regleta de conexión. 818,020 1,000 Ud 818,02
265 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora, con
accesorios de montaje, según UNE-EN 3. 43,350 0,999 Ud 43,32
266 Recuperador de calor aire-aire de bajo consumo, con
intercambiador de flujo cruzado de alto rendimiento, de
1150x600x250 mm, ventiladores controlados
electrónicamente para velocidad constante o caudal
constante (autorregulable), clase energética A,
recuperación de calor de hasta el 97%, 4 embocaduras
para conexión a conducto de 160 mm de diámetro,
bypass, filtro de aire para polvo, filtro de aire para
polen, sifón para evacuación de condensados, sistema
de protección antihielo, control con mando
multifunciones, cuatro modos de funcionamiento
(vacaciones, diario, cocina e invitados), con posibilidad
de conectar con sensor de CO2, con sistema domótico
a través del protocolo de comunicación Modbus y con
batería de calefacción eléctrica controlable desde
smartphone o tablet mediante la App para IOS y
Android, para instalar en falso techo o en la superficie
de la pared, con elementos de fijación. 2.232,790 1,000 Ud 2.232,79
267 Tubo semirrígido, circular, multicapa, con la superficie
exterior corrugada y la interior lisa, de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), de color blanco, con
tratamientos antiestático y antibacteriano, de 75 mm de
diámetro exterior, suministrado en rollos de 50 m de
longitud, con el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 9,620 141,000 m 1.356,42
268 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de
los conductos semirrígidos, circulares, multicapa, con la
superficie exterior corrugada y la interior lisa, de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 75 mm de
diámetro exterior. 0,380 141,000 Ud 53,58
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269 Bomba de calor reversible, aire-agua, potencia
frigorífica nominal de 12,2 kW (temperatura de entrada
del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C,
salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 13,7
kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C;
temperatura de salida del agua: 50°C, salto térmico:
5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 5 l,
presión nominal disponible de 97 kPa) y depósito de
inercia de 30 l, caudal de agua nominal de 2,1 m³/h,
caudal de aire nominal de 4600 m³/h, presión de aire
nominal de 49,05 Pa y potencia sonora de 82,7 dBA; con
presostato diferencial de caudal, filtro,
termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar
y purgador automático de aire; incluso transporte hasta
pie de obra sobre camión. 6.633,340 1,000 Ud 6.633,34
270 Tubo flexible de doble pared con aislamiento acústico,
compuesto por pared interior de aluminio perforado,
poliéster y cable de acero en espiral de 125 mm de
diámetro, pared exterior de aluminio y poliéster
reforzado con malla de fibra de vidrio y aislamiento
acústico entre paredes mediante fibra de vidrio de 25
mm de espesor, rango de temperatura de trabajo de
-30 a 150°C, con el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 19,850 21,000 m 416,85
271 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de
los conductos flexibles de doble pared de
aluminio/poliéster con aislamiento acústico, de 125 mm
de diámetro interior. 0,900 21,000 Ud 18,90
272 Boca de ventilación graduable de poliestireno en
ejecución redonda, adecuada para extracción e
impulsión, de 80 mm de diámetro, formada por un
cuerpo con junta elástica de EPDM, un obturador
central graduable y una rejilla central obturable. 10,180 17,000 Ud 173,06
273 Silenciador cilíndrico de chapa de acero galvanizado,
de diámetro nominal 100 mm y 500 mm de longitud,
con material absorbente de lana de roca no
combustible según DIN 4102 A2, bajo chapa perforada
interior (con velo de seda de vidrio) de 50 mm de
espesor. 209,370 1,000 Ud 209,37
274 Ensayo Blower Door, para medir el volumen de
infiltraciones de aire, en vivienda unifamiliar de entre
150 y 200 m² de superficie útil, durante la ejecución de
la obra, una vez cerrada la envolvente, método B según
UNE-EN 13829. 525,570 2,000 Ud 1.051,14
275 Informe de resultados del ensayo Blower Door, en
vivienda unifamiliar de hasta 100 m² de superficie útil,
durante la ejecución de la obra, una vez cerrada la
envolvente, método B según UNE-EN 13829, realizado
por técnico cualificado. 101,560 1,000 Ud 101,56
276 Ensayo termográfico para medir la temperatura de la
envolvente, en vivienda unifamiliar de hasta 100 m² de
superficie útil, para localizar puentes térmicos o
humedades que alteran las propiedades de transmisión
de calor de la envolvente, según EN 13187. 253,900 1,000 Ud 253,90
277 Informe de resultados del ensayo termográfico, en
vivienda unifamiliar de hasta 100 m² de superficie útil,
según EN 13187, realizado por técnico cualificado. 101,560 1,000 Ud 101,56
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278 Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas
desechables, con tornillos y tacos para fijar al
paramento. 117,790 1,000 Ud 117,79
279 Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992. 2,830 0,800 Ud 2,24
280 Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según
UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 18,470 1,000 Ud 18,48
281 Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje
flexible, EPI de categoría III, según UNE-EN 353-2, UNE-EN
363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 104,560 1,000 Ud 104,56
282 Cuerda de fibra como elemento de amarre, de
longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992. 78,160 1,000 Ud 78,16
283 Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según
UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 111,540 1,000 Ud 111,56
284 Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de
categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364
y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 34,710 1,000 Ud 34,72
285 Gafas de protección con montura universal, EPI de
categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 15,840 0,800 Ud 12,68
286 Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de
categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992. 16,360 4,000 Ud 65,44
287 Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica
de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y
UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 12,130 0,400 Ud 4,84
288 Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a
un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta
15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría
II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992. 46,010 2,000 Ud 92,04
289 Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN
340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992. 47,530 1,600 Ud 76,08
290 Reconocimiento médico obligatorio anual al
trabajador. 125,190 4,000 Ud 500,76
291 Coste de la hora de charla para formación de
Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por técnico
cualificado. 96,630 1,000 Ud 96,63
292 Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 361,360 0,021 m³ 7,51
293 Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 5,380 0,090 m 0,48
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294 Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en
acero de primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud,
con apriete arriba. 20,500 0,365 Ud 7,51
295 Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de
acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud. 5,870 0,052 Ud 0,31
296 Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con
rejilla de protección, trípode telescópico de 1,6 m de
altura y cable de 3 m. 110,250 1,998 Ud 220,26
297 Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia
máxima de 5 kW, compuesto por armario de
distribución con dispositivo de emergencia, con grados
de protección IP55 e IK07, 3 tomas con dispositivo de
bloqueo y los interruptores automáticos
magnetotérmicos y diferenciales necesarios, Incluso
elementos de fijación y regletas de conexión. 1.213,030 0,250 Ud 303,26
298 Dispositivo de anclaje capaz de soportar una carga de
25 kN, formado por cinta de poliéster de 35 mm de
anchura, tensor con mecanismo de bloqueo
antirretorno y argolla, amortizable en 3 usos, para
fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6
m de perímetro. 116,370 0,660 Ud 76,80
299 Cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de
longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo
antirretorno y mosquetón en ambos extremos,
amortizable en 3 usos. 100,450 0,330 Ud 33,15
300 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de
malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm
de diámetro, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, con puerta incorporada para acceso
peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, incluso argollas
para unión de postes y lengüetas para candado. 245,530 0,200 Ud 49,11
301 Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, reforzada con varillas de acero, para soporte
de valla trasladable. 5,880 0,400 Ud 2,35
302 Alquiler mensual de 1 m de bajante de escombros, de
PVC, formada por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm
de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas, con
boca de descarga superior, bocas de descarga lateral
para plantas intermedias, soportes de sujeción y cierre
de seguridad. 11,480 20,000 Ud 229,60
303 Montaje y desmontaje de 1 m de bajante de
escombros, de PVC, formada por piezas troncocónicas
de 38 a 51 cm de diámetro interior, unidas entre sí con
cadenas, con transporte a obra y retirada del material,
boca de descarga superior, bocas de descarga lateral
para plantas intermedias, soportes de sujeción y cierre
de seguridad. 9,180 10,000 Ud 91,80
Importe total: 123.173,04
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8.5. MANO DE OBRA 
  
V  Presupuesto: Cuadro de mano de obra
SAN JUAN DE MOZARRIFAR
1 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 24,980 4,392 h 109,68
2 Oficial 1ª electricista. 24,980 74,641 h 1.864,44
3 Oficial 1ª calefactor. 24,980 126,815 h 3.167,16
4 Oficial 1ª instalador de climatización. 24,980 13,460 h 336,29
5 Oficial 1ª fontanero. 24,980 157,041 h 3.922,76
6 Oficial 1ª instalador de captadores solares. 24,980 4,650 h 116,20
7 Oficial 1ª montador. 24,980 93,542 h 2.333,19
8 Oficial 1ª montador de falsos techos. 24,980 75,863 h 1.894,39
9 Oficial 1ª carpintero. 24,670 79,201 h 1.953,93
10 Oficial 1ª cerrajero. 24,620 0,459 h 11,30
11 Oficial 1ª soldador. 24,620 3,069 h 75,59
12 Oficial 1ª construcción. 24,290 47,881 h 1.162,98
13 Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 24,290 4,504 h 109,40
14 Oficial 1ª solador. 24,290 399,096 h 9.693,51
15 Oficial 1ª alicatador. 24,290 55,350 h 1.344,22
16 Oficial 1ª instalador de pavimentos laminados. 24,290 33,082 h 802,26
17 Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. 24,290 8,700 h 211,50
18 Oficial 1ª pintor. 24,290 119,534 h 2.902,31
19 Oficial 1ª revocador. 24,290 133,560 h 3.243,92
20 Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 24,980 100,981 h 2.523,53
21 Oficial 1ª montador de aislamientos. 24,980 79,587 h 1.988,58
22 Oficial 1ª cristalero. 25,930 10,689 h 277,30
23 Ayudante carpintero. 22,760 76,580 h 1.742,98
24 Ayudante cerrajero. 22,680 0,459 h 10,41
25 Ayudante solador. 22,620 384,270 h 8.692,15
26 Ayudante alicatador. 22,620 27,651 h 625,19
27 Ayudante instalador de pavimentos laminados. 22,620 13,556 h 306,54
28 Ayudante aplicador de mortero autonivelante. 22,620 8,700 h 196,50
29 Ayudante pintor. 22,620 121,037 h 2.737,35
30 Ayudante construcción. 22,620 5,147 h 116,42
31 Ayudante revocador. 22,620 85,152 h 1.925,83
32 Ayudante montador. 22,620 154,257 h 3.492,21
33 Ayudante montador de falsos techos. 22,620 75,863 h 1.716,65
34 Ayudante construcción de obra civil. 22,620 33,792 h 763,70
35 Ayudante montador de prefabricados interiores. 22,620 100,981 h 2.284,82
36 Ayudante montador de aislamientos. 22,620 79,587 h 1.800,54
37 Ayudante electricista. 22,590 62,063 h 1.402,09
38 Ayudante calefactor. 22,590 131,347 h 2.967,11
39 Ayudante instalador de climatización. 22,590 13,460 h 304,13
40 Ayudante fontanero. 22,590 95,192 h 2.150,45
41 Ayudante instalador de captadores solares. 22,590 4,650 h 105,00
42 Ayudante cristalero. 24,140 10,689 h 257,94
43 Peón especializado revocador. 22,320 48,408 h 1.080,14
44 Peón especializado construcción. 21,950 126,382 h 2.774,72
45 Peón ordinario construcción. 20,880 926,993 h 19.354,14
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46 Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 20,880 4,668 h 97,48
47 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 24,290 3,376 h 82,02
48 Peón Seguridad y Salud. 20,880 5,254 h 109,64
Importe total: 97.140,59
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9. CONCLUSIONES 
La realización del Trabajo Fin de Grado de Arquitectura Técnica de una 
rehabilitación integral de un edificio unifamiliar situado en la localidad de San Juan de 
Mozarrifar (Zaragoza) ha supuesto para mi principalmente una nueva toma de contacto 
con la realización de proyectos. 
Sirviéndome de mi formación previa como Arquitecto Técnico, así como mi 
formación extracurricular realizada durante mi experiencia profesional he podido 
realizar este proyecto, no sin encontrarme dificultades y preguntas que responder. 
Las dificultades que he ido encontrando me demuestran que es necesario una 
formación continua para no quedarse obsoleto ya que continuamente están apareciendo 
nuevos programas, así como olvidar los conocimientos que has ido adquiriendo. 
Por otro lado me ha permitido realizar un tipo de proyecto por el que sentía 
especial ilusión como es la conversión en una vivienda tipo Passivhaus que permite en 
este caso alargar la vida del edificio adaptándolo a las necesidades futuras y presentes. 
Hoy mas que nunca es necesario ser respetuoso con nuestro medioambiente y en ese 
sentido la construcción, nuestro urbanismo y nuestros edificios deben ser respetuosos 
con ello. 
Como Arquitecto Técnico creo que tenemos un papel crucial a nivel de hacer de 
nuestros edificios elementos respetuosos con el medioambiente y altamente eficientes, 
no sin ello renunciando a las mas modernas comodidades, e incluso en ocasiones 
mejorando el confort que un edificio menos eficiente es capaz de ofrecer. 
En este caso he podido tras resolver las dificultades aparecidas por el camino dar 
una solución que permita que este edificio muy antiguo y de índole familiar no se 
muestre obsoleto, permitiendo así alargar su vida útil mientras los propietarios siguen 
disfrutando de el. 
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